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SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č.1

1.
Smluvní strany

1. Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:  
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

1) 

2) 
3) 
4) 

2. Zhotovitel: M -SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupen:  
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:  

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/01151 -  rekonstrukce mostu ev.č. 01151-12 Horní Lomná 
definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele Oll/OI-Mo/22-Vi ze dne 12.4.2022 vyvstala
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potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které 
jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit 
od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který 
upravuje vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 22.8.2022.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena bez DPH 6 296 548,09

vícepráce dle dodatku č. 1 
bez DPH

347 770,32

Nová cena bez DPH 6 644 318,41

DPH 1 395 306,87

Nová cena vč. DPH 8 039 625,28

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a
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povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne " 6 2022 v  dne

ředitel organizace místopředseda představenstva a.s.
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