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Smlouva o dílo 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve 
spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu 

jen „OZ“) mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „Smlouva“): 
 

1) Nemocnice Tábor, a.s.  
 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  
IČ: 26095203 
DIČ: CZ699005400 
právní forma: akciová společnost  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 
                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  
bankovní spojení: 199229020/0300 

 
(dále jen „Objednatel“);  
 

2) PRADAST, spol. s r.o.   

s místem podnikání/se sídlem: Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01  České Budějovice 
IČ: 60826053 
DIČ: CZ60826053 
č. účtu: 253697600/ 0300, vedený u ČSOB České Budějovice 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích,  oddíl C, vložka 3777 
zastoupená: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem 

 
(dále jen  „Zhotovitel“) 

 
Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. 
kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo 
„Smluvní strana“) 
   

Čl. I. 

 Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto Smlouvu Smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: 

„Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště 
Nemocnice Tábor, a.s.“, ev.č.zakázky ve VVZ Z2022-025518, interní č. zakázky 
05/06/2022/OBCH (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“) a vychází ze zadávacích 
podmínek pro zadání uvedené zakázky a z nabídky Zhotovitele podané v rámci citované 
zakázky.  
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1.2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy 
Smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího 
řízení uvedeného v odst. 1.1. tohoto článku, v nabídce Zhotovitele a v OZ. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), že má veškerá práva a způsobilost (je 
držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy) k 
tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily, či omezovaly, plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v ust. Čl.II. odst. 2.1. a 
2.2. této Smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných 
stavebních prací, a proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající osobou s dobrou pověstí a disponuje 
dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních 
prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu 
touto Smlouvou dohodnutém. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, 
kteří by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 2022/576. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel 
oprávněn ukončit smluvní vztah v souladu s odst. 11.2.2.5. této Smlouvy. 

1.6. Objednatel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle 
českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1463, řádně podnikající podle živnostenského zákona a 
zároveň je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé v 
souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. OZ. 

Čl.II.  

Předmět Smlouvy 
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas na 

svůj náklad a své nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo specifikované 
v odst. 2.2. této Smlouvy, jakož i veškeré další činnosti stanovené touto Smlouvou a 
jejími přílohami, převést na Objednatele vlastnické právo k tomuto dílu, resp. částem díla, 
ke kterým Objednatel s ohledem na jejich charakter (ust. § 2599 a násl. OZ) dosud 
nenabyl vlastnické právo, a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj touto Smlouvou sjednanou cenu.  

2.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení stavby/stavebních prací s názvem: 

„Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště 
Nemocnice Tábor, a.s.“, kdy předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy jižní části 
5. NP stávající budovy C za účelem vybudování nového diagnosticko-terapeutického 
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pracoviště Veškeré práce budou realizovány v areálu Nemocnice Tábor, a.s., a to dle 
projektové dokumentace zpracované ,

 (dále též jen „Projektová dokumentace“), která 
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a dle nabídkového rozpočtu obsahujícího soupis prací 
s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“).  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými technickými 
normami a pokyny Objednatele, a v době plnění, jak je definována níže. Zhotovitel 
prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění 
i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.  

2.4. Rozsah Díla je specifikován především Přílohou č.1 (Projektová dokumentace) a Přílohou 
č.2 (Rozpočet) této Smlouvy.  

2.5. Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy 
v  jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 
Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez 
nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných 
požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen. 

2.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny 
Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady 
a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim 
žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné 
plnění Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nebude mít Objednatel při 
podpisu této Smlouvy k dispozici veškeré dokumenty týkající se kompletu (viz. odst. 
6.2.5. této Smlouvy), které Zhotovitel potřebuje k provádění díla, budou předány bez 
zbytečného odkladu poté, co je Objednatel obdrží a Zhotovitel se zavazuje se s těmito 
podklady seznámit taktéž bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě 5 dnů a tyto podklady 
prověřit, případně písemně Objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 6 dnů od 
jejich převzetí. Pokud tak neučiní v této lhůtě, má se za to, že k předaným podkladům 
nemá žádné výhrady. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a 
způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), 
zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky 
a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech. 

2.7. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 
vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, vč. zkoušek 
předepsaných příslušnými právními či technickými normami, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejm. návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a 
zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod.  

2.8. Součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování a předání projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby v tištěné podobě 2 paré i v digitální (elektronické) podobě 
např. na  CD nebo flash disku. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerá potřebná 
vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, bude-li jich potřeba.  

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které 
jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné 
dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do 
Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen 
neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele vč. uvedení činností, které 
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je nutné provést a jaký materiál je nutné obstarat pro  řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
zároveň u činností a materiálů, které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové 
soustavy, podle které byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky 
oceněny v cenách v místě a čase obvyklých. Objednatel se do 5 pracovních dnů 
k navrhovaným změnám písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen dodatek 
k této Smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a v souladu s odst. 3.4.2. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít 
materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity 
pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Není-
li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného 
pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe 
splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.  

2.10. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny 
příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací a popisem v 
příslušných technických normách či standardními a obecně závaznými požadavky na 
jakost, které se uzavřením této Smlouvy stávají závaznými.  Zhotovitel bere na vědomí, 
že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejm. české technické 
normy, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na 
realizaci Díla (úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel).  

2.11. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 
dodatku k této Smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího 
dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn 
požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých 
nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo 
požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se Smlouvou nebo má 
právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za 
Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu 
dohodnutému touto Smlouvou. 

Čl.III.  

Cena Díla 
3.1. Cena za zhotovení Díla (specifikovaného v Projektové dokumentaci a Rozpočtu) 

v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy činí celkem bez DPH  10 286 355,- Kč (slovy: 
desetmilionůdvěstěosmdesátšesttisíctřistapadesátpět korun českých),  DPH ve výši 21 % 
činí   2 160 135,- Kč. Cena celkem, včetně DPH, činí   12 446 490,- Kč. 

3.2. Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou 
Smluvních stran jako cena pevná, maximální přípustná. Tato cena je platná a neměnná po 
celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze 
v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Tato 
cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 
překročení Rozpočtu ze strany Zhotovitele nemá vliv na cenu za Dílo a že cena Rozpočtu 
se považuje ve vztahu k ceně za Dílo za úplnou a závaznou. Tímto však není dotčen odst. 
3.4. této Smlouvy. 

3.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. 
vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením Díla dle této 
Smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby 
sjednaná cena Díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie 
aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti 



5 

s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 
s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo 
písemná dohoda Smluvních stran. 

3.4. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanovenému v Rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše 
sjednanou kvalitu a jakost Díla a bylo v rozporu s Projektovou dokumentací; 
Smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou 
Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla 
zástupcem Objednatele; 

3.4.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 
v Rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 
nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci, které Zhotovitel 
nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné 
k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy; Smluvní strany pro takový případ 
sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 
skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k 
provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si 
vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě 
nových požadavků Objednatele na změnu Projektové dokumentace. 

3.5. Postup provádění prací a rozsah Díla bude upřesňován zápisy ve stavebním deníku. 
Vícepráce mající vliv na cenu Díla musí být před jejich provedením oceněny 
Zhotovitelem a písemně odsouhlaseny Objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Cena 
Díla může být změněna (např. v důsledku odsouhlasených víceprací) pouze písemným 
dodatkem ke Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3.6. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních 
prostředků Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů 
změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace. 

Čl.IV.  

Platební podmínky 
4.1. Objednatel neposkytuje a Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy.  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná po částech a bude hrazena průběžně, 
a to měsíčně, na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) a 
konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek, přičemž datem 
uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) je poslední den příslušného měsíce.  

4.3. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní 
listiny podle § 435 OZ bude obsahovat identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo 
plněno a číslo faktury. Faktura musí být opatřena razítkem Zhotovitele a podpisem 
zaměstnance oprávněného ji vystavit, a musí na ní být uvedena sjednaná cena Díla a 
datum splatnosti v souladu se Smlouvou. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude 
vždy seznam položek dle Rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a dodávek, včetně 
výměrů odsouhlasených Objednatelem za uplynulý kalendářní měsíc ve formě jak 
listinné, tak elektronické, odpovídající strukturou soupisu prací s výkazem výměr se 
zřetelným vyznačením, kolik v dané položce je již zhotoveno a kolik zbývá zhotovit, a to 
jak v množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla faktura vystavena, jakož i 
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protokol podepsaný oběma Smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných 
a provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Objednatel není povinen 
fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími 
termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů (viz 
Čl.II. této Smlouvy), a to až do provedené nápravy tohoto stavu. 

4.4. Soupis prací ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží oprávněnému 
zástupci Objednatele vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce návrh soupisu 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel 
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit Zhotoviteli k 
přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení prací 
zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 
odsouhlaseném Objednatelem. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací 
slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Po odsouhlasení 
soupisu Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Nedojde-li mezi 
oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

4.5. Způsobem stanoveným v odst. 4.2. až 4.4. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do 
částky odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 9 257 719,50 Kč 
bez DPH, popř. do částky odpovídající 90% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. 
této Smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo 
nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 4.6. této Smlouvy. 

4.6. Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH, tj. částka ve výši 1 028 635,50 Kč bez 
DPH, popř. částka odpovídající 10% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této 
Smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. VII. této Smlouvy bez vad a 
nedodělků na základě (konečné) faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a 
převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 7.6. této 
Smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 7.9. této Smlouvy, podle toho, 
který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde 
ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10% ceny Díla. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující 
pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail  . Splatnost faktury 
bude činit minimálně třicet (30)  dní ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 
osmi (8) dnů od doručení faktury vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, 
byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 
Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně 
náležitosti dle této Smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Do 
doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel 
v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem 
doručení nové bezvadné faktury Objednateli. 

4.8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení 
daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek 
těchto ustanovení Zhotovitelem. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané 
hodnoty v DUZP přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle 
ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
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znění. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že Dílo podle této Smlouvy není stavbou 
pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona. 

4.10. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti 
s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neplatné. 

Čl.V.  

Doba a místo provedení Díla 
5.1. Doba plnění Díla: 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje: 

5.1.1.1. Zahájit provádění Díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy (termín 
zahájení díla) a  

5.1.1.2. Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 120 (stodvacet) 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (termín provedení Díla), 
v tomto termínu provedení díla jsou zahrnuty i dny nutné k provedení 
stavební připravenosti a vlastní montáže stativů.  

5.1.2. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději tři (3) 
pracovních dnů předem převzít od Objednatele staveniště.  Objednatel vyzve 
Zhotovitele k převzetí staveniště neprodleně po podpisu smlouvy. O předání 
bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště 
(místa plnění), případné závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další 
skutečnosti, které bude považovat některá ze Smluvních stran za významné. 
Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele 
(dle Čl.XI. této Smlouvy). 

5.1.3. Zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním dle této Smlouvy v následujících 
případech:  

5.1.3.1. v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy apod.); 

5.1.3.2. pokud musí Zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností 
z této Smlouvy na straně Objednatele, včetně pozdního předání staveniště, 
nesplnění požadavků na součinnost apod. 

5.1.4. Pokud práce Zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s 
přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací 
s jinými účastníky výstavby) s ohledem na stávající provoz Objednatele, je 
Zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu 
nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Díla či na změnu ceny Díla. 
Tento režim bude upřesňován např. zápisy z kontrolních dnů apod. 

5.1.5. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu dokončení a řádného 
předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny Díla všechna nutná opatření 
pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na 
povětrnostních podmínkách.  
 

5.2. Místo provedení Díla: 
5.2.1 Dílo bude prováděno v areálu Nemocnice Tábor, a.s..  
5.2.2 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1228/4 v katastrálním území Tábor, obec 

Tábor (blíže specifikováno v Projektové dokumentaci/technické zprávě). 
5.2.3 Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle 

odst. 5.1.2. této Smlouvy. 
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Čl.VI.  

Způsob provedení Díla, Práva a povinnosti Smluvních stran 

6.1. Povinnosti a součinnost Objednatele 
6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

Smlouvy v termínu uvedeném v odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

6.1.2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 
pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, 
nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

6.1.3. Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu 
Smlouvy v pracovní dny v čase od 7 do 18 hodin, ve dnech pracovního volna a 
pracovního klidu po domluvě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak. 

6.1.4. Pokud to místní podmínky vyžadují, provede Objednatel bezplatné školení BOZP, 
PO a případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické osobní 
ochranné pracovní pomůcky. 

6.1.5. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným 
zápisům připojovat své stanovisko. 

6.1.6. Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou 
potřebnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, uhradí cenu Díla a 
řádně provedené Dílo převezme. 

6.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, a to i bez 
předchozího ohlášení. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat 
jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V 
případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně (zejm. viz odst. 2.9. a 2.10. této 
Smlouvy), má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. 
Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.  

6.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v 
Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce 
a nedodaný materiál. 

6.2. Práva a povinnosti Zhotovitele 
6.2.1. Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v celém 

průběhu provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných 
zvyklostí a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit 
vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků 
přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v 
souladu s touto Smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní 
osoby dle odst. 11.1. této Smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného 
zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž 
Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.  
Zhotovitel bude provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a všech 
skutečnostech rozhodných pro plnění závazků ze Smlouvy (zejm. údaje o 
časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakosti a zdůvodnění 
odchylek od Projektové dokumentace) či dalších skutečnostech, které má dle 
platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Zhotovitel vede 
stavební deník na svém formuláři. Stavební deník zůstává vždy v sídle 
Objednatele a vždy je přístupný Objednateli. Objednatel je oprávněn nahlížet do 
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stavebního deníku a provádět v něm zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům 
Zhotovitele. 

6.2.2. Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná 
jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v 
ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při 
denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se 
vyjadřují k provedeným zápisům do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s 
očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 
průpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 
Perforované listy se číslují s listy pevnými.  

6.2.3. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v 
prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o Smlouvu, 
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 
dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo 
u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení. 

6.2.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před 
předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla. 

6.2.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu výstavby 
včetně technologické struktury výrobního procesu stavby v členění do dílčích 
stavebních procesů (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí 
této smlouvy jako její příloha č. 3.. Zhotovitel bere na vědomí, že skiaskopicko-
skiagrafický komplet s C-ramenem (dále jen „komplet“), který bude následně 
umístěn do prostor, jejichž stavební úpravy jsou předmětem této Smlouvy, bude 
dodán vybraným dodavatelem z jiného zadávacího řízení. Základní požadavky na 
stavební připravenost pro tento komplet jsou součástí Projektové dokumentace 
(příloha č. 1 této Smlouvy) a Rozpočtu  (příloha č. 2 této Smlouvy). Konkrétní 
parametry kompletu budou k dispozici až po uzavření veřejné zakázky a podpisu 
smlouvy s vybraným účastníkem na dodávku kompletu a budou Objednatelem 
Zhotoviteli předány při podpisu této Smlouvy nebo později, avšak neprodleně 
poté, kdy je Objednatel bude mít k dispozici. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dodávka kompletu bude provedena až po ukončení stavebních úprav, které jsou 
předmětem této veřejné zakázky. Veškeré výše uvedené činnosti musí být 
provedeny včas a je nutné, aby je Zhotovitel stavby zohlednil v závazném 
harmonogramu.  

6.2.6. V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 
chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí 
a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v 
užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se 
Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a 
povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými 
(např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad 
hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a 
dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za 
porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou 
uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.  
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6.2.7. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 
elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, 
pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným 
způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne 
za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré 
platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. 
Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů 
Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a 
zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil 
Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá 
odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní 
toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém 
případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro 
připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel 
připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán 
v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 5.1.2. této Smlouvy. Náklady na 
elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti 
poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje 
potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. 
Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo 
podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že 
osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na 
rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení 
projedná s Objednatelem.  

6.2.8. Zhotovitel prohlašuje, že nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, 
aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. 
Pracovníci Zhotovitele budou řádně proškolení v prováděných technologiích a 
pracích a budou je dodržovat. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých 
pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění 
Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 
pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit 
dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní 
oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.  

6.2.9. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel (a jeho zaměstnanci) povinen chovat se 
ohleduplně, udržovat pořádek, zachovávat čistotu v místě provádění Díla, 
odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní 
podmínky v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci 
na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a 
pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým 
chováním nad míru přiměřenou poměrům.  

6.2.10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu 
této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 
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dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami) dále jen předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), dále předpisy týkající se požární ochrany (PO), 
ochrany životního prostředí (OŽP) a zavazuje se zajistit dodržování těchto 
předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které 
použil při plnění svých závazků dle této Smlouvy. Při prvním porušení předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem 
zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve 
stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 
povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich 
dodržování zajišťovat, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a 
OŽP [tj. minimálně tři (3) zjištěné případy během čtrnácti (14) po sobě jdoucích 
kalendářních dnů] bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy a může 
být důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. 

6.2.11. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků 
nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení 
bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce 
Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, 
pokud takové existují.  

6.2.12. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů 
dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze stany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení 
ceny předmětu této Smlouvy o 10 % 

6.2.13. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 
Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně 
(nejpozději do 5 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v případě, že Zhotovitel 
bude v prodlení s oznamovací povinností dle předchozí věty. Bude-li se 
Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze 
strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy. Objednatel 
má dále právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci 
rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

6.2.14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat 
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v 
prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Bude-li v 
takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této 
Smlouvy porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, 
Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele 
poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude v řízení 
pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení 
předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel 
zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie 
pravomocného rozhodnutí. 
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6.2.15. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 
Dílo.  

6.2.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2.17. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 
kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 
chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 

6.2.18. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 
skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 
prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také 
ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této Smlouvy. Tento úklid 
zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla 
a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 
provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví 
a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 
denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 
zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další 
porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají Smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých).  

6.2.19. Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla. 
Kontrolní dny se budou konat pravidelně minimálně 1 x týdně. 

6.2.20. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 
zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a při každém 
třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.  

6.2.21. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.20. 
této Smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel 
bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí 
na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se 
však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.20. této 
Smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 
6.2.20. této Smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, 
pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými. 

6.2.22. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v 
požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními 
a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě, a 
postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen v celém 
průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla. 

6.2.23. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a 
Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají 
podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy. Pokyny 
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Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v 
řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 
termíny dle této Smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné 
pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné 
pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v 
takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.  

6.2.24. Zhotovitel je povinen upozornit na vady Projektové dokumentace, které shledá a 
které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených 
touto Smlouvou.  

6.2.25. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle 
této Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 
Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn 
provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel 
oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu 
hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin.  

6.2.26. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 
provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 
Nemocnice Tábor, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co 
nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku 
třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny 
Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 6.2.26. této 
Smlouvy. 

6.2.27. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 
dokumentaci skutečného provedení Díla. Tato dokumentace bude pořízena v 
listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a v elektronické podobě na CD,  a to 
ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a 
předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této 
Smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro 
předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí a toto zaměření předat 
Objednateli při předání a převzetí Díla. Dodání zaměření nově zbudovaných 
inženýrských sítí je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této 
Smlouvy. 

6.2.28. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 
inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Díla. 

6.2.29. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní 
porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 
původního stavu. 

6.2.30. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné 
skutečnosti týkající se Díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této 
Smlouvy, a to nejpozději do dvou (2) dnů před započetím provádění vlastních 
prací.  

6.2.31. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla při nakládání s obchodně 
důvěrnými informacemi Objednatele, které jsou Zhotoviteli poskytnuty při 
provádění Díla, nebo které při své činnosti zjistí. Povinnost mlčenlivosti se 
nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by 
se tak stalo v důsledku porušení této Smlouvy.  
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6.2.31.1. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a 
obchodní tajemství druhé Smluvní strany, jakož i mlčenlivost 
o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit 
konkurenceschopnost druhé Smluvní strany. Smluvní strana, která 
získala skutečnost chráněnou dle tohoto odstavce této Smlouvy od druhé 
Smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval 
v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů 
jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se 
mohl dostat do styku s touto skutečností. 

6.2.31.2 Omezení stanovená v tomto odst. této Smlouvy se nevztahují na 
poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům 
obou Smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující 
osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně 
ve stejném rozsahu jako Smluvní strany. 

6.2.31.3 Získá-li některá Smluvní strana od druhé Smluvní strany 
dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku 
Smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či 
elektronická, je tato Smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení 
těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití 
chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného 
odkladu po ukončení této Smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které 
obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku Smlouvy, a to bez 
ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z 
této Smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak. 

6.2.31.4 Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto 
článku Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy i po úplném splnění 
závazků podle této Smlouvy. 

6.2.31.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech 
osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními 
předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po ukončení této Smlouvy odstranit 
veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na 
paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje 
a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi 
dále jakkoli nakládat, pokud nevyplývá ze zákona povinnost taková data 
uchovávat. 

6.2.31.6 Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými 
zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Zhotovitel dostane 
do styku při plnění této Smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem 
ochrana práv a zájmů Objednatele. 

6.2.32. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

6.2.33. Případné vícepráce je Zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě. 

6.2.34. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit 
úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat 
skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro 
potřeby údržby.  
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6.2.35. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí 
být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy. 

6.2.36. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu 
zdravotnického zařízení, přičemž Zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této 
Smlouvy provoz ohrozit ani omezit. Dílo bude ze strany Zhotovitele realizováno 
při běžném provozu Objednatele, respektujíc jeho specifika, a s ohleduplností k 
pacientům Objednatele. 

6.2.37. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště v termínu předání a převzetí Díla. 

6.2.38. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této Smlouvy se 
zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn. Zhotovitel je 
povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z 
prováděných prací a z vad díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má 
uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění, a to pro své pracovníky 
i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla (včetně 
nebezpečí živelních pohrom a nebezpečí požáru během doby výstavby), a to vůči 
Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a dále až do uplynutí záruční 
lhůty Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby škoda byla 
Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou 
přímo na účet Objednatele. 

6.2.39. Pojištění Zhotovitel doloží pojistkou, resp. pojistným certifikátem kdykoli na 
žádost Objednatele, a to do pěti (5) dnů od žádosti Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel pozbude v průběhu plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této 
pojistky zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat 
Objednatele a sjednat si ke dni zániku původního pojištění nové pojištění, které 
splňuje požadavky této Smlouvy. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se 
sjednáním jakéhokoli pojištění, je Objednatel oprávněn takové pojištění sjednat 
na náklady Zhotovitele, přičemž náklady spojené se sjednáním takové chybějící 
pojistné smlouvy budou započteny proti ceně Díla.  

Čl.VII.  

Splnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí Díla 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro 
provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a 
Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele 
převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. 

7.2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i jen drobné vady a nedodělky. 
Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně 
dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas 
dokončit.  

7.3. V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 7.2. této Smlouvy připraví Zhotovitel 
řádně provedené Dílo k „předpřejímce“ nejpozději pět (5) kalendářních dnů před 
termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by 
mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 5.1.1.2. této Smlouvy.  

7.4. Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady 
a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je 
však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků 
či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové 
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rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a 
nedodělky dle tohoto odst. 7.4. Smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do 
doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

7.5. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude Smluvními 
stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 
7.4. této Smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 
případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 7.6. této 
Smlouvy.  

7.6. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní 
od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.5. této 
Smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění 
vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k 
protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 7.5. této Smlouvy.  

7.7. Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel 
povinen Objednatele včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
Objednatele. 

7.8. Součástí předání Díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití. K předání a 
převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:  

7.8.1. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,  

7.8.2. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,  

7.8.3. technické listy v českém jazyce,  

7.8.4. další doklady, jejichž předložení vyplývá z této Smlouvy a jejích příloh,  

7.8.5. případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.  

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo 
řádně.  

7.9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla, je povinen odstranit na 
vlastní náklady veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem 
o odpadech a je povinen místo stavby (a okolních nemovitostí dotčených stavbou) zcela 
vyklidit a upravit dle Projektové dokumentace nebo uvést do původního stavu vyjma 
změn, které jsou předmětem Díla nejpozději do dne předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. 
této Smlouvy. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části 
ceny Díla dle odst. 4.6. této Smlouvy.  

Čl.VIII.  

 Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle, licence 
8.1. Předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků přechází na Objednatele nebezpečí škody 

na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. Převzetím Díla se vlastníkem Díla či jeho částí 
stává Objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává vlastníkem 
zhotovované věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání 
jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a 
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

8.2. Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této Smlouvy na třetí osobu, pokud 
nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny včetně DPH Zhotoviteli. 
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8.3. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva k dokumentaci skutečného provedení.  
Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli bezplatné časově 
neomezené (minimálně však na dobu trvání majetkových práv autora) uživatelské právo 
(výhradní licenci) k projektové části Díla (na veškeré projektové podklady – plány, 
koncepty v jakékoliv formě) ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ, jakož i výslovný souhlas 
ke všem způsobům užití Díla nebo jeho částí v neomezeném rozsahu. Objednatel je 
oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání 
plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených 
dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 
výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez jakýchkoli 
ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak zatížena. 
Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a tyto 
třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje 
Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími 
osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. 
Toto je zahrnuto v ceně Díla. 

Čl.IX.  

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost, odpovědnost za škody 
9.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez právních či faktických vad, přičemž Dílo musí 

splňovat technické a právní podmínky stanovené nejen touto Smlouvou, ale i zadávací 
dokumentací. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání 
a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.1., příp. odst. 7.4. této Smlouvy, popř. ke dni přechodu 
nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,  

9.1.1. odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a 
bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové 
dokumentaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, 
uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení 
Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem 
odpovídajícím účelu této Smlouvy, jinak účelu obvyklému,  

9.1.2. způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu 
obvyklému.  

Dílo má vady, zejména pokud jeho povaha, rozsah či obsah neodpovídají této 
Smlouvě nebo nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 
práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené 
v tomto odst. 9.1. této Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 
Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 
9.1. této Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací), a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této 
Smlouvy, po celou záruční dobu. Záruční doba zhotovitele na kvalitu celého díla, 
kterou se výslovně rozumí i jeho stavební část se sjednává v délce 60 měsíců. Záruka 
se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce 
související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo 
materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou 
záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. 

Záruční doba na technologickou část díla – tedy na dodávky strojů a technologického 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje 
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na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při předání 
díla předat objednateli seznam veškerého plnění, na které se vztahuje kratší záruční 
doba, než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel předá objednateli při 
předání díla kopie příslušných záručních listů a další nutné dokumenty k provozování 
vlastního zařízení (např. návod k použití, prohlášení o shodě apod.) dle platné 
legislativy k danému zařízení. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně ode dne provedení reklamační opravy. 

V případě běžných spotřebních výrobků se uplatní záruční doby stanovené výrobcem. 
V případě sporu o to, zda jde o běžný spotřební výrobek ve smyslu předchozí věty, je 
rozhodující stanovisko objednatele. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto Čl.IX. této 
Smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku 
na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při 
provádění Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro 
odstranění vady. 

9.3. Záruční doba v případě záruky za jakost stavebních úprav, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla 
bez vad a nedodělků.  Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními 
OZ, zejm. § 2615 a násl., není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů uspokojovat veškerá 
práva Objednatele z vad Díla, včetně vad, které se na Díle vyskytnou v záruční době, 
pokud byly tyto vady nejpozději do skončení záruční doby oznámeny Zhotoviteli. Takto 
se Zhotovitel zavazuje zejména provádět bezplatně záruční opravy Díla včetně dodávek 
náhradního materiálu. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při jeho předání, stejně 
tak jako za vady Díla, které se na Díle vyskytnou po předání Díla nebo jakékoli jeho části 
Objednateli, v průběhu záruční doby. Ustanovení následujících odst. 9.5. až 9.17. se 
vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 9.1. této Smlouvy, tak záručních vad 
vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 9.2. této Smlouvy.  

9.5. V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli  

9.5.1 odstranění vady, je-li vada odstranitelná,  

9.5.2 požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo  

9.5.3 odstoupit od Smlouvy.  

Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu 
nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál 
vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 9.5. Smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na 
běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 OZ (bez ohledu na to, 
zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem). 
Ujednáními tohoto čl. této Smlouvy se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily od 
právní úpravy nároků z vad v Díla dle § 2106 a § 2107 OZ.  V případě, že Objednatel v 
reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na 
jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, 
pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s 
odstraněním vady, pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo z jiného důvodu bude 
zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok 
na odstoupení od této Smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí 
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desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního 
jednoho (1) roku.  

9.6. Objednatel je povinen reklamovat (v této Smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného 
odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do patnácti (15) pracovních dní 
od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu 
delší). Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně formou protokolu o nahlášení 
vady, a to poštovní přepravou na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy 
nebo e-mailem na adresu , a pokud dojde ke změně této adresy či 
emailové adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně 
předem oznámí. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující 
reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. V případě reklamace učiněné poštovní 
přepravou se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem 
doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. V případě 
reklamace učiněné elektronicky platí, že vada byla nahlášena v případě e-mailové 
reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby 
automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však 
tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní 
den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního 
dne. V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 
nahlášení, který nastal dle pravidel uvedených výše nejdříve.  

9.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby 
dle odst. 9.1. této Smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 9.6. této 
Smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla 
být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí 
Díla nebo případně později.  

9.8. V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň 
popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná o „havárii“ nebo „havarijní 
stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 9.5. této Smlouvy, 
příp. požadovaný způsob odstranění vady. Objednatel může uvést též lhůtu k odstranění 
vady v případě, že lhůty uvedené ve Smlouvě jsou pro daný případ nevyhovující, přičemž 
Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady. Zhotovitel nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace písemně 
oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě 
uvede důvod).  

9.9. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit 
na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.  

9.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího 
nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího 
nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly 
důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.  

9.11. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 
nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 
nahlášení. 
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9.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího 
nahlášení.  

9.13. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedené 
lhůty odstranění vady (vyjma lhůty 48 hod uvedené v odst. 9.10.), či v případě, že 
Zhotovitel prokáže, že lhůty pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany 
lhůty náhradní. 

9.14. Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této Smlouvy se považuje zejména taková 
situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo 
třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, 
nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících 
vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým 
způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 9.11. 
a 9.12. této Smlouvy.  

9.15. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s 
odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně 
a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si 
odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a 
to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. 
Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel 
na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si 
odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů 
nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady 
nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v 
prodlení s odstraněním vady po dobu delší než sedm (7) kalendářních dní. V případě, že 
je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo 
„havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny 
vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ 
nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to 
i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. 
Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany 
Objednatele.  

9.16. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy není dotčen nárok 
Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. 
Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy zůstává zachována 
záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která 
se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.  

9.17. Záruční doba Díla od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 
neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 
zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 
užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla 
za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném 
rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. Zhotovitel dodá Objednateli v 
den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, 
případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla. 

9.18. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé 
Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež 
vedlo ke vzniku vady.  
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9.19. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 
Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně 
hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je 
povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli i třetím osobám za veškerou způsobenou škodu, která jim vznikne v důsledku 
jednání Zhotovitele při plnění jeho povinností dle této Smlouvy. Pokud porušením 
povinností Zhotovitele při provádění Díla, vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů či z této Smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 
odpovídá za ni Zhotovitel, dle obecně závazných právních předpisů, a to bez ohledu na 
zavinění. 

9.20. Dojde-li při zhotovování Díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele 
než je předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu 
či zajistit její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady. 

9.21. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění Díla 
pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 
nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

9.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v 
důsledku provádění prací nutných při realizaci Díla či odstraňování vady, bude 
prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky. 

Čl.X.  

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody 
10.1. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele a smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou 
ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy dále sjednávají 
některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.  

10.2. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 5.1.1. 
(pododst. 5.1.1.1.) této Smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 5.1.2. této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.  

10.3. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 
provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.  

10.4. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 
provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, přičemž 
Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy, neuplatní 
se odst. 10.3. této Smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) a dále 
případně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý 
započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a 
nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 
7.6. této smlouvy.  

10.5. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.9. této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 
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doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 
smluvní pokuta dle odst. 10.7. nebo odst. 10.8. této Smlouvy.  

10.6. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv 
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.11. této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 
doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 
smluvní pokuta dle odst. 10.9. této Smlouvy.  

10.7. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 
nahlášení vady.  

10.8. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový 
projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové 
vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke 
každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle 
smluvní pokuty dle odst. 10.7. této Smlouvy.  

10.9. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 
označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.12. této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke 
každému jednotlivému nahlášení vady.  

10.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle 
tohoto Čl.X. Smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn 
dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 OZ, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 
nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v 
důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou 
škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené 
překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je 
Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.  

10.11. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle 
této Smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši 
vedle smluvní pokuty. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou 
i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této Smlouvy bude vyúčtována samostatnou 
fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.  

10.12. Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.  

10.13. V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo 
na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.  

10.14. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 
povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
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dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) 
stanovené právním předpisem. 

Čl.XI.  

Ostatní ujednání 
11.1. Zástupci Smluvní stran/kontaktní osoby: 

11.1.1. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  
 (tel.: , e-mail: )Tato osoba je pověřena 

řízením prováděného Díla (příp. koordinací prací poddodavatelů)  a 
souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se 
tohoto plnění(prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do 
stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla).  

11.1.2. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  
(tel.: , e-mail: . Tato osoba jako zástupce 
Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost 
materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně 
provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.  

11.1.3. Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou Smluvní 
stranu, uzavírat písemné dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, 
kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této 
Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou 
oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány 
nebo členové jejich statutárních orgánů.  

11.1.4. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 
Smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však Smluvní 
strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž změny jsou 
účinné až po tomto oznámení. 

11.2. Odstoupení od Smlouvy: 
11.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených 

touto Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ. 

11.2.2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje 
zejména: 
11.2.2.1. prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení 

realizace Díla, prodlení s plněním termínů uvedených 
v harmonogramu delší než 10 dnů; 

11.2.2.2. prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než 
deset (10) dnů; 

11.2.2.3. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek 
pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této 
Smlouvě zavázal; 

11.2.2.4. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti Díla, pokud 
kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým 
v této Smlouvě; 

11.2.2.5. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá. 
11.2.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

11.2.3.1. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
11.2.3.2. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude 

rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli 
vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
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11.2.3.3. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 
hospodářský trestný čin. 

11.2.4. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.2.3. (bod 11.2.3.1. až 
11.2.3.3.) tohoto článku, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti 
Objednatele písemně do dvou (2) kalendářních dnů ode dne jejího vzniku, 
společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších 
údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí 
o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením 
Smlouvy. 

11.2.5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje 
zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než třicet (30) 
kalendářních dní. 

11.2.6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 
11.2.6.1. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud 

v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;  
11.2.6.2. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční 

návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo 
nastane jiná podobná událost. 

11.2.7. Pokud některé Smluvní straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle platných 
právních předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve povinna písemně 
oznámit druhé Smluvní straně úmysl od této Smlouvy odstoupit. Oznámení o 
úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné 
znění příslušného ustanovení Smlouvy (nebo platných právních předpisů) s 
výslovným uvedením úmyslu Smluvní strany odstoupit od této Smlouvy, pokud 
nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne 
doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto 
odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné.  

11.2.8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení 
nastanou dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením se 
závazky obou Smluvních stran z této Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na 
základě této Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku 
plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění Zhotovitele nemá pro 
Objednatele význam, pak má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit ohledně 
celého plnění.  

11.2.9. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O 
takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s 
náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán 
stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky 
a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla 
odpovídající rozsahu částečného provedení Díla.  

11.2.10. Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze 
Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) 
kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od 
Smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy 
odstoupením Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu 
řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V 
případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením 
Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce a 
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dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato 
hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.  

11.2.11. Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu není dotčen 
nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, 
povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani 
jiné ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 
ukončení Smlouvy. 

11.2.12. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností. 

11.2.13. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy 
aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 
pohledávka je způsobilá k započtení. 

11.2.14. Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu 
na deset (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.3. Změny rozsahu Díla: 

11.3.1. Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený 
rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření 
Smlouvy – změny vyvolané Objednatelem předávanou projektovou 
dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), 
projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších osob 
zúčastněných na stavbě za použití formuláře změnového listu. Formulář 
změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí/kontaktní osoba Zhotovitele a předá 
jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro 
vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud 
se Smluvní strany nedohodnou, činí tato lhůta pět (5) pracovních dnů ode dne 
doručení změnového listu.  

11.3.2. Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na 
cenu Díla, bude dosud platná sjednaná cena Díla upravena podle povahy změny 
odpovídajícím postupem podle příslušného ustanovení této Smlouvy. 

Čl.XII.  

Závěrečná ustanovení 
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), a jako takový má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. Smluvní 
strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a přílohy, budou v modifikovaném 
rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv. S ohledem na skutečnost, 
že právo zaslat Smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru 
smluv oběma Smluvním stranám, dohodly se Smluvní strany za účelem vyloučení 
případného duplicitního zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto 
Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k 
této Smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 
Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o 
uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Smluvní strany berou 
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na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez 
právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.3. Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu Smlouvy, zejména proto, že Smlouva bude 
shledána neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se Smluvní strany 
nejpozději do deseti (10) dnů ode dne právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí/úkonu, 
jímž bude neplatnost Smlouvy konstruována/postavena na jisto, uzavřít novou smlouvu 
se stejným obsahem, a s odstraněním případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v 
registru smluv). V takovém případě se tato Smlouva považuje za smlouvu o smlouvě 
budoucí. Uvedené ustanovení Smluvní strany sjednávají jako samostatné ujednání, 
přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena neplatností či neúčinností této 
Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení. 

12.4. Varianta A: Zhotovitel považuje za Důvěrné informace a Obchodní tajemství, a to v 
souladu s § 504 OZ v platném znění. Jedná se o tyto informace: 
1. Oceněný položkový rozpočet obsahující jednotkové ceny zhotovitele, který tvoří 

přílohu smlouvy o dílo.  
Jedná se o důvěrné informace, resp. o obchodní tajemství zhotovitele, neboť jednotkové 
ceny nabízené zhotovitelem jsou specificky připravené pro tuto konkrétní veřejnou 
zakázku na základě individuálních kalkulací a kalkulačních vzorců a zahrnují 
specifickou cenotvorbu společnosti, při které je využíváno utajované know-how 
společnosti, specifické inovativní metody zohledňující dosavadní podnikatelskou 
činnost společnosti, které společnost chrání odpovídajícím právním způsobem.  
 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že tato Smlouva bude zveřejněna v modifikovaném 
rozsahu s ohledem na Obchodní tajemství a ostatní údaje, na něž se povinnost zveřejnění 
nevztahuje (zejména osobní údaje) prostřednictvím registru smluv jakožto veřejného 
informačního systému v souladu s § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a to tak, že 
připraví modifikovanou verzi Smlouvy ještě před podpisem Smlouvy. Objednatel 
zveřejní Smlouvu v registru smluv v modifikovaném rozsahu s ohledem na Obchodní 
tajemství Zhotovitele a ostatní údaje, na něž se povinnost zveřejnění nevztahuje . 

12.5. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem 
Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně chronologicky číslovaných) 
dodatků, které budou na téže listině podepsány odpovědnými zástupci obou Smluvních 
stran. Toto ustanovení se týká rovněž podnětů k omezení rozsahu Díla, pokud podnět 
k omezení rozsahu Díla nevzejde od Objednatele, nebo k jeho rozšíření nad rámec této 
Smlouvy (vícepráce).  V obou případech je předchozí změna Smlouvy nezbytnou 
podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na změnu ceny ve smyslu OZ.  

12.6. V případě, že některé otázky nejsou ve Smlouvě řešeny, zavazují Zhotovitele podmínky 
obsažené v Projektové dokumentaci stavby. V ostatním, co není ve Smlouvě ani 
v Projektové dokumentaci uvedeno, se závazky Smluvních stran řídí ustanoveními 
příslušných právních předpisů České republiky, zejména OZ a případných dalších 
právních předpisů. Smluvní strany však vylučují aplikaci ustanovení§ 557, § 1799 a § 
1800, § 1805 odst. 2, , § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 OZ na tuto 
Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě 
této Smlouvy. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, OZ 
(tj. při jednání Smluvních stran o uzavření této Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli 
jejich dodatků, doplnění a náhrad, není odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by 
podstatně neměnily podmínky nabídky, přijetím nabídky). Tato Smlouva obsahuje 
veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o všech náležitostech, které Smluvní strany 
měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly k plné shodě 
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ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této 
Smlouvy. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně 
předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať 
již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné formě) mezi Smluvními stranami týkající se 
předmětu této Smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí 
jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro 
uzavření této Smlouvy. 

12.7. S ohledem na povinnost zajištění rovných podmínek v rámci veřejné zakázky se 
Zhotovitel výslovně a při plném vědomí vzdává práva dovolat se jakýchkoliv zvyklostí 
z předchozí spolupráce s Objednatelem, či zvyklostí zachovávaných obecně či v daném 
oboru. 

12.8. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane či bude z 
jakéhokoliv důvodu považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstává 
platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy nedotčena, lze-li toto 
ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Ukáže-li se některé z ustanovení této 
Smlouvy  zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení 
Smlouvy obdobně podle § 576 OZ. Smluvní strany se zavazují uzavřít písemnou dohodu 
o náhradě dotčeného ustanovení jiným ujednáním, které nejlépe (ekonomicky a 
technicky) odpovídá úmyslu Smluvních stran při uzavírání této Smlouvy. Pokud nebude 
dohody dosaženo, bude namísto dotčeného ustanovení použito ustanovení příslušného 
právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této 
Smlouvy. Ustanovení tohoto odst. je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této 
Smlouvy.    

12.9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 
Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 
se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Smlouvy nebo práva na 
nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno 
písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

12.10. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé 
Smluvní straně této Smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané Smluvní 
strany v záhlaví této Smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná 
doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti, 
není-li ve Smlouvě ujednáno jinak. 

12.11. V případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této 
Smlouvy jsou Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se jej urovnat 
cestou jednání a na základě dohody. V případě, že se Smluvním stranám ani po 
vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut 
věcně a místně příslušným soudem ČR. 

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Po podpisu 
si každá ze Smluvních stran ponechá po jednom (1) vyhotovení.  

12.13.  
Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 –  Projektová dokumentace  
Příloha č. 2 –  Rozpočet 
Příloha č. 3 -   Harmonogram 
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12.14. Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním 
(svéprávné) bez omezení, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích 
příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, 
svobodné  a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
V Táboře                                                         V Českých Budějovicích 
 

-----------------------------------------------  ---------------------------------------
Nemocnice Tábor, a.s.              PRADAST, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Houška, MBA,             Ing. Petr Steinbauer 
předseda představenstva             jednatel 
   
 
 
-----------------------------------------------  
Nemocnice Tábor, a.s.  
MUDr. Jana Chocholová,  
člen představenstva 

a

. .



Měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 svislé a kompletní konstrukce

2 SDK konstrukce

3 úpravy povrchů vnitřní

4 podlahy a podlahové konstrukce

5 dokončovací kce

6 bourání konstrukcí

7 izolace tepelné, požární ochrana

8 úprava rozvodů ÚT

9 ocelové kce

10 konstrukce tesařské

11 konstrukce truhlářské

12 konstrukce zámečnické

13 podhledy

14 plastové výrobky

15 podlahy povlakové

16 malby a nátěry

17 zdravotní instalace

18 elektroinstalace silno , slabo, EZS

19 mediplyny

20 VZT a chlazení

Odpovědný zástupce zhotovitele: r

……………………………...…………………………..

podpis

V Sosní dne 1.9. 2022
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HARMONOGRAM STAVBY 

Dokončení prací

p.č.

Zahájení prací

do 120-ti dnů

po předání apřevzetí staveniště

Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště Nemocnice Tábor, a.s
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