DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 - KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno 
	
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
tel. XXXXX
Bc. Machulková Jana
tel. XXXXX
Adresa:			Bezručova 109, 276 01 Mělník
E-mail:			melnik.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ/DIČ:			01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AREA G.K. spol. s r.o.,
			reprezentant společného plnění závazku
			dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:			U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:			jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX
Tel./Fax:			XXXXX/XXXXX
E-mail:			XXXXX
ID DS:			jyem6ry
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 			19-4040960207/0100
IČ:			25094459
DIČ:			CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) projektování pozemkových úprav: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V rámci KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno se na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 5. 9. 2022 o úpravu měrných jednotek z důvodu změny katastrální hranice  v obvodu KoPÚ Lobeč, smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 12. 9. 2022 pod č.j.: SPU 335666/2022. 
I.

[bookmark: _Hlk65502506]Důvodem změny zvýšení měrných jednotek (dále jen MJ) oproti předmětné smlouvě je změna katastrální hranice v obvodu upravovaného území KoPÚ Lobeč. Tyto práce byly předem plánované a shledány jako nezbytné. Tato změna bude podkladem pro následné projektové činnosti. 
II.

Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně měrných jednotek v etapě 3.4.3 vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ Lobeč. Toto je doloženo písemnou žádostí zpracovatele KoPÚ firmou AREA G.K. spol s r.o., U Elektra 650, 198 00 Praha 9, Ing. Milan Nový ze den 2.9.2022 zapsané dne 5.9.2022 pod. č.j.: SPU 324785/2022. Součástí žádosti je předána dokladová část pro změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ k etapě prací 3.4.3. 

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	911 550,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	541 250,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	61 750,- Kč

	Celková cena díla bez DPH 		
	1 514 550,- Kč


	DPH 21 %   
	318 056,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	          1 832 606,- Kč




Nový zápis:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	916 050,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	541 250,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	61 750,- Kč

	Celková cena díla bez DPH 		
	1 519 050,- Kč


	DPH 21 %   
	319 001,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	          1 838 051,- Kč




Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno, ve znění dodatku číslo 1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.



V Praze dne 26. 9. 2022					V Praze dne 26. 9. 2022


 Za objednatele:					              Za zhotovitele:







……………………………………………			            ……………………………………….…..….…...
   Ing. Jiří Veselý           					           Milan Nový
  ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                    jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,
           a hlavní město Praha                                                           reprezentant společného plnění závazku   
                                                                                                          dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. 











[bookmark: _Hlk65504585]Položkový výkaz činností k DODATKU č. 5 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 500 
	7 500 
	31.4.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	2 500 
	7 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 1.část
	ha
	242
	1 100 
	266 200 
	30.6.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 2.část
	ha
	7
	1 100 
	7 700 
	31.8.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	36
	1 800 
	64 800 
	30.6.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	156
	1 800 
	280 800 
	15.11.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 000 
	0 
	31.8.2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	23
	1 500 
	34 500 
	31.8.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	247
	300 
	74 100 
	31.3.2021 

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	173
	500 
	86 500 
	31.3.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	247
	350 
	86 450 
	30.6.2021

	  
  Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	916 050 
	30.6.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	247
	750 
	185 250 
	  30.11.2021 

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	28
	1 500 
	42 000 
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	41
	1 000 
	41 000 
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	4
	1 500 
	6 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	247
	1 000 
	247 000 
	31.8.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	  
  Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč


	 
	 
	 
	541 250 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	247
	250
	61 750 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	    Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 750 
	 

	  Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	916 050,- Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	541 250,- Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 750,- Kč
	 

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 519 050,- Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	319 001,-Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč



	 
	 
	 
	1 838 051,-Kč
	



V Praze dne 26. 9. 2022					V Praze dne 26. 9. 2022




  Za objednatele:							Za zhotovitele: 







…………………………………………		                        ……………………………………………..
 Ing. Jiří Veselý           					                     Milan Nový
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                 jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,
         a hlavní město Praha                                                         reprezentant společného plnění závazku   
                                                                                                       dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. 



