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Dodatek č. 1  

SMLOUVY O DÍLO  
Číslo zhotovitele:  

 

„Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice “  

-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení:  

  číslo účtu: 

  Tel:  585 170 311 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: ssok@ssok.cz 
a 
 

Z h o t o v i t e l: SISKO spol. s r.o. 

 se sídlem: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov  

 kontaktní adresa: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 

 Zápis v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 4083   

 Zastoupen: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel   

 IČO: 47155558  DIČ: CZ 47155558 

 Telefon: e-mail: 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu: 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 - 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D. 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

 stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby: 

 

„Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice“  

 
  

II. 

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto: 

3.2  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této 

smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické 

specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

 

Původní cena díla dle SOD bez DPH        689 501,25  Kč 

VCP dle dodatku č. 1 bez DPH           98 810,46  Kč 

MNP dle dodatku č. 1 bez DPH                  - 84 037,93  Kč  

 

Nová cena díla bez DPH                           704 273,78  Kč 

DPH ve výši 21 %            147 897,49  Kč 

Nová cena včetně DPH                            852 171,27  Kč 

  
 

 

 

III. 

1.   Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.4.2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti  beze 

změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 

3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran 

připojují své níže uvedené podpisy. 

4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění. 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v aktuálním znění. 

  

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________  ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          SISKO spol. s r.o. 

Ing. Petr Foltýnek             Ing. et Ing. Jan Horalík  

Ředitel               Jednatel 

Ing. et Ing. 
Jan Horalík, 
Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. et Ing. Jan 
Horalík, Ph.D. 
Datum: 2022.09.19 
13:01:16 +02'00'




