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Dodatek č. 1
 SMLOUVY O DÍLO
s předmětem plnění:
Výměna termoregulačních ventilů, měření a regulace
 ZŠ Jelínkova, Rýmařov
Smluvní strany:

1. Město Rýmařov
	Se sídlem: 		náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
	Zastoupeno:		Ing. Luďkem Šimko, starostou 
	IČO:			00296317 
	DIČ:			CZ00296317
	Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., 
	Číslo účtu: 		19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka, email: vavrickova.lenka@rymarov.cz, tel. 554 254 100 
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX    
(dále jen „objednatel“)


2. Teplo Rýmařov, s.r.o.
Se sídlem	Okružní 1364/51, 795 01 Rýmařov
[bookmark: _Hlk111460677]Zastoupena:	Ing. Tomášem Köhlerem, jednatelem společnosti
IČO:	253878855
DIČ:	CZ253878855
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	4606771/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Ostravě, Oddíl C, vložka 17434
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:
XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Předmět dodatku č. 1 Smlouvy
1. Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu o dílo s předmětem plnění: „Výměna termoregulačních ventilů, měření a regulace ZŠ Jelínkova, Rýmařov“ ze dne 01.07.2022 (dále jen „smlouva“) za účelem hydraulického vyregulování a výměny termostatických ventilů otopných těles v ZŠ Jelínkova, Rýmařov.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1., XVI. odst. 1 Smlouvy na ukončení smluvního vztahu z důvodu existence skutečnosti spočívající v zanesení topných rozvodů, kdy tato skutečnost brání předmětné dílo realizovat.
3. Předmětem tohoto dodatku je oboustranná dohoda na ukončení vzniklého smluvního závazku, a to ke dni 29.08.2022, jakož i vzájemné narovnání vzniklých závazků.

I.  Vzájemné narovnání
1. Zhotovitel do uzavření tohoto dodatku v rámci předmětu plnění smlouvy provedl pouze část díla, a to:
	Cena 
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	DPH základní sazba 21%
	Cena celkem

	Práce včetně materiálu 1. etapa (demontáž a montáž šroubení a ventilů)
	88 175 Kč
	18 516,75 Kč
	106 691,75 Kč

	Práce včetně materiálu 2. etapa (uvedení do původního stavu)
	76 403 Kč
	16 044,63 Kč
	92 447,63 Kč

	Cena celkem
	164 578 Kč
	34 561,38 Kč
	199 139,38 Kč



2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušné části díla za doposud provedené a vyfakturované části díla předmětu smlouvy, a to práce vyjmenované v odst. 1 tohoto článku dodatku, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany již žádné vzájemné nároky.
3. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle, které dosud nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu tohoto dodatku žádné vzájemné finanční nároky.
4. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku provést navrácení do stavu před uzavřením smlouvy, vyklidit staveniště a předat zhotoviteli veškeré požadované doklady a dokumenty související s předmětem plnění, a to bez dalších finančních nároků vůči objednateli. Objednatel řádné předání a navrácení potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

II. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 5035/99/22 ze dne 22.08.2022.
V Rýmařově dne 29.08.2022.		             



     ---------------------------------                                        		 ------------------------------
        Ing. Lenka Vavřičková	    Ing. Tomáš Köhler 
               místostarostka	jednatel společnosti
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