
Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/12/0224

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravé-Porubé —

etapa A2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oirávněná "|ednat ve věcech technicki'ch:—

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-4176700287/0100

telefon:_

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta ředseda ředstavenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:_

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění

dodatku č.1 ze dne 27.1.2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 19. 7.



2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru náměstí

Družby v Ostravě-Porubě — etapa A2“.

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:

v rámci objektu so 02 — ZPEVNĚNÉ PLOCHY je nově řešena výměna stávajících

žulových obrub KS3 za nové řezané žulové obruby 0P6 z důvodu dodržení

návaznosti s řezanou žulou v ploše a zejména z důvodu špatného technického stavu

kamenných obrub (uvolněné, uštípané, rozdílné tloušťky). Vzhledem kvýše

uvedenému dojde celkově kvícepracím v hodnotě 251540,10 Kč bez DPH viz

položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci objektu SC 401 — Přípojka NN je nově řešeno opláštění rozvaděče, přičemž

tato změna vznikla z důvodu sjednocení barevnosti s okolními betonovými zídkami a

také jako preventivní opatření proti vandalismu. Vzhledem k výše uvedenému dojde

celkově kvícepracím v hodnotě 23 678,00 Kč bez DPH viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 275 218,10 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 275 218,10 Kč bez DPH — viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy a po dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3: 27 821 547,23

Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací: 28 096 765,33 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu

s ust. § 222 odst. 6) zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím

související změně ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je

vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.



3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění

dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze

dne 19. 7. 2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze

změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3354/RMOb1822/93 ze dne

21. 9. 2022.

Příloha č. 1 — položkový změnový rozpočet

  

V Ostravě dne: V Olomouci dne:

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodova, MPA Ing. Petr Buchta

místostarostka předseda představenstva


