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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

 Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“ či „NPÚ“)

a 

GEMA ART GROUP a. s.
IČO: 26437741
DIČ: CZ26437741
číslo restaurátorské licence: 10779/2006
Se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXX, člen správní rady
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s., č. účtu: 155168078/0600
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114
Doručovací adresa:

Hanusova 16, 140 00 Praha 4
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, člen správní rady
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – na restaurování č. NPU 3021H1210005

 (dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)
Článek I.

 Úvodní ustanovení

1. Dne 7. 4. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem pod č. j. NPU-430/20710/2021, č. smlouvy 3021H1210005 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zajistit pro objednatele restaurování předmětů specifikovaných v příloze č. 1 a objednatel se zavázal za dokončené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši stanovené smlouvou.
2. Zhotovitel se zavázal dokončit a předat celé dílo do XX. XX. XXXX.

Článek II. – Předmět dodatku
 Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla
1.    Během realizace restaurování bylo zjištěno, že na základě nově zjištěných skutečností podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou u některých předmětů restaurování nezbytné jiné postupy a složitější technologie restaurování, než byl předpoklad při zadávání veřejné zakázky. Ve světle těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI. odst. 6 na změně čl. IV. odst. 6, a to tak, že nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do XX. XX. XXXX, vyjma předmětů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, u kterých je nově stanoven termín dokončení a předání na XX. XX. XXXX. 
Článek  III. 
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem se mění pouze uvedené ujednání smlouvy a pouze ve výslovně uvedené části. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit elektronický podpis, který splňuje požadavky zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1: Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla
V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2022


V Praze dne 22. 9. 2022
Za objednatele: 





Za zhotovitele:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.




XXXXXXXXXXXX
ředitel NPÚ ÚPS ČB





člen správní rady
Příloha č. 1:  Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla
	Inventární číslo
	Předmět
	Počet kusů
	Poznámka

	XXXXX
	XXXXX
	1
	technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození dýhy než je uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození intarzie než je uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození intarzie než je uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno větší poškození dýhy než je uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	po podrobném restaurátorském průzkumu zjištěno daleko větší poškození intarzie než je uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	prodloužení doby dodání materiálů u cínařů, kteří vyrábí nové nádoby

	XXXXX
	XXXXX
	1
	změna postupu u kožených kapes – budou restaurovány místo výměny (proces restaurování je technicky i časově náročnější než výměna)

	XXXXX
	XXXXX
	1
	technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	technologicky složitější restaurování čalounění než bylo uvedeno v záměru

	XXXXX
	XXXXX
	1
	úprava technologie povrchové úpravy

	Celkem
	13 kusů
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