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Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1458D1/2022/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1458/2022/Ol/VZ

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava CASUA, spol. s r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Křiž11<ova 682/34a, 186 00 Praha 8

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupená: jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. arch. Olegem Hamanem

IČO: 00845451 IČO: 44846908

DIČ: C200845451 (plátce DPH) DIČ: CZ44846908 (plátce DPH)

    
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Praze, oddíl C, vložka 6109

Císlo účtu:

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

ěl. |.

Uvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1458/2022/OI/VZ, která

nabyla účinnosti dne 06.05.2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele

vypracovat pro objednatele studii obsahující urbanistický návrh řešeného území (dopravní řešení a

veřejný prostor) doplněný o jeho projednání s rozpracováním do úrovně investičniho záměru pro stavbu

„Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor“, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava.

K uzavření dodatku a změně závazku dochází na základě dohody objednatele á zhotovitele z důvodu

dodatečného požadavku objednatele na zpracování variantmho řešení studie bez zohlednění stávajícůio

zastřešení přednádražniho prostoru V dohodnutém rozsahu, kdy V důsledku těchto okolností je nutno

změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě předmětu plnění, kdy v návaznosti na tuto

úpravu se navyšuje cena díla o cenu víceprací ve výši 225 000 Kč bez DPH. Vícepráce představují

změnu dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a činí 9,8 % původní hodnoty závazku.

čl. II.

Změny smlouvy

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje 0 odst. 17 následujíc1ho znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce dle cenové nabídky dle přílohy č. 5 této smlouvy, cena

těchto víceprací je zahrnuta v ceně studie zpracovane dle čl. II odst. 2 písm. a ), když se jedná o plnění

úzce související. Alternativní zpracování veřejného prostoru přednádraží bude spočívat
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ve vytvoření návrhu studie bez ohledu na stávající zastřešení před vypravní budovou, kdy ve vztahu

k funkčním plochám zůstává členění zachováno. Studie bude zpracována vyjma výše uvedeného

v intencích čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy (dále také jen alternativní studie“ ).

 

 

 

 

      

2. Dosavadní znění Článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Studie 1 800 000,- Kč 378 000,— Kč 2 178 000,— Kč

Investiční záměr 710 000,- Kč 149 100,— Kč 859 100,— Kč

Cena celkem 2 510 000,- Kč 527 100,- Kč 3 037 100,- Kč

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 Cenová nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1

tohoto dodatku.

4. V Clánku III. Doba plnění, se doplňuje nový odst. 7 o textu:

Alternativní studie v požadovaném rozsahu dle čl. II odst. I 7 bude předána objednateli:

— ve formě čistopisu v termínu do I I . 10. 2022. Nejpozději 2 týdny před tímto termínem je zhotovitel

povinen zaslat objednateli koncept alternativní studie k vyjádření připomínek ze strany objednatele

a následnému projednání

— v elektronické podobě, ve formátu dle čl. II odst. 4 smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízem),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 10474/RM1822/162 ze dne 20. 9. 2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, Že si dodatek před jeho podpisem přečetly, Že byl uzavřen

po vzájemném projednání a Že se dohodly o celém jeho obsahu, coŽ stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, Že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i kdyŽ dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění V

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
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Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravní řešení a veřejný

prostor — studie+ IZ“

Za zhotovitele

Digitálně podepsal

Ing-arCh- |ng,arch. Oleg Haman

Datum: 2022,0922

Oleg Haman 13:42:01 +02‘00‘

Ing. arch. Oleg Haman

jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

\“



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1458/2022/01

Počet stran: 1

Cenova nabídka zhotowtele

Casea, spol sro

Corr-o Court

Kííšriwa 682/31.: ' „520 274 8'3 7/6 1C “Lal—6908 A men-b:! ol [go.-nc:

'85 00 Praha a komakuélcana cz D): CZLLBLóšC-S Fumpaan Archrtecu wwwvcazud ::

Statutární město Ostrava

Vážení pan

Odbor slrateguckého rozvoje

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

V Praze dne 13.9.2022

Věc: Přednádraži Ostrava — Přívoz. cenová nabídka za alternativní řešení

Na základě Vašeho emailu ze dne 5. září 2022 a vsouvislosli s naší Sn‘louvou o dílo č.

1458/2022/OINZ ze dre 13.4.2022 Vám zasíláme cenovou nabidxu za alternativn' zpracování

veřejného prostoru přednádraží.

Cena celkem za alternativni řešení činí 225 000 Kč bez DPH

Zpracování alternativního řešení jsme schopni předložit do 4 týdnu (tj. rejpozdéjí do 1‘. října

2022) s tím. 2e budou respektovány Vaše požadavky sdělené ve Vašem emailu ze dne 5. září

2022.

S pozdravem
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