
Dodatek č. 1 k SOD OISM 0114/22

Dodatek č. 1 
k SOD č. OISM 0114/22

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupení: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
002 77 037
CZ00277037
Ing. Miloš Mička, starosta
.................................
.................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:

...................................... 
.........................

... ........................................................
.......................................... ...................................................

.................................................

..................................
... ....... .....................................

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská s.r.o.
Sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
Zapsán v obchodním rejstříku: ORKS Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437,
IČO: 28771346
DIČ: CZ28771346
Zastoupení: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra -  jednatelé společnosti
Bankovní ústav: ................
..........................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:..........................

.......................................

... ................................................
.......................................... ...................................... ..............

.......................................

... .................................................
.................................

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0114/22
(dále jen „dodatek")

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu změny ceny díla.

2.2 Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1 smlouvy o dílo, 
který nově zní:

6.1 Cena za dílo je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena: 3 472 350,65 Kč

6.1.1.2 Cena slovy:
Třimilionyčtyřistasedmdesátdvatisíctřistapadesátkorunčeskýchšedesátpěthaléřů
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Dodatek č. 1 k SOD OISM 0114/22

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku 
prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to 
nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 3498/R/120922 dne 13. 9. 2022.

Přílohy: Položkový rozpočet 
Změnový list č. 1

V Moravské Třebové

................................ .................. ................................................... 
.........................
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P o lo žko v ý  ro zp o č e t s ta vb y

Stavba: 2022035 Výměna kanalizace a vodovodu ul.LázeŇská MT

Objekt: 01 Kanalizace

Rozpočet: 03 Méněpráce dle dodatku č.1 ke SoD OISM 0114/22

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29
57101 Moravská Třebová-Město

DIČ: CZ00277037

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o. IČO: 28771346

Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

DIČ: CZ28771346

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 452 925,56

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 452 925,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 452 925,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 452 925,56 c zk

v Moravské Třebové dne 29.8.2022

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 2022035 Výměna kanalizace a vodovodu ul.LázeŇská MT

O: 01 Kanalizace

R: 03 Méněpráce dle dodatku č.1 ke SoD OISM 0114/22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 15 000,00

1 PC01 Sta tické  zkoušky hutnění d le požadavku SU S soubor 3 ,00000 5 000,00 15 000,00

Díl: 5a Komunikace - konečná oprava 416 229,93
2 565151111 Podklad z obal kam .A C P  16+,A C P  22+,do  3 m ,tl. 7  cm m 2 234,29700 530,70 124 341,42

3 572753111 V yrovnání povrchu krytů asfa ltovým  betonem t 44,46000 2 616,30 116 320,70

4 573111112 Postřik  ž iv ičný infiltr. + posyp,z as fa ltu  1 kg /m 2 m 2 234,29700 46,50 10 894,81

5 573211111 Postřik  ž iv ičný spo jovací z asfa ltu  0 ,5 -0 ,7  kg /m 2 m 2 570,00000 19,20 10 944,00

6 577132111 Beton asfa lt. AC O  11 + obrusný, š .nad 3 m, tl. 4  cm m 2 570,00000 269,70 153 729,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 695,63
7 998276101 Přesun hm ot, trubn í vedení p lastová, otevř. výkop t 148,60018 146,00 21 695,63

Celkem : 452 925,56
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