
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002381 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 090/2020 

ISPROFIN: 500 111 0007.50401

Název související veřejné zakázky:
„1/4 Vimperk -  PD ve stupni DUSP/VD-ZDS/IČ -  rozšíření a úprava

části úseku komunikace”

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Dl PROJEKT s.r.o.
se sídlem:
IČ, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace 
........... . . ........................................ 
....................................... 
ředitelka Správy České Budějovice 
....................................... 
............................................ 
................... 
........... ............. 
..................................... 
....................

Chelčického č.p. 686, 533 51 Pardubice 
01873687, CZ01873687 
společnost s ručením omezeným 
...... ...... ............................... 
....... .................................... 
........................ .......
........................ ....... 
............................................ 
.................... 
...................... ....... 
.......................................... 
....................



(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany”, nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana”).

Smluvní strany se dohodly o změně článku 6. Cena za poskytování služeb, konkrétně o změně přílohy 
č. 1 -  Oceněný soupis prací, a to z důvodu dodatečného plnění zakázky.

Jedná se prodloužení návrhu komunikace v délce cca 162 m navazující na předchozí etapu a návrh 
opravy opěrných zdí, to vše v souvislosti se stavbou „1/4 Vimperk -  PD ve stupni DUSP/VD-ZDS/IČ 
-  rozšíření a úprava části úseku komunikace”.

Cena se mění takto:

a. Nabídková cena díla (bez DPH) 996 400,00 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH) 148 500,00 Kč
c. Celková cena (bez DPH 1 144 900,00 Kč
d. DPH 240 429,00 Kč
e. Celková cena (c+d) 1 385 329,00 Kč

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Cenová nabídka -  CN 011/2022” tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VÝTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.14 
14:53:44 +02'00'
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