
 

 

 
 

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Šternberk – Dolní žleb, Stanoviště 

kontejnerů“    

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)  

Číslo smlouvy: 280/22/S/OŽP/1 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení: 19-1801688399/0800 
ID datové schránky: 

e-mail pro doručování:  

ud7bzn4 

podatelna@sternberk.cz  
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 

2. Zhotovitel:                                               
zapsán v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem:               

ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

C 44302 u krajského soudu v Ostravě 

zastoupený ve věcech smluvních: 
 
 

Petr Galda, pgalda@elektroflexi.cz 

sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín 
IČ (IČO): 28602340 
DIČ: CZ28602340 

bankovní spojení: 
2800834184/2010 Fio banka, a.s. 
 

ID datové schránky: 

e-mail pro doručování:  

ntbd5xe  
pgalda@elektroflexi.cz 

  
dále jen „zhotovitel“   

 

II. Předmět dodatku smlouvy 
 

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

280/22/S/OŽP ze dne 27.07.2022.  

 

mailto:podatelna@sternberk.cz
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SOD: „Šternberk – Dolní Žleb, Stanoviště kontejnerů“ 

Smlouva č 280/22/S se mění vlivem prodlení s předáním staveniště z důvodu nemoci 

takto:  
 

 

Čl.  III nově zní: 

 Lhůty a termíny 

Termíny plnění:   

 - předání staveniště srpen 2022 

                - doba realizace – max. 60 dnů od předání staveniště nejpozději 

     do 30.09.2022 

 

III. Další ujednání 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledního účastníka. 

 
 

 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města 
Šternberka dne 08.08.2022 usnesením č.3074/77. 
 
 
Ve Šternberku dne      V Lutíně dne  
 
 
Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:  
 
 
Ing. Stanislav Orság, starosta    Petr Galda, jednatel  


