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Dodatek č. 3 

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s 
názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“ 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

Se sídlem:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

ID datové schránky:  6bnaawp 

IČO:    00007064 

Zastoupená:    Mgr. Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační 
politiky 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Luboš Šafránek  

(tel.: , email:  

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“), 

a 

inQool a.s. 

Se sídlem:   Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

ID datové schránky:  m5cre4f 

IČO:    29222389 

DIČ:    CZ29222389 (je plátcem DPH.) 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6125  

Zastoupená:   Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Tibor Szabó  

(tel.: , email:  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   

(dále jen „Dodavatel“)  

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“). 
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uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 3 

ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Vybudování, provoz a další 
rozvoj Informačního portálu pro cizince“,“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

 

Článek II 
PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky 
s názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“, 

zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ.  Smlouva byla zveřejněna  
v registru smluv dne 15. 11. 2021 pod ID smlouvy 17075079 (dále jen „Smlouva“). 

2. Dle čl. VII odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy je Objednatel povinen poskytovat při plnění Smlouvy 
potřebnou součinnost. O tuto součinnost požádal písemně Dodavatel dne 2. 5. 2022 s tím, že 
uvedl, že součinnost požaduje poskytnout do dne 10. 5. 2022. 

3. Z důvodů na straně Objednatele však součinnost, o kterou Dodavatel dne 2. 5. 2022 požádal 
v souladu se Smlouvou, byla poskytnuta až ke dni 25. 5. 2022. Kvůli nezabezpečení 
poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v termínu od 11. 5. do 24. 5. 2022 v celkové 

délce 14 kalendářních dní nemohl Dodavatel pokračovat v řádném plnění Smlouvy. Po tuto 
dobu, kterou Dodavatel stanovil Objednateli jako přiměřenou lhůtu dle  
§ 2591 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), byl 
Dodavatel s poukazem na § 2594 odst. 2 Občanského zákoníku nucen přerušit plnění 
Smlouvy, avšak nebyl s plněním Smlouvy v prodlení. 

4. Dodavatel i Objednatel, z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele uvedených 

výše, ke kterému došlo při plnění veřejné zakázky, mají zájem prodloužit délku trvání 5., 6., 

7. a 8. etapy Díla o 14 kalendářních dní (tj. o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 

součinnosti, po kterou Dodavatel nemohl v plnění Smlouvy pokračovat). Tato změna má 
rovněž vliv na termín Závěrečné akceptace Díla dle Přílohy č. 7 Smlouvy.   

5. Prodloužení délky trvání etap uvedených v předchozím odstavci není změnou termínu, který 

by byl součástí hodnocení nabídky v rámci zadávacího řízení a není změnou, která by 

naplňovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož je zaviněna 
prodlením Objednatele, Dodavatel postupoval zcela v souladu se Smlouvou a tuto řádně plnil 
a byl připraven plnit, což mu Objednatel neposkytnutím součinnosti znemožnil. 

6. Vzhledem k výše uvedeným důvodům mají Smluvní strany zájem na tom, aby došlo ke změně 
Přílohy č. 7 Smlouvy, která bude reflektovat změnu v délky trvání 5., 6., 7. a 8. etapy Díla. 

7. Podle čl. XX odst. 3 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

8. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. VII. 
odst. 1 písm. e) a čl. XX odst. 3 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 3  

ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 
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Článek III 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Dosavadní znění Přílohy č. 7 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy  
č. 7 Smlouvy, které je obsaženo v příloze tohoto Dodatku. 

 

Článek IV 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto 
Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Smluvní strany výslovně uvádí, že tímto dodatkem jsou narovnány veškeré vztahy související 
s prodlením Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je popsáno v čl. II odst. 2 až 4 tohoto 

Dodatku, a v konečném důsledku i přerušení plnění Smlouvy Objednatelem, a Smluvní strany 

nebudou po sobě v souvislosti se skutečnostmi popsanými v čl. II odst. 2 až 4 tohoto Dodatku 

požadovat ničeho a jejich vzájemná práva a povinnosti jsou narovnány tímto Dodatkem. 

3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.  

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: 

Příloha č. 7 – Detailní rozpad ceny – Akceptační milníky 

 

 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

…………………………………………….. 

Mgr. Pavla Novotná 

ředitelka odboru azylové a migrační politiky 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo 

Členové představenstva inQool a.s. 
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