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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0093/K1100/20/RS – kanalizace 

č. 0094/M1300/20/RS – vodovod  

 (objednatele) 

č. 139 20 ZSD (zhotovitele) 
 

ze dne 6.10.2020 

 

na provedení stavebních prací  

 

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Bulovka, P8“ 

a 

„Obnova vodovodních řadů, ul. Bulovka, P8“ 

 

 

Smluvní strany :  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva 

společně 

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  D&Z spol. s r.o.  

se sídlem: Údlická 761, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

zastoupená:  

IČO: 001 96 304 

DIČ:  CZ00196304 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 2726 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu zjištění jiných podmínek 

na staveništi během realizace (kolize inženýrských sítí, změna stavu stoky oproti průzkumu 

z roku 2017 atd.) a na základě požadavku Odboru dopravy Hlavního města Prahy (změny 

související s co nejkratším omezením a zachování obslužnosti Fakultní nemocnice Bulovka). 

Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, změna termínu a změna ceny 

díla.  

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování 

vodohospodářské infrastruktury.  
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Článek I. 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2,  které 

zní: 

„2.1.1 zhotovitel neprovede z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace tyto  

stavební práce: 

- realizaci vejčité stoky PN 700/1250 v rýze v úseku mezi šachtami Š 13 a Š 15 

- realizaci zděné stoky (z důvodu co nejkratšího omezení provozu a obslužnosti nemocnice 

Bulovka)  

- realizace původně plánovaných komunikací  

- šachtu č. 14 

„2.1.2 zhotovitel provede z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace tyto 

dodatečné stavební práce: 

- realizaci vejčité stoky PN 700/1250 v ražené štole v úseku mezi šachtami Š 13 a Š 15 

- nahrazení zděné stoky prefabrikovanou stokou PN 700/1250 s vyloženým žlábkem 

z čediče v paženém výkopu  

- doplnění profilu stoky o vlepené žlábky bez bočnic a použití více injektážní směsi 

- rekonstrukci revizních šachet č. 7 až č. 11 podle Městských standardů 

- rozšíření těžní šachty a půdorysné otočení o 90º v místě TŠ 13 

 

2. V ustanovení čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:  

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31.12.2023, v opačném případě je 

v prodlení.“ 

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní 

takto: 

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1  a 2.1.2 činí bez DPH       18 582 079,89 Kč  

z toho cena dle čl. 2.1.1                                                                         - 6 704 300,93 Kč 

a cena dle čl. 2.1.2                                                                                 25 286 380,82 Kč   

    

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí: 

Původní cena za dílo bez DPH     79 763 680,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                       18 582 079,89 Kč 

Celková cena bez DPH     98 345 759,89 Kč 

DPH 21% 

 

Akce číslo akce  bez DPH 

Rekonstrukce kanalizace, 

ul. Bulovka, P8 

1/1/K11/00 SoD 48 128 045,00 Kč 

  dodatek č. 1  -6 704 300,93 Kč 

   25 286 380,82 Kč 

celkem vč. dodatku č. 1   66 710 124,89 Kč 

Obnova vodovodních řadů, 

ul. Bulovka, P8 

1/4/M13/00 SoD 31 635 635,00 Kč 

  dodatek. č. 1 0,00 Kč  

celkem vč. dodatku č. 1    31 635 635,00 Kč 

 

Celkem za obě akce 

   

98 345 759,89 Kč 

 

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 
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4. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje o bod 5.5.1, který nově zní 

takto: 

5.5.1.    Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 

elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická 

podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V 

případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému 

zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 

kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR 

akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude 

vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické 

faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve 

formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 

objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 

duplicitně v listinné podobě. 

 

5. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření a  původní čl. 10. Závěrečná 

ustanovení je nově označen číslem  11. 

10. Protikorupční opatření  

1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

3. Zhotovitel se dále zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 

jiného, neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,   

b) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,  

c) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,   

d) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.  

4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 

osobě a na kterou není nárok.   

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:  

a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,  

mailto:fakturace@pvs.cz
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b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat 

– k rukám Compliance specialisty“).   

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 

jednání v rámci objednatele.  

7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 

vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.   

8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel 

dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo 

výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.   

9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.   

10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad 

škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “ 

 

Článek II. 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Článek III. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací 

2. Aktualizovaný harmonogram prací  

 

 

 

Za objednatele, 

v Praze, dne  

 

 

 

  

 

Za zhotovitele, 

v Praze, dne   

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

  

 

  

 


