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Smlouva na zpracování projektové dokumentace 

a poskytnutí souvisejících plnění 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace 

zastoupená:     RNDr. Peterem Krupkou, Ph.D., ředitelem 

se sídlem:     Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00 

IČO:      48513512 

plátce DPH:    NE 

bankovní spojení (číslo účtu):   19-5190610207/0100 

kontaktní osoba:    RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel 
telefon:     +420 541 225 411 

e-mail:      krupka@gyrec.cz 

ID datové schránky:   92n2zyr 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Společnost A PLUS a ARCH PROFI BAU 

společník č. 1 resp. správce:   A PLUS a.s. 

IČO:      26236419 

se sídlem:     Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 3541 

 

společník č. 2:    ARCH PROFI BAU, spol. s r.o. 

IČO:      25503774 

se sídlem:     Kneslova 1067/5, 618 00 Brno 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 27108 

 

zastoupená:   Patrikem Tuzou, členem představenstva společníka č. 
1 

DIČ:      CZ26236419 

plátce DPH:    Ano 

bankovní spojení (číslo účtu):  Komerční banka 

č. účtu 27-7188870287/0100 

kontaktní osoba:    Patrik Tuza 

telefon:     542210101 

e-mail:      patrik.tuza@aplus.cz 

ID datové schránky:   afhm2t8 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 

 

tel:541%20225%20411
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uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí 
souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“). 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem „Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy 

– Projektová dokumentace II“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 

budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky. 

 

4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele vypracování projektové dokumentace v dále 
specifikovaných stupních (dále jen „Projektová dokumentace“) pro stavbu „Stavba 

sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy“ (dále jen „Stavba“), zajištění s ní 
související inženýrské činnosti, zejména získání na ni navazující správní rozhodnutí, a dále 
poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Stavby a výkon autorského dozoru projektanta 
v průběhu provádění Stavby. 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále 
specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“). 
 

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění 
a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), 
hradit DPH. 

 

 

IV. DÍLO 

 

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele toto Dílo – „Stavba sportovního areálu a 
dokončení rekonstrukce budovy školy – Projektová dokumentace“, a to v souladu a v 

návaznosti na dále specifikované podklady a dle podmínek stanovených Smlouvou. 
 

8. Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na následující technické podklady: 
8.1. Charakteristika stavby; 

8.2. Studie – vizualizace; 

8.3. Studie – výkresy; 

8.4. Požadavky na provedení úprav ve studii; 
(dále též „Podklady“), které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

 

9. Dílo bude sloužit k následujícím účelům: 

9.1. provedení úprav ve studii, která bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace; 

9.2. projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí; 
9.3. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení; 
9.4. projektová dokumentace pro provedení stavby, která bude zároveň sloužit pro zadávací 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 
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V. PŘEDMĚT DÍLA 

 

10. Součástí Díla je: 
10.1. provedení úprav ve studii; 
10.2. vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a prováděcích právních předpisů 
k tomuto zákonu (dále jen „DÚR“); 

10.3. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle Stavebního 
zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu (dále jen „DSP“); 

10.4. vypracování projektové dokumentace pro provedení Stavby dle Stavebního zákona 
a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu (dále jen „DPS“), která bude sloužit 
pro zadávací řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a prováděcích právních předpisů k tomuto 

zákonu; 

10.5. provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla. 
 

11. Dílo je rozděleno do následujících částí: 
11.1. úpravy ve studii; 

11.2. DÚR; 

11.3. DSP; 

11.4. DPS. 

(dále také jednotlivě „Část Díla“ nebo společně „Části Díla“). 
 

12. Zhotovitel je povinen zpracovat: 

12.1. úpravy studie v souladu s Podklady a pokyny Objednatele; 

12.2. DÚR v souladu se studií; 
12.3. DSP v souladu s DÚR; 
12.4. DPS v souladu s DSP a stavebním povolením. 

 

13. Zhotovitel je oprávněn DÚR a DSP, bude-li to možné, vypracovat v podobě projektové 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení (pro vydání společného povolení) (dále jen 
„společná DÚR a DSP“) a požádat o vydání společného povolení, čímž splní Dílo v rozsahu odst. 

10.2 a 10.3 Smlouvy. Smluvní strany se do 15 dnů od účinnosti smlouvy dohodnou, zda 

Zhotovitel zpracuje DÚR a DSP v podobě společné DÚR a DSP. V případě, že Smluvní strany do 

15 dnů od účinnosti Smlouvy nedohodnou, platí, že DÚR a DSP v podobě společné DÚR a DSP 
Zhotovitel zpracovávat nebude. 

 

14. Rozsah a kvalita Díla, resp. Částí Díla, jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními 
předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla (zejména Stavebním zákonem, vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 
o dokumentaci staveb“) či vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
Zákonem o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami 

Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

15. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
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16. Stavebně architektonické řešení Zhotovitel vytvoří ve 3D software. Grafická podrobnost 3D 
modelu bude odpovídat Vyhlášce o dokumentaci staveb, tzn. všechny prvky a konstrukce 

včetně jejich podrobnosti, které se zobrazují ve výkresech dle Vyhlášky o dokumentaci staveb, 

musí být vymodelovány včetně této podrobnosti ve 3D zobrazení. Pro schémata, výkresy 
rozvaděčů, detaily, situační výkresy apod. platí, že nemusí být modelovány ve 3D zobrazení, ale 
mohou být modelovány ve 2D v certifikovaném software. Pro půdorysy, pohledy a řezy platí, 
že 2D digitální a listinné výstupy musí přímo vycházet z 3D modelu. 

 

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele a Konzultanta, 

pokud Objednatel nebo Konzultant Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

 

VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ 
 

18. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli tato Související plnění: 
18.1. licence k Dílu, resp. Částem Díla, a právo Dílo, resp. Části Díla změnit nebo zveřejnit; 
18.2. inženýrskou činnost související s jednotlivými stupni Projektové dokumentace; 
18.3. veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost při výběru zhotovitele Stavby; 

18.4. výkon autorského dozoru projektanta v průběhu provádění Stavby; 
a to v návaznosti na Dílo, resp. Části Díla, a dle podmínek stanovených Smlouvou. 

 

 

VII. LICENCE K DÍLU 

 

19. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. Částí Díla, je-li ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen 
„Licence“). 
 

20. Licence k Dílu, resp. Částem Díla, se poskytuje: 

20.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle čl. XII Smlouvy; 

20.2. jako výhradní; 
20.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu Licence; 
20.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 
20.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. Části Díla, připouští, a které 
nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou 
potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. Části Díla, možné užívat k účelu 
sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

 

21. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla: 

21.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. Částí Díla, zveřejnit a jakýmkoliv 
způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 
jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

21.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, uděloval třetím 
osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv 

upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 
21.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, třetí 

osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně 
Díla, resp. Částí Díla, v rozsahu dle odst. 21.1 jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla. 
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22. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci 

ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i 
k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce 
přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, s Objednatelem sjednává, že 
autoři Díla, resp. Částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen 

v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými 
mravy. 

 

23. Objednatel není povinen Licenci využívat. 
 

24. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 

 

VIII. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

 

25. Inženýrskou činností související s jednotlivými stupni Projektové dokumentace (dále jen „IČ“) 

se rozumí zejména zastoupení Objednatele v územním a stavebním řízení a obstarání 
souvisejících správních rozhodnutí a dalších podkladů nezbytných pro uvedená řízení. 
 

26. Zhotovitel se v rámci IČ zavazuje zejména k: 
26.1. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání 

všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání 
subjektivního veřejného práva stavby pro Stavbu, tj. pro vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy umožňujících realizaci Stavby; 

26.2. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení 
správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

26.3. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto správních 

řízeních směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

26.4. vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), 
jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí; 

26.5. obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů 
veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních; 

26.6. vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním 
účastníků jednotlivých správních řízení a jejich založení do správního spisu; 

26.7. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních 
řízení tyto úpravy za vhodné; 

26.8. zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání uvedených správních 
rozhodnutí, jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a 
předložení dokladů o podání uvedených žádostí o vydání uvedených správních 
rozhodnutí Objednateli; 

26.9. úhradě poplatků spojených s vydáním uvedených správních rozhodnutí, nebo 

uzavřením veřejnoprávní smlouvy; 
26.10. zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí o 

vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo 
nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové dokumentace; 
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26.11. předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní 
moci Objednateli, nebo originálu uzavřené veřejnoprávní smlouvy umožňující realizaci 
Stavby; 

26.12. veškerým dalším činnostem v rámci správních řízení, vedoucím k vydání uvedených 
správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na 
jednání se správními orgány). 

 

27. Objednatel v souvislosti se zajišťováním IČ zajistí Zhotoviteli plnou moc v potřebném rozsahu, 
formě a podobě. Zhotovitel je povinen zastupovat Objednatele při výkonu IČ s odbornou péčí a 

postupovat vždy bez zbytečného odkladu tak, aby předal Objednateli originál uvedených 
správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní moci Objednateli, příp. uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvu umožňující realizaci Stavby, pokud možno co nejdříve. 
 

 

IX. SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY 

 

28. Součinností při výběru zhotovitele Stavby (dále jen „Součinnost při výběru zhotovitele“) se 
rozumí zejména zajištění minimálně jednoho člena a minimálně jednoho náhradníka člena 
hodnotící komise pro výběr zhotovitele Stavby s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby a odborné posouzení nabídek podaných na 

veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Stavby. Součinnost při výběru zhotovitele dále zahrnuje 

také součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení na 
zhotovitele Stavby. V případě, že při výběru zhotovitele Stavby bude třeba změny, úpravy, 
doplnění či vyjasnění Projektové dokumentace, zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou 

změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění Projektové dokumentace bez zbytečného odkladu tak, 
aby Objednatel mohl řádně plnit povinnosti stanovené Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele Stavby a poskytnout účastníkům této prohlídky informace 
týkající se projektové dokumentace v souvislosti s místem plnění. 

 

 

X. AUTORSKÝ DOZOR 

 

29. Výkonem autorského dozoru projektanta v průběhu provádění Stavby (dále jen „ATD“) se 

rozumí zejména kontrola souladu prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb s Projektovou dokumentací a provádění s tím souvisejících zápisů do 

stavebního deníku. 

 

30. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje poskytnout Objednateli a osobě vykonávající 
pro Objednatele činnost technického konzultanta (zejm. osoba vykonávající technický dozor 
Objednatele a dále jakákoliv jiná osoba pověřená Objednatelem k výkonu koordinačních, 
kontrolních nebo konzultačních činností při realizaci Stavby) (dále jen „Konzultant“), veškerou 
součinnost potřebnou nebo nezbytnou pro kontrolu stavebních prací, dodávek a služeb 

provedených, dodaných a poskytnutých v průběhu realizace Stavby. 

 

31. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje aktivně se účastnit všech jednání, prohlídek, 
prováděných zkoušek a revizí a kontrolních dnů, na které bude Objednatelem nebo 

Konzultantem pozván. 

 

32. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo Konzultantovi 

veškerou součinnost potřebnou nebo nezbytnou pro získání souvisejících správních rozhodnutí, 
zejména kolaudačního souhlasu pro Stavbu. 
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XI. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 

33. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění 
v následujících termínech: 
33.1. předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou upravenou studii do 15 

dnů ode dne účinnosti Smlouvy; 
33.2. předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou  DÚR nejpozději do: 

33.2.1. 50 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 59 Smlouvy v rozsahu 

Etapy I dle Podkladů, 
33.2.2. 160 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 59 Smlouvy v rozsahu 

Etapy II dle Podkladů; 
33.3. předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou DSP nejpozději do: 

33.3.1. 50 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 59 Smlouvy v rozsahu 

Etapy I dle Podkladů, 
33.3.2. 160 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 59  Smlouvy v rozsahu 

Etapy II dle Podkladů; 
33.4. předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou DPS do 90 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy dle odstavce 59 Smlouvy (výzva může odeslána nejdříve dne 
následujícího po dni nabytí právní moci stavebního povolení); 

33.5. provádět Součinnost při výběru zhotovitele průběžně v návaznosti na přípravu a průběh 
zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele Stavby, a to až do uzavření smlouvy se 
zhotovitelem Stavby; 

33.6. provádět IČ průběžně v návaznosti na provádění Díla, resp. Částí Díla, a to až do vydání 
kolaudačního souhlasu pro Stavbu; 

33.7. provádět ATD průběžně v návaznosti na provádění Stavby, a to až do vydání 
kolaudačního souhlasu pro Stavbu. 

34. Lhůty podle odstavce 33 Smlouvy neběží po dobu přebírání výsledků činností Zhotovitele 
Objednatelem ve smyslu odst. 71 Smlouvy.  

 

35. V případě, že Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné DÚR a DSP, pak se 
ustanovení odstavce 33.2 a 33.3 nepoužije a platí, že Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
kompletní a Objednatelem odsouhlasenou společnou DÚR a DSP nejpozději do: 

35.1.1. 50 dnů ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování společné DÚR a DSP 
dle odstavce 59 Smlouvy v rozsahu Etapy I dle Podkladů, 

35.1.2. 160 dnů ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování společné DÚR a DSP 
dle odstavce 59 Smlouvy v rozsahu Etapy II dle Podkladů; 

 

36. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, resp. Částí 
Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy 

Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování 
Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny 
příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na 
provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných 
věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla, resp. 

Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle odstavce 33 

Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo 

poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy. 
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37. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících 
plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 33 Smlouvy, je povinen vždy na to 
Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, resp. Částí Díla, a odpovědnost Zhotovitele 

za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 

 

38. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem. 
 

39. Místem plnění pro zajišťování IČ je sídlo Objednatele, případně sídla dotčených správních 
orgánů, místo provádění Stavby nebo jiné místo určené Objednatelem. 

 

40. Místem plnění pro poskytování Součinnosti při výběru zhotovitele je sídlo Objednatele, 
případně jiné místo určené Objednatelem 

 

41. Místem plnění pro výkon ATD je sídlo Objednatele, případně místo provádění Stavby nebo jiné 
místo určené Objednatelem. 

 

 

XII. CENA 

 

42. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cena“) činí 10 290 000,- Kč bez 
DPH. Celková cena je rozčleněna dle Částí Díla a Souvisejících plnění v následujícím odstavci 
Smlouvy. 

 

43. Celková cena je složena z: 
43.1. ceny za úpravy ve studii (dále jen „Cena za úpravy ve studii“), která činí 204 000,- Kč bez 

DPH; 

43.2. ceny za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a provedení související IČ (dále 
jen „Cena DÚR“), která činí 2 368 000,- Kč bez DPH; 

43.3. ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení související IČ (dále 
jen „Cena DSP“), která činí 3 338 000,- Kč bez DPH; 

43.4. ceny za projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která bude zároveň sloužit pro 
zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, (dále jen „Cena DPS“), která činí 3 450 000,- 

Kč bez DPH; 
43.5. ceny za Součinnost při výběru zhotovitele (dále jen „Cena za Součinnost při výběru 

zhotovitele“), která činí 90 000,- Kč bez DPH 

43.6. ceny za výkon ATD (dále jen „Cena ATD“), která činí 840 000,- Kč bez DPH. 

 

44. Ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné 

s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do cen dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy 
vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava cen 

sjednaných v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 
V případě, že Zhotovitel zpracuje společnou DÚR a DSP, bude cena za společnou DÚR a DSP a 

provedení související IČ činit součet ceny dle odstavce 43.2 a 43.3 Smlouvy. 

 

45. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat ceny 

dle tohoto článku Smlouvy v plné výši pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy 
v plném rozsahu. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu 
Smlouvy a Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo 
na zaplacení pouze ceny odpovídající zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. 
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46. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 

 

XIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

47. Objednatel bude hradit Zhotoviteli ceny dle předchozího článku Smlouvy průběžně na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem následujícím 
způsobem. 

 

48. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu následujícím způsobem: 

48.1. Cenu za úpravy ve studii po protokolárním předání a převzetí Objednatelem 
odsouhlasené upravené studie; 

48.2. Cenu DÚR po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené DÚR, z 

toho: 

48.2.1. 80 % v případě Etapy I dle Podkladů, 

48.2.2. 20 % v případě Etapy II dle Podkladů; 

48.3. první část Ceny DSP ve výši 85 % z Ceny DSP po protokolárním předání a převzetí 
Objednatelem odsouhlasené DSP, z toho: 

48.3.1. 80 % v případě Etapy I dle Podkladů, 

48.3.2. 20 % v případě Etapy II dle Podkladů; 
48.4. zbývající část Ceny DSP ve výši 15 % z Ceny DSP po nabytí právní moci výroku rozhodnutí 

o povolení stavby dle Stavebního zákona, či jiného správního aktu s obdobnými účinky, a 

to po nabytí právní moci příslušného správního aktu pro Etapu I i Etapu II dle Podkladů; 

48.5. Cenu DPS po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené DPS; 
48.6. Cenu za Součinnost při výběru zhotovitele po uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby; 
48.7. Cenu ATD měsíčně ve výši 1/24 Ceny ATD, a to za každý kalendářní měsíc, v němž 

Zhotovitel vykonával ATD. 

 

49. V případě, že Zhotovitel zpracuje společnou DÚR a DSP, použijí se pro fakturaci ceny dle 

odstavce 43.2 a 43.3 Smlouvy odstavce 48.2, 48.3 a 48.4 Smlouvy obdobně.  

 

50. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel 
není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  
 

51. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku XII 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a 
účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

52. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

53. Část Celkové ceny vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního 
účtu Objednatele. 
 

54. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
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55. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
 

56. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit příslušnou cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na 

bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je 

Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 
 

57. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena cena nebo její část nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. 
 

 

XIV. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

58. Nejpozději ke dni účinnosti Smlouvy se Objednatel Zavazuje předat Zhotoviteli studii ve 
formátu .dwg, geodetické zaměření části stavby – změnu, ke které došlo v roce 2019, ve 

formátu .pdf, projekt střešní nástavby stávajícího objektu ve formátu .dwg. 

 

59. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit poskytování jednotlivých plnění nebo 
Souvisejících plnění a dokončit je na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, 
nebo poskytnutí. Objednatel je povinen ve výzvě dle předchozí věty specifikovat, které plnění 
nebo Související plnění požaduje provést, resp. poskytnout a v jaké době (délka doby nesmí být 
kratší, než doba přiměřená příslušnému plnění). Pokud Objednatel dobu k plnění dle předchozí 
věty nespecifikuje, je Zhotovitel povinen plnění nebo Související plnění provést či poskytnout 
bez zbytečného odkladu. 

 

60. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy, jimiž v rámci 
Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

61. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména 
v případech, kdy: 
61.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
61.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele nebo Konzultanta udělené podle Smlouvy; 
61.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. 
Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným 
postupu dle odstavce 62 Smlouvy. 

 

62. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
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souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
62.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální 

kvalifikační předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo 

62.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil (zejm., 

kdyby nový Člen realizačního týmu měl obdržet v rámci hodnocení nabídek v Řízení 
veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný Člen realizačního týmu). 

 

63. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, 
ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména 
Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem a Zákonem o zadávání veřejných zakázek), 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a 
dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a 
úplnost Díla a poskytnutého Souvisejícího plnění. 
 

64. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 
odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele a 

Konzultanta, pokud Objednatel nebo Konzultant takové pokyny Zhotoviteli udělí. 
 

65. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splnilo všechny podmínky obsažené v Podkladech a 

všech dalších stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Zhotoviteli předána Objednatelem nebo 

Konzultantem. Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškerá správní rozhodnutí, 
stanoviska a vyjádření týkající se Díla nebo Stavby bez zbytečného odkladu. 

 

66. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen se aktivně účastnit všech výrobních porad, na 
které bude Objednatelem nebo Konzultantem pozván a které se budou konat přibližně jednou 

za týden. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen Objednatele průběžně informovat a 
seznamovat s již vypracovanými částmi Díla. Bude-li to Objednatel nebo Konzultant požadovat, 
je Zhotovitel povinen již vypracované části Díla Objednateli nebo Konzultantovi předat. 

 

67. Objednatel sdělí na výrobních poradách Zhotoviteli případné výhrady k provádění Díla, resp. 
Části Díla, které je Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat ve lhůtě k tomu Objednatelem 

určené. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o jakýchkoliv korekcích Podkladů v 
dostatečném předstihu tak, aby mohly být zohledněny a zapracovány do Díla, resp. Části Díla. 
Zhotovitel je povinen takto oznámené korekce akceptovat a zapracovat do Díla, resp. Části 
Díla, a to ve lhůtě k tomu Objednatelem určené. 
 

68. Zhotovitel je povinen Dílo vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi (grafickými, 
textovými a dokladovými) vždy v písemné formě v: 
68.1. v listinné podobě, a to v 6 vyhotoveních; 
68.2. v elektronické podobě, a to minimálně v 1 vyhotovení, a to na vhodném datovém nosiči 

(např. DVD), ve vhodných formátech (např. „*.pdf“) a v otevřených formátech (např. 
„*.dwg“, „*.dgn“, „*.xls“ a „*.doc“). 

3D model stavebně architektonického řešení je Zhotovitel povinen předat Objednateli pouze 
elektronicky v datovém formátu IFC (podle ČSN EN ISO 16739), nesjednají-li si Smluvní strany 
jinak. 

 

69. Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn: 
69.1. dokončením Díla, resp. Částí Díla, a jeho předáním Objednateli, a 

69.2. poskytnutím Souvisejících plnění. 
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XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

70. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti 
Zhotovitele (tj. zejména Díla, resp. Části Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle 
Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 
5 dní předem. 
 

71. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené 

a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu, 

Vyhlášce o dokumentaci staveb či vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonu o 
zadávání veřejných zakázek a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu), Podkladům a 

dále rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a 
dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit 
Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, nebo nikoliv, a to do 7 dnů od předání 
příslušného výsledku činnosti. Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky 
činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle odstavce 33 Smlouvy neběží. 
 

72. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné 
výhrady Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, 
které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování 
návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 
 

73. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

XVI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

74. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. Části Díla, případně 
k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem jejich předání 
a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují. 
 

75. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 
 

76. Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele 
zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu. 
 

77. Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 
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XVII. VADY PLNĚNÍ 
 

78. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, 

včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy (zejména Stavebním zákonem, 
Vyhláškou o dokumentaci staveb či vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu), Podklady a 

dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a 
dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

79. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, poskytnutím Souvisejících plnění a realizací 
práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. 
 

80. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

81. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 

hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 
 

82. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 
 

83. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

84. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

85. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 60 měsíců od předání příslušné části 
výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 
zachycují. 
 

86. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 

uvede, jak se vada projevuje. 

 

87. Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené v 
odstavci 85 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době. 

 

88. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

 

89. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady 
Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění. 
 

90. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
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91. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
91.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

91.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo 

91.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit. 

 

92. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 

zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle 
odstavce 91.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

93. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

94. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

95. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 

dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

96. Doba uvedená v odstavci 85 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé 
vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady. 
 

97. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se 
neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením. 

 

 

XVIII. SANKCE 

 

98. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo, resp. Část Díla, v době sjednané podle odstavce 33 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné 
části Celkové ceny, a to za každý den prodlení. Příslušnou částí Celkové ceny se rozumí Cena za 
úpravy ve studii, Cena DÚR, Cena DSP, Cena DPS, Cena za Součinnost při výběru zhotovitele, 
nebo Cena ATD podle toho, se kterým plněním nebo Souvisejícím plněním bude Zhotovitel 
v prodlení. V případě společné DÚR a DSP se příslušnou částí Celkové ceny pro tyto účely 
rozumí součet ceny dle odstavce 43.2 a 43.3 Smlouvy. 

 

99. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. Části Díla, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z příslušné části Celkové ceny za každou 
jednotlivou vadu a každý den prodlení. Příslušnou částí Celkové ceny se rozumí Cena za úpravy 

ve studii, Cena DÚR, Cena DSP, Cena DPS, Cena za Součinnost při výběru zhotovitele, nebo 
Cena ATD podle toho, u kterého plnění nebo Souvisejícího plnění bude Zhotovitel v prodlení 
s odstraněním vad. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem dle odstavce 91.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  V případě společné DÚR a DSP se příslušnou 
částí Celkové ceny pro tyto účely rozumí součet ceny dle odstavce 43.2 a 43.3 Smlouvy. 
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100. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 59, 60, 62, 121, 122, 136, 141, 133 nebo 

134 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 

101. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

102. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
 

103. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

104. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

105. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 
 

 

XIX. VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

106. Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy vypovědět, nebude-li disponovat dostatkem 

finančních prostředků pro realizaci Stavby. Výpověď dle předchozí věty může být učiněna 
pouze v období do zahájení prací Zhotovitele na DPS na základě výzvy dle odst. 59 Smlouvy. 

 

107. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

108. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
108.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní; 
108.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 113 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
108.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, 

resp. Části Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění; 
108.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné 

Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
108.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 59, 60, 62, 

121, 122, 136, 141 a 133 nebo 134 Smlouvy. 

 

109. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, resp. Části Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, 

o sankcích, o právech dle článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 110 Smlouvy trvat i po zániku 
závazků ze Smlouvy. 
 

110. Pokud před dokončením Díla, resp. Části Díla, dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo, resp. Části Díla, Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný 
oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. Částí 
Díla, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k 
Dílu, resp. Částem Díla, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny 
předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla, resp. Částí Díla. Po vyhotovení a 
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podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel 
uhradí Zhotoviteli pouze provedené Části Díla podle podmínek Smlouvy. 

 

 

XX. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

111. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze 

Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil 

sám. 

 

112. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil se 

s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména 

s požadavky na jeho rozsah a kvalitu) a seznámil se s místem provádění Stavby, a že s ohledem 
na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů 
a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které 
by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 

113. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že 
mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

114. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla 
písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými právy autorů 
k Dílu a oprávněn pro účely zastupování autorů ve věci osobnostních autorských práv autorů 
k Dílu zmocňovat dále třetí osoby ve smyslu odst. 21 Smlouvy, zejména: 

114.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo jakkoliv měnit; 
114.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo měnit též další třetí osobě. 
 

115. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

116. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
 

117. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

118. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

119. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 
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120. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 

 

XXI. POJIŠTĚNÍ 
 

121. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy, tj. 

minimálně do vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně 
Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 

 

122. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

123. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 

 

XXII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

124. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

125. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani 

žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v 

souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

126. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, 
přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

127. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
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volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

128. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

 

129. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

130. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

 

131. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které 
vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla 
škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za 
uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 
 

132. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

133. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost 
práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet. 

 

134. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl 
sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedena v odst. 52 Smlouvy. 

 

135. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

 

 

XXIII. PODDODAVATELÉ 

 

136. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby 
uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen 
jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

137. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

138. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 
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139. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 

140. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 
a to v případech, kdy: 
140.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 

140.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

140.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

140.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

140.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 141 Smlouvy. 

 

141. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
141.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

141.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

142. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

143. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

144. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou, jsou vyloučeny. 

 

145. Smlouva je sepsána elektronicky. 

 

146. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv. 

 

147. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se 

zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na 
základě Smlouvy. 
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Přílohy 

 

1. příloha č. 1: Podklady 

2. příloha č. 2: Seznam Členů realizačního týmu 

3. příloha č. 3: Seznam Poddodavatelů 

4. příloha č. 4 Smlouva o sdružení ve společnosti 
 

 

 

 

V Brně dne (viz elektronický podpis)   V Brně dne (viz elektronický podpis) 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

RNDr. Peter 

Krupka, 

Ph.D.

Digitálně podepsal 

RNDr. Peter 

Krupka, Ph.D. 

Datum: 2022.09.13 

09:29:00 +02'00'

Patrik 

Tuza

Digitálně podepsal 

Patrik Tuza 

Datum: 2022.09.19 

10:23:47 +02'00'



 

Příloha č. 1 Smlouvy 

 

Podklady 
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Technické podklady 

V níže uvedeném seznamu jsou vypsány přílohy, kterými je vymezen předmět plnění díla. 

a) Charakteristika stavby 

b) Studie – vizualizace 

c) Studie – výkresy 

d) Požadavky na provedení úprav ve studii 

 

 

 

 

 



 Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace 

 adresa: Terezy Novákové 2, 621 00 Brno, tel.: 541 225 411, fax: 541 226 132, e-mail: skola@gyrec.cz  
 

 

13. 10. 2021 

 

 

 

Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy  
 

Popis akce 

 

Obecné parametry 

- maximální možné zachování současné školní zahrady (stavby budou umístěné na kraje pozemků, 
do dvorních traktů apod.) 

- při stavbě bude zabezpečena ochrana výsadby stromů, keřů i květin, které jsou osázeny v místech, 
která zůstanou zachována 

- pro podporu vytápění a chlazení prostor velké tělocvičny a přípravu teplé vody budou využity 
alternativní zdroje energie 

- bude vybudováno zařízení pro záchyt dešťové vody pro zavlažování školních pozemků a 
splachování toalet v zázemí tělocvičny ("šedá voda") 

- bude zabezpečena "kompatibilita" s již vybudovanou nástavbou – tvary oblouků, použité 
materiály 

- Realizaci akce i projektových prací v rozsahu zpracování společné DÚR a DSP je možno rozdělit 
do dvou níže uvedených etap. Toto rozdělení je dáno jednak termíny, které jsou určující pro zisk 
dotace na vybudování sportovišť, jednak provozními okolnostmi školy. Ostatní stupně 
projektové dokumentace budou vypracovávány společně pro obě níže uvedené etapy. Pokud se 

zhotovitel rozhodne pro etapizaci projektových prací, předá společné povolení objednateli zvlášť 
pro etapu I a zvlášť pro etapu II, a to ve lhůtách dle smlouvy. 

 

 

1 Etapa I 

Jde o sportoviště a veškeré návaznosti na stávající budovu. Práce bude možné většinou provádět za 
provozu, protože jde o nové objekty. Do prostoru kotelny je možné vybudovat přímý vstup. Stavba 

sportovišť může být dotována z NSA.  

 

1.1 Velká tělocvična 

- standardizované rozměry (viz podmínky Národní sportovní agentury) pro volejbal 
- sportovní povrch pro míčové sporty 

- vybavení pro basketbal, volejbal, možnost rozdělení prostoru na 2 basketbalové, popř. 3 
volejbalové kurty 

- veškeré vybavení pro potřebu školní výuky tělesné výchovy a florbal 

- rozměry hřiště pro malou kopanou včetně výběhových zón 

- tribuna (tribuny) pro min. 500 diváků, sociální zázemí pro diváky 

- veškeré zabezpečení pro pořádání utkání (časomíra, světelná tabule pro skóre atp.) 
- veškeré zázemí pro možnost dlouhodobého pronájmu sportovnímu klubu (šatny se soc. vybavením 

pro dva týmy, pro každý tým místnost pro trenéry + masérna atp.) 
- zázemí pro výuku tělesné výchovy (2x šatny, 2x kabinety vyučujících, vše se soc. zázemím) 
- nářaďovny 

- samostatný vchod pro veřejnost a sportovní kluby v nájmu 

- propojení se stávající školní budovou s možností uzavření 
 



1.2 Venkovní hřiště 

- jako střecha stávajícího parkoviště 

- rozměry pro malou kopanou 

- umělý povrch s minimálními nároky na údržbu, životnost aspoň 20 let 
- oplocení pro ochranu okolí 
- osvětlení pro možnost večerního provozu, osvit na úrovni běžných veřejných prostranství 
- návaznost na velkou tělocvičnu, návaznost na školní zahradu 

- vybavení (basketbalové koše, branky, lajnování) 
- vývod pitné vody pro sportovce, prostor pro odložení oděvů (40 osob) – mobiliář, odpadkové koše 

 

1.3 Stavba šaten 

- stavba místnosti pro umístění min. 250, ideálně alespoň 260 šatních skříněk, každá pro 2 osoby 

- návaznost na stávající prostory 

 

1.4 Učebna výtvarné výchovy 

- odstranění stávající přistavěné učebny výtvarné výchovy 

- výstavba nové učebny 

- vybudování na střeše/stropě místnosti pro šatny, východ do venkovního prostoru – zbývající 
plochy střechy místnosti pro šatny. 

 

1.5 Rekonstrukce kotelny 

- kompletní výměna technologie kotelny (zemní plyn) 
- včetně měření a regulace 

- dimenzováno pro vytápění i nových prostor, oddělené větve 

 

 

2 Etapa II 

Jde o práce, které bude nutné realizovat během školních prázdnin a budou vyžadovat zvláštní 
vyjádření (KHS – gastro provoz). tato část rekonstrukce není vázána termínově na poskytnutí 
dotace z NSA, proto ji lze realizovat samostatně a projektová příprava není vázána termíny NSA.  
 

2.1 Rekonstrukce stravovacího traktu 

- generální oprava kuchyně pro přípravu 500 obědů včetně vybavení 
- řešení odpadu tuků (lapol) 
- vyřešení zásobování, skladů 

- stavba nové jídelny, návaznost na stávající prostory školy 

- prostor pro školní kantýnu a svačiny žáků 

 

2.2 Oprava stávající tělocvičny 

- inovace střešní krytiny, odvodu dešťové vody a plechování 
- výměna všech oken, oprava fasády včetně soklu 

- provedení izolace proti spodní vodě 

- oprava vnitřního vybavení (omítky,  obložení, sportovní vybavení, sportovní povrch, nářaďovna, 
vstup) 

 

2.3 Výměna oken a vstupních dveří do budovy 

- cca 100 oken, hlavní vstup (dvoje dveře), vedlejší vstup 

- rekonstrukce vstupu do budovy 

 

2.4 Zateplení a fasáda 

- kontaktní zateplovací systém celé budovy 

 



Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy  
 

Požadavky na provedení úprav ve studii 
 

 

Změny:  
- posun haly úplně na kraj pozemku, s tím souvisí možné změny vnitřní dispozice zázemí a 
vstupu; 

- odhad změn do 20% objemu již odvedené práce + nové vizualizace a zákresy. 



Příloha č. 2 Smlouvy 

 

Seznam Členů realizačního týmu 

 

 













Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 150481073-279421-220718130513, skládající se z 5 stran, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MILOSLAV KABRHEL

Vystavil: Mgr. Miloslav Kabrhel, advokát
Pracoviště: Mgr. Miloslav Kabrhel, advokát
Brno, Česká 154/12 dne 18.07.2022

150481073-279421-220718130513



Příloha č. 3 Smlouvy 

 

Seznam Poddodavatelů 

 

 









Příloha č. 4 Smlouvy 

 

Smlouva o sdružení ve společnosti 
 

 
































