
Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 

Smluvní strany 

1. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

 se sídlem:  Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
 zastoupen:  RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy 
 IČ:   00576441 
 DIČ:  neplátce DPH 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Bc. Radovan Němec, tel.: 556 836 551, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz 

(dále jen „objednatel“) 

2. Obchodní firma Holmark Creative, s. r. o. 

 se sídlem:  Loučka 2, 783 22 Cholina 
 zastoupena: Michal Holčík - jednatel 
 IČ:   29388244 
 DIČ:  CZ29388244 
 bankovní spojení: Raiffeinsen bank 
 číslo účtu:  6002828028/5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45547, 
tel.: 773565250, e-mail: michal.holcik@holmark.cz 

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2022 Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce podlahy a 
obložení stěn tělocvičny“ vyhlášené dne 22. 3. 2022, včetně dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 
26.8.2022.  

III. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 2 z důvodu schválení dílenské dokumentace zhotovitele stavby, na 
základě kterého se z důvodu víceprací navyšuje cena za dílo v ustanovení článku V. odst 1. o 
vícepráce: 
 
Cena bez DPH 355 544,64 Kč 

DPH 21 % 74 664,37 Kč 

Cena včetně DPH 430 209,01 Kč 

Současně byly dohodnuty práce, které nebudou prováděny – méněpráce: 
 
Cena bez DPH - 363 625,20 Kč 

DPH 21 % -76 361,29 Kč 

Cena včetně DPH -439 986,49 Kč 



Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny 

Položkové rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. 

 

Konečná cena díla dle dodatku č.1 a 2 je: 
 
Cena bez DPH 3 005 920,83 Kč 

DPH 21 % 631 243,37 Kč 

Cena včetně DPH 3 637 164,20 Kč 

 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo k zakázce „Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny“ 
vyhlášené dne 22. 3. 20122 ze dne 21. 4. 2022  a dodatku č.1  ze dne 26.8.2022 se tímto 
Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. 
V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 
objednatel. 

 

 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne  
27. 9. 2022 
 
 
 
……………………………………. 
RNDr. Ivo Herman 
za objednatele 

 V Loučce dne 27. 9. 2022 
 
 
 
 
…………………………….. 
Holčík Michal - jednatel 
za zhotovitele 


