
DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 002/160117/INV 
 

uzavřený mezi 

 

městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: 

CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, 

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

obchodní společností Zenkl CB, spol. s r.o., se sídlem Jírovcova 1866/2, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 28131339, DIČ: 28131339, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka C 19109, zastoupenou Ing. Ondřejem 

Zenklem, jednatelem společnosti, 

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., Praha č. účtu  

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

 

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 002/160117/INV: 
 

I. 

Předmět dodatku 

 

Smlouva o dílo číslo: č. 002/160117/INV ze dne 23.1.2017 na zpracování kompletní 

projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého 

náměstí v Prachaticích, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, se mění a doplňuje 

takto: 

I.1 

V nečíslovaném článku „Cena díla“ se odstavec 1 mění takto: 

 

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 4.077.037,40 Kč bez 

DPH, tj. 4.933.215,20 Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě 

nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny (rozpočtu) ze 

dne, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. 
 

I.2 

 

V nečíslovaném článku „Cena díla“ se odstavec 3 písm. b) a c) mění takto: 

 

b) PDSP včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla až do nabytí 

právní moci všech stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního 

úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti 

speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), včetně nabytí právní moci, 1.418.037,40 

Kč bez DPH, tj. 1.715.825,20 Kč vč. 21 % DPH, 

c) PPD včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla 1.183.000 Kč 

bez DPH, tj. 1.431.430 Kč vč. 21 % DPH, 



I.3 

 

V nečíslovaném článku „Platební podmínky“ se odstavec č. 3 písm. e) a f) mění takto: 

 

e) Na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem k 30.9.2022 

a doručeného objednateli do 15.10.2022 bude objednatelem zaplaceno 592.737,40 Kč 

bez DPH, 717.212,25 Kč vč. DPH 21 %, coby část ceny dílčího plnění díla dle výše 

uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

f) Po předání všech pravomocných stavebních povolení (pro stavbu v působnosti 

obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní 

stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), vždy s vyznačením 

nabytí právní moci, bude na základě zhotovitelem vystavené a objednateli doručené 

faktury objednatelem zaplaceno 353.700 Kč bez DPH, 427.977 Kč vč. DPH 21 %, 

coby doplatek do celé ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného 

článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

 

II. 

 

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 002/160117/INV ze dne 23.1.2017, ve znění dodatku 

č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, nezměněna. 

 

III. 

 

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí 

objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu 

tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či 

autorský zákon. 

 

IV. 

 

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 12.9.2022, 

usnesení č. 3316/2022. 

 

 

V Českých Budějovicích 27.9.2022  V Prachaticích 21.9.2022         

 

 

.....................………….………         .....................………….……… 

Zhotovitel     Objednatel 

Ing. Ondřej Zenkl                                            Ing. Martin Malý 

jednatel Zenkl CB, spol. s r.o.   starosta města Prachatice 
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