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Společnost:	BIONIK Stapro group, s.r.o.
IČO:	02040638
DIČ:	CZ699004728
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 51, Pardubice – Staré město, PSČ 530 02
Zastoupená:	Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
	Mgr. Michal Kyncl, výkonným ředitelem, pověřený jednat na základě písemné plné moci
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu:	261153304/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 32600


dále jen „prodávající“ na straně jedné

a

Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „kupující“ na straně druhé,
prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY
dále jen „smlouva“
Úvodní ustanovení
Prodávající a kupující uzavřeli dne 7.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové a nepoužité zdravotnické zařízení: přístroje pro intenzivní péči – 8ks EKG Fukuda Denshi, včetně příslušenství (dále jen „zařízení“), a umožnit mu nabytí vlastnického práva k zařízení a dále závazek kupujícího řádně dodané zařízení převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že došlo ke zpoždění dodávky zařízení oproti termínu uvedenému ve Smlouvě, a to z důvodu celosvětové krize zapříčiňující zpoždění v dodávkách elektronických součástek. 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání zařízení z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností, a to tak, že sjednaný termín dodání zařízení dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění na termín nejpozději do 30.11.2022.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Pardubicích dne ________________
	V Mladé Boleslavi dne ________________

	






……………………………………………….
BIONIK Stapro Group, s.r.o.
Mgr. Michal Kyncl,
výkonný ředitel,
pověřeným jednat na základě 
plné moci
	





	
……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

	
	





……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




