
 

 

Dodatek číslo 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0394/2022 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:    221321570  
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:      Město Vsetín 
Adresa:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín 
Zastoupeno:      Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 
Zastoupení:   

• ve věcech smluvních:    starosta města  

• ve věcech technických:   stavební technik pověřeného odboru 
IČ:     00304450  
DIČ:     CZ00304450   
(dále jen objednatel) 
 
a 

 
Zhotovitel:   COLAS CZ, a.s. 
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
Zastoupena:   manažerem regionu Zlínského,  
 Oblast Východ, na základě plné moci 
Zastoupení:      

• ve věcech smluvních:    manažer regionu, hlavní stavbyvedoucí 

• ve věcech technických:

• stavbyvedoucí:  
IČO:         26177005                            
DIČ:                                         CZ26177005 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., odd. B, vložka 6556 
(dále jen zhotovitel) 
   
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             Oprava MK ul. Dělnická 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 12920/2022 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 14. 07. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo 
objednatele 0394/2022), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro 
objednatele na akci pod názvem „Oprava MK ul. Dělnická“. 
 

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII.  odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0394/2022 uzavřené dne 
14. 07. 2022 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD. 
 

3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o 
následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu 
díla dále jen „méněpráce“). 
 

4. Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto 
dodatku - přílohu č. 1. 
 

5. Vícepráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDI, 
zhotovitelem a zástupcem investora a jsou nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.  
 

6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění 
následovně: 
 

Text Základní (bez DPH) DPH 21% (Kč) Celková (Kč) 

Cena celkem dle SOD 1 970 077,00 Kč 413 716,17 Kč 2 383 793,17 Kč 

Vícepráce – dodatek 
číslo 1 

198 886,94Kč 41 766,26 Kč 240 653,20 Kč 

Celkem 2 168 963,94 Kč 455 482,43 Kč 2 624 446,37 Kč 

 
7. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto 

změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž 
preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený 
v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku 
v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento 
dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. 
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3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  
 

4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, 
konaném dne 21. 09. 2022, pod číslem usnesení 29/101/RM/2022. 
 

5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn. 

Příloha - Příloha číslo 1 – Soupis provedených prací – vícepráce. 
 
Ve Vsetíně, dne        
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

               

město Vsetín      COLAS CZ, a.s. 

    

starosta      manažer regionu Zlínského 


