
SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Ďáblice Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Jubosa s.r.o. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 219,04

D HSV Práce a dodávky HSV -7 753,81

D 1 Zemní práce -2 164,88

8 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 -1,500 222,00 -333,00

VV beton ve výkopu šachty Š105 -1,500

18 K 162201201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -1,875 340,00 -637,50

VV 1,500*1,25 "nakypření 25%" -1,875

19 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -4,688 110,00 -515,63

VV
1,500*1,25*2 "odvoz výkopku na mezideponii a zpět, nakypření 
25%"

-4,688

20 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 -1,875 340,00 -637,50

VV 1,500*1,25 "naložení na mezideponii, nakypření 25%" -1,875

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -1,875 22,00 -41,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 931,36

85 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 -0,744 3 940,00 -2 931,36

VV 6,2*0,3*0,4 "průvlak na Š105" ručně -0,744

D 997 Přesun sutě -2 657,57

87 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -1,786 284,00 -507,22

88 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -33,934 14,00 -475,08

VV -1,786*19 'Přepočtené koeficientem množství

89 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního železobetonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

t -1,786 938,00 -1 675,27

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -465,23

D VRN3 Zařízení staveniště -155,08

149 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 -77,54 -155,08

D VRN6 Územní vlivy -77,54

151 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 -77,54 -77,54

D VRN7 Provozní vlivy -232,61

153 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 -77,54 -232,61
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