
Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. SlO159/2022/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:

BD ul. Filly 14

čl. I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

Zastoupeny: Mgr. Patrik Hujdus — starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZOO845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Telefon:

Email:

 

(dále jen „objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.

  

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava — Zábřeh

Zastoupena: Ing. Daniel Martišovský — jednatel

IČO: 27776506

DIČ: CZ27776506

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Bankovní spojení: ČSOB, as.

Číslo účtu: 210200449/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele 8/0159/2022/01, ze dne 16.5.2022, na realizaci veřejné zakázky

„IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Filly l4“.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. ll.

Změny

1. Mění se odst. 1 Čl. V. Cena za dílo takto:

„l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH

 

Cena 4 121 844,23 Kč

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy ZL č. 1 až 3 jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

   
 

2. Mění se V odst. 1 Čl. IV. Doba a místo plnění takto:

„l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 127 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli“

čl. |||.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek jé vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originalu, přičemž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstavají V platnosti beze změn.

čl. |V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednaní dlé § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky na své 94. schůzi konané dne 21.9.2022 pod č. usnesení 3388/RMOb-

  

MH/1822/94.

V Ostravě, dne: 27.9.2022 V Ostravě, dne: 27.9.2022

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Patrik Hujdus Ing. Daniel Martišovský

starosta městského obvodu jednatel
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