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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Společnost Parkovací dům Petržílkova

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.10.2021 ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen

jako „Smlouva “)

stavba č. 44592 Parkovací dům Petržílkova;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007191/2021 

číslo smlouvy zhotovitelů: 2106007

Elektronický  podpis - 27.92022 
Certifikát autora podpisu : 

Jméno : Ing. Petr Kalina
Vydal ACAdDÍ.2 • Ivsttng C<rtric«c1



Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré město, PSČ 110 01 

00064581 

CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
Zastoupené:

IČO:
DIČ:

20028-5157998/6000 

Ing. Petrem Kalinou, MBA 

ředitelem odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahv

dále jen jako "Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

Výstavba - inženýring s.r.o.
se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2,147 00 Praha 4 

IČO: 04298365

dále jen jako „Příkazník"

na straně jedné

a

Společnost Parkovací dům Petržílkova
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 
Komerční banka, a.s.
123-3117720267/0100

Společník 1 
Metrostav DIZ s.r.o.
(správce společnosti)
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C, 93177 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
25021915 
CZ25021915

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
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bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-2529270237/0100
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, jednatelem a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

a

Společník 2 
Trigema Bulding a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. B, 11535 
se sídlem: Bucharova 2641/14,158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 27653579 
DIČ: CZ699000188
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Radimem Sponarem, předsedou představenstva, Ing. Karlem 
Brandou, členem představenstva

212935908/0300

dále jen jako „Zhotovitelé"

na straně druhé

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění

dále jen jako „Dodatek č. 2"

Článek I. 
Předmět Dodatku

1. Smluvní stranv v souladu s čl. 24.7. Smlouvv a na základě článku 4 ZMĚNY DÍLA dohodly na 
následujících změnách předmětu díla:

a) sjednání změn závazku ze smlouvv o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, kterými jsou dodatečné 
stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvv,

b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smvslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, a

c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smvslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně 
položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž nové položky soupisu prací jsou 
srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vvšší kvalitě.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 až 9 tohoto Dodatku č. 2, tj. následujících změnových listů:
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Změnový list č. 1 Rozšíření možnosti dobíječích stanic elektromobilů až na 33 
kusů, to je příprava rozvaděčů včetně páteřních žlabů a bez 
kabelových rozvodů, dle požadavků TSK a doplnění centrální 
regulace intenzity osvětlení v celém objektu, dle požadavků TSK;

Úprava dispozic velínu a technické místnosti, dle požadavků 
TSK;

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3 Doplnění čistícího vozu, včetně nutných stavebních úprav, potřebných 
pro jeho provoz, dle požadavků TSK;

Podlahové stěrky, záměna epoxidových za polyuretanové, dle 
požadavků TSK;

Změnový list č. 4

Změnový list č. 5 Opatření při zajištění stavební jámy;

Změnový list č. 6 Změna způsobu provedení přípojek dešťové a splaškové kanalizace; není 
součástí tohoto dodatku - změna bude řešena v rámci dodatku č.3

Doplnění, změna tloušťky drátu pletiva a zmenšení velikosti oka 
bezpečnostní sítě, jako opatření proti holubům a vandalismu na celém 
objektu, dle požadavků TSK; není součástí tohoto dodatku - ZL č.7 
zrušen

Změnový list č. 7

Změnový list č. 8 Doplnění ocelových prvků z důvodu chybějících prvků ve výkazu výměr;

Změnový list č. 9 Změna třídy těžitelnosti a monitorovací vrty.

Článek II.
Cena Díla

2. V souvislosti se změnou díla se mění v části 6. CENA DÍLA odst. 6.1., jeho původní znění se ruší a 
nahrazuje takto:

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu 
s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky c. j. MHMP 1334649/2021 ze dne 
14.9.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

Cena díla vč. Dodatku č. 1 61 473 909,66 Kč 354 224 098.54 Kč292 747 188.88 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 2 25 142 273.86 Kč 5 279 877,51 Kč 30 422 151,37 Kč

Nová cena díla vč. Dodatku č. 2 317 889 462,74 Kč 66 756 787,17 Kč 384 646 249,91 Kč

(dále jen jako „Cena Díla")
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Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru") obou smluvních stran, případně jejich 
zástupců, do tohoto Dodatku č. 2.

3.2.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 
Dodatek č, 2 jsou oprávněni uveřejnit v registru smluv též Zhotovitelé, přičemž v takovém případě jsou 
o tom povinni Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

3.3.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, 
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů 
upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana 
osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

3.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že 
smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informaci obsažených v tomto Dodatku č. 2 
žadatelům, když si o ně požádají.

3.6. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 577 ze dne 14. 03. 2022 je uzavření 
tohoto Dodatku č. 2 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodiv o celém jeho obsahu. Na důkaz svého 
souhlasu s obsahem toto Dodatku č. 2 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy 
podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2.

Příloha č. 1: ZL č. 1 Rozšíření možnosti dobíječích stanic elektromobilů až na 33 kusů, to je příprava 
rozvaděčů včetně páteřních žlabů a bez kabelových rozvodů, dle požadavků TSK a 
doplnění centrální regulace intenzity osvětlení v celém objektu, dle požadavků TSK;

Příloha č. 2: ZL č. 2 Úprava dispozic velínu a technické místnosti, dle požadavků TSK;

Příloha č. 3: ZL č. 3 Doplnění čistícího vozu, včetně nutných stavebních úprav, potřebných pro jeho 
provoz, dle požadavků TSK;

Příloha č. 4: ZL č. 4 Podlahové stěrky, záměna epoxidových za polyuretanové, dle požadavků 
TSK;

Příloha č. 5: ZL č. 5 Opatření při zajištění stavební jámy;

Příloha č. 6: ZL č. 6 Změna způsobu provedení přípojek dešťové a splaškové kanalizace;
neobsazeno - bude řešen v rámci dodatku č.3
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Příloha č. 7: ZL č. 7 Doplnění, změna tloušťky drátu pletiva a zmenšení velikosti oka bezpečnostní 
sítě, jako opatření proti holubům a vandalismu na celém objektu, dle požadavků TSK; 
neobsazeno - ZL 7 zrušen

Příloha č. 8: ZL č. 8 Doplnění ocelových prvků z důvodu chybějících prvků ve výkazu výměr;

Příloha č. 9: ZL č. 9 Změna třídy těžitelnosti a monitorovací vrty.

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. Petr 

Kalina
Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kalina 
Datum: 2022.09.27 
15:19:48 +02'00'

Ing. Karel 2022.09.23
15:40:32 +02'00'Volf

Ing. Petr Kalina, MBA 

ředitel odboru investičního

Ing. Karel Volf 

Jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Petr 2022.09.23 

Zábský 08:48:06 +02'00'

Ing. Petr Zábský 

Jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Radim Šponar
26.9.202211:23:42
10:9d826c27-c64c-4cel-b7bf-c7f69t7772el

Ing. Radim Šponar 

Předseda představenstva 

Trigema Building a.s.

Karel Branda
26.9.202212:49:01
IQI07ldU37-9107-4ed8-882e-033í5b39tadc

Ing. Karel Branda 

člen představenstva 

Trigema Building a.s.

podepsáno elektronicky*
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Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením 
změny (PoZ).





Datum:
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