
DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2020
čj. objednatele: 228552/2020-OSM

čj. zhotovitele: 23-577-01

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 101/5, PSČ l 18 00
zastoupená ěstkem sekce ekonomicko-provozní
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 916-17228-001/0710

lČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzaví
b) ve věcech techn
C) ve věcech realiz
d) technický dozor
d) autorský dozor:

2. Zhotovitel: KONSIT a.s.
se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle
B, vložka č. 752
zastoupený členem představenstva
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., Praha
číslo účtu: 820762/0800
IČ: 18630197
DIČ: CZl8630197

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech sinluv
b) ve věcech techn
C) zástupce na stav

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění
Smlouvy o dílo č.j. 228552/2020-OSM a č.j. zhotovitele 23-5 77-01 uzavřené dne 8.10.2020, Dodatku č.l
ze dne 29.7. 2021 , Dodatku Č.2 ze dne 6.1.2022 a Dodatku Č.3 ze dne 21.6.2022.

1/2



r
l. Mění se Článek V. Cena díla odstavec l. takto:

Cena díla se zvyšuje v souladu s PZ č. 4 takto:

Původní cena díla (včetně Dodatku č.l, 2 a 3 ) bez DPH:

Změna ceny podle PZ č. 4 bez DPH:

Cena díla podle Dodatku Č. 4 bez DPH:

Cena díla podle Dodatku č. 4 s DPH:

43.257.313,05 Kč

+ 649.574,63 Kč

43.906.887,68 Kč

53.127.334,09 Kč

výše faktur až do výše 90 % ceny díla činí 39.516.198,91 KČ + DPH. Zádržné ve výši 10% ceny díla činí
4.390.688,77 KČ + DPH dle platných předpisů.

2. Upravuje se Článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 4. tak, že uvedená výše
zádržného 4.325.731,31 KČ se mění na 4.390.688,77 KČ + DPH.

3. Upravuje se článek VII. Bankovní záruky odstavec 2. tak, že uvedená výše bankovní záruky č. 2
2.162.865,65,- Kč se mění na 2.195.344,38 KČ bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

l.

2.
3.

4.

5.

Nedílnou součásti tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
l) PZ č.4
Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovení.
Smluvní strany potvrzují, Že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho
obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tisni ani za nápadně nevýhodných podinínek. Na důkaz
toho připojuji své podpisy.
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH vEci ČR
Odbor správy majetku

POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 4

název investiční akce l číslo ,,Jiviny - Rekonstrukce objektu B a vrátnice" l 0002

zhotovitel díla KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

PZ navazuje na NOZ č. 5

způsob předáni - odesláni příjemci

datum přijeti PZ příjemcem

F7 osobně r poštou r emailem r poslem

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzuji zmocněné osoby smluvních stran
tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plněni:

1. Oprava areálového VO - nový přívod
- Na žádost investora/správce objektu byla provedena kontrola závady na veřejném areálovém

osvětleni, návrh řešeni, výkopové a elektroinstalačni práce - zřízení nového přívodu VO
2. Doplněni 2ks ochlazovačů pod zvlhčovače, dopojeni ZTI

- Z důvodu zlepšeni funkce odvodu horké odpadni vody od parních zvlhčovačů došlo k instalacisystémových ochlazovačů odpadni vody, dodávce a montáži odpadního potrubí
3. Regály do místnosti 2.03, stoly

- Na žádost objednatele došlo k dodávce a montáži regálů do místnosti 2.03 a byly doplněny
požadované kompletačni/pracovni stoly. Regály budou dle zápisu z KD v provedeni ,,pozink".

4. Uzemněni nových regálů
- Ochranné pospojeni kovových části

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena 43.257.313,05 KČ bez DPH

změna ceny potvrzená tímto PZ 649.574,63 KČ bez DPH

nová celková cena stanovená tímto PZ 43.906.887,68 KČ bez DPH

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plněni 04.11. 2022

změna terminu plněni potvrzená tímto PZ Beze změny

nový termín plněni stanovený tímto PZ 04 11. 2022

da


