
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2210908 ze dne 31.05.2022

 

|.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov

sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČO: 00231401
[Méz c200231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

se sídlem: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou

IČO: C227866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu 213454778/0300

(dále jen „zhotovitel")

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 smlouvu o dílo č. 2210908 (dále jen „Smlouva"), jejímž

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy Školní jídelny ZŠ Jiráskova,

Benešov". Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět

díla“).

2) V průběhu provádění stavebních úprav došlo kdoplnění obkladů a dlažeb, kúpravám

elektromontážních prací dle požadavku uživatele pro zajištění řádného provozu. Dále došlo

kúpravě vdemontáži a montáži otopných litinových těles a byly doplněny položky montáže

ademontáže prostorového lešení. Tyto dodatečné stavební práce a nerealizované práce jsou

specifikovány v položkovém rozpočtu díla. Vícepráce činí 398.731 Kč bez DPH. Práce, které nebyly

prováděny (úprava rozvodu VZT a otopných těles) jsou vyčísleny jako méněpráce, a to v hodnotě

102.071 KČ bez DPH.

Hodnota rozdílu cen — změny předmětu díla činí částku v celkové výši 296.660 Kč bez DPH

(358.958,60 Kč s DPH).

Elektronický podpis - 29.9.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ivana Zemanová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 14.11.2024 08:32:21-000 +01:00



|||.

Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek Ill. odst. 1 Smlouvy se mění tak,
že nové zní:

1 Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH 2.067.627 Kč

DPH 21% 434.201,67 KČ

Cena za dílo celkem včetně DPH 2.501.828,67 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v
registru smluv zajisti objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejněnív registru
smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Benešově dne 2 3 '09- 2022 V Benešově dne 23 “09“ 2522

Stavební firma Dráh a spoL, s.r.o.
F, V. Mareše 20

' ; Bene. af

...................................
Ing Jaroslav Hlaáxičkav Ing. Lenka Nováčková
starosta mésta jednatelka společnosti


