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Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným č. OR/22/23827 

 

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů mezi smluvními stranami: 

 
Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Společnost M – SILNICE, COLAS CZ Modernizace II/337 Seč - Třemošnice 

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
 

Společník 1/Správce  

M – SILNICE a.s. 

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČO 42196868     

zastoupen: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

   Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva   

IČ:  42196868  

DIČ: CZ42196868  

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle B, vložce č. 430  

Společník 2      
COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupen: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a 

zplnomocněným zástupcem společnosti 

IČ: 26177005   

DIČ: CZ26177005 

 
 (dále též jen „zhotovitel“) 
 
 

Článek I. 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/70666 na zhotovení stavby „Modernizace 

silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)“, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 
15. 7. 2021, dodatkem č. 2 ze dne 1. 12. 2021, dodatkem č. 3 ze dne 4. 1. 2022 a dodatkem č. 4 ze dne 23. 
6. 2022 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo dle podmínek Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek 
Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou 
vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
 

Článek II. 
1. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly v ústní podobě na neprovedení části prací vyplývajících 

z dokumentace pro provedení stavby zpracované společností OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 
738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709 v celkové hodnotě 2 454 786,10 Kč bez DPH. Tato skutečnost 
byla zohledněna při fakturaci ceny za dílo. 

2. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv 
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pochybností touto dohodou písemně potvrzují neprovedení částí stavebních prací uvedených v nabídkovém 
rozpočtu stavby, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 této dohody. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele a považují jej za řádně 
dokončené. 

4. Smluvní strany dále potvrzují, že s ohledem na neprovedení výše uvedených prací zhotovitelem se smluvní 
cena bez DPH uvedená v čl. II. odst. 1 Smlouvy snížila o částku 2 454 786,10 Kč bez DPH, cena včetně 
DPH o částku 2 970 291,18 Kč. 

 

 

Článek III. 
Nedílnou součástí této dohody je: 

Příloha č. 1:  Rozdílový soupis prací 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost uveřejněním 

v registru smluv. 

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají 
smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

3. Tato dohoda je podepisována elektronicky. 

4. Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 8. 2022 a schválena usnesením 
číslo R/1150/22. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 

V Pardubicích 
  
  
  
  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj Společnost M – SILNICE, COLAS CZ 

Modernizace II/337 Seč - Třemošnice 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Michal Kropáč 

hejtman předseda představenstva M – SILNICE a.s. 
  
  
  
  
 __________________ 
 Ing. Zdeněk Babka 
 místopředseda představenstva M – SILNICE 

a.s. 
  
  
  
  
 __________________ 
 Ing. Pavel Hudler 
 ředitel divize Silničního stavitelství 

COLAS CZ, a.s. 
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