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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 18 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 13.5.2021 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší 
Původní řešení: 
Stavba realizována podle projektové dokumentace investorem.  
Návrh řešení a zdůvodnění: 
Během realizace došlo k různým odchylkám trasy kanalizace z důvodu nepředvídaných kolizí se 
stávajícími inženýrskými sítěmi, kvůli nimž došlo k úpravám tras. Tyto úpravy měly vliv na jednotlivé 
délky stok a přeložek, jejichž odchylkami vznikly změny oproti projektové dokumentaci. Ze stejného 
důvodu došlo ke změnám revizních šachet z betonových na plastové a také k navýšení jejich počtu. 
Dále dle požadavku vlastníků připojovaných nemovitostí došlo k úpravám délek a umístění 
kanalizačních přípojek, případně vybudování nových veřejných částí přípojek (např. novostavby) a 
tím i úpravám počtu revizních šachet. Tyto změny jsou geodeticky zaměřeny a zapracované 
v projektu skutečného provedení. Všechny změny byly v průběhu stavby evidovány v zápisech 
z kontrolních dnů. 

Počet připojených listů specifikací:                                 

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 

odstavec 2, § 222 
odstavec 4, § 222  

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
Přílohy: 
POZ 18/1 – položkový rozpočet 
POZ 18/2 – porovnání délek 
POZ 18/3 – technická zpráva geodetického zaměření 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     18 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  29.3.2022 

Stavební objekt (číslo a název): 
 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší 
Během realizace došlo k různým odchylkám trasy kanalizace z důvodu nepředvídaných kolizí se 
stávajícími inženýrskými sítěmi, kvůli nimž došlo k úpravám tras. Tyto úpravy měly vliv na 
jednotlivé délky stok a přeložek, jejichž odchylkami vznikly změny oproti projektové dokumentaci. 
Ze stejného důvodu došlo ke změnám revizních šachet z betonových na plastové a také k navýšení 
jejich počtu. Dále dle požadavku vlastníků připojovaných nemovitostí došlo k úpravám délek a 
umístění kanalizačních přípojek, případně vybudování nových veřejných částí přípojek (např. 
novostavby) a tím i úpravám počtu revizních šachet. Tyto změny jsou geodeticky zaměřeny a 
zapracované v projektu skutečného provedení. Všechny změny byly v průběhu stavby evidovány 
v zápisech z kontrolních dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6). 

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

-687 468,52 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

2 992 647,03 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

2 305 178,51 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-18.1

Rozpo čet více-mén ě prací

stavba:

Rekapitulace rozpo čtu ZL č.18 - skute čnost podle zam ěření

cena bez DPH DPH 21% cena v četně DPH

Vícepráce 2 992 647,03 628 455,88 3 621 102,91
Méněpráce -687 468,52 -144 368,39 -831 836,91

Více-mén ě práce celkem 2 305 178,51 2 789 266,00

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Rozpo čet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Skute čnost podle zam ěření - potrubí

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice

1 Zemní práce
851371131 Křížení č.1, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným tm 1,630 294,00 479,22
552531310 Křížení č.1, Dodávka-trouba kanalizační litinová se spoji jištm 1,630 4 300,00 7 009,00
141721217 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí prm 18,280 3 430,00 62 700,40
28613402 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 tyče 12m se signalizam 18,280 3 080,00 56 302,40
8 Trubní vedení
871492111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1000 SKLL se spojkami v otevm 0,150 407,00 61,05
286412740 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000 SKLL, vm 0,150 8 750,00 1 312,50
871375241 D+M Kanalizační potrubí z PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN 300m 15,520 820,00 12 726,40
8944116-R.1 D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP prkus 6,000 15 500,00 93 000,00
899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámůkus 4,000 1 030,00 4 120,00
59224660.PFG-Rpoklop litinový šachtový D 400 Begu-B-K D400, bez odvěkus 4,000 1 956,00 7 824,00

TZ 01.2 Kanaliza ční přípojky

1 Zemní práce
141721214 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí prm 32,100 2 190,00 70 299,00
28613388 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizam 32,100 802,00 25 744,20
8 Trubní vedení
8711-R200 D+M Kanalizační přípojky (celkem 201ks) - materiál hrdlové kanalizam 74,180 4 500,00 333 810,00
8944116-R400 D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 400mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístkus 9,000 6 000,00 54 000,00

TZ 01.4 Přeložky sítí technického vybavení

8 Trubní vedení
8711-R_V80 D+M Přeložka vodovodu DN100 PE100RC SDR11 na stoce A-vm 17,490 3 200,00 55 968,00
8711-R_K300 D+M Přeložka kanalizace DN300 PP SN10 DIN16961 na stoce D4.4,celk.dl. 32,7m-vm 73,800 7 382,00 544 791,60

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší

8 Trubní vedení
871370410 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300m 14,200 193,00 2 740,60
286148040 kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v m 14,200 806,00 11 445,20
871375241 D+M Kanalizační potrubí z PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN 300m 57,790 820,00 47 387,80
8944116-R.1 D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP prkus 10,000 15 500,00 155 000,00
899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámůkus 8,000 1 030,00 8 240,00
59224660.PFG-Rpoklop litinový šachtový D 400 Begu-B-K D400, bez odvěkus 8,000 1 956,00 15 648,00

TZ 02.2 Kanaliza ční přípojky

8 Trubní vedení
8711-R200 D+M Kanalizační přípojky (celkem 182ks) - materiál hrdlové kanalizam 54,170 4 500,00 243 765,00
8711-R200.1 D+M Kanalizační přípojky - materiál hrdlové kanalizační potrubí z  PVC-U KG SN min. 8, rozmm 10,620 5 500,00 58 410,00
8944116-R400 D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 400mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístkus 7,000 6 000,00 42 000,00

TZ 02.3 Přeložky sítí technického vybavení

8 Trubní vedení
8711-R_K300 D+M Přeložka kanalizace DN300 PP SN10 DIN16961 na stoce D4.4,celk.dl. 32,7m-vm 52,580 7 382,00 388 145,56

ZL č.6 - přechodové tvarovky UR2 x KG

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice
8 Trubní vedení
28617444R přechody kanalizace PP žebrované do hrdla DN 300 kus 6,000 1 419,00 8 514,00
877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315kus 6,000 154,00 924,00
TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší
8 Trubní vedení
28617444R přechody kanalizace PP žebrované do hrdla DN 300 kus 10,000 1 419,00 14 190,00
877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315kus 10,000 154,00 1 540,00

ZL č.11 - sanace stoky C10

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Oprava stávající kanalizace na stoce C10
10001 Vyčištění stávající kanalizace m 2,120 250,00 530,00
10002 Vyvložkování kanalizace DN 300 -UV samonosnou vložkou nasycenou pryskym 2,120 6 800,00 14 416,00
10007 Kamerová prohlídka před a po sanaci m 4,240 80,00 339,20

ZL č.12 - lokalita 4 RD, konec stoky C3.4

8 Trubní vedení
871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250   m 43,730 147,00 6 428,31
871350330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200m 5,000 161,00 805,00
28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 - chránim 5,000 1 550,00 7 750,00
871370330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300 m 5,000 172,00 860,00
28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 - chránim 5,000 3 520,00 17 600,00

Skute čnost podle zam ěření - zemní práce

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice m 26,450

1 Zemní práce
113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikacem2 27,376 23,90 654,28
113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s pm2 27,376 58,00 1 587,79
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 41,064 95,40 3 917,47
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 12,319 27,50 338,77
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 27,376 158,00 4 325,37
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 8,213 66,60 546,97
151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 52,900 150,00 7 935,00
151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm2 52,900 50,00 2 645,00
161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 mm3 68,439 20,00 1 368,79
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 68,439 100,00 6 843,94
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 136,879 20,20 2 764,95
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 68,439 150,00 10 265,91
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 119,769 95,00 11 378,05
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 229,330 300,00 68 798,97
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 mm3 41,064 50,00 2 053,18
583373060 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravyt 78,627 300,00 23 588,22
4 Vodorovné konstrukce
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mm; resp. fr. 0-8 mm pro potrubí DN1000SKLLm3 10,266 864,00 8 869,74
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 52,900 65,10 3 443,79
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8,897 43,30 385,25
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiált 80,074 10,10 808,75
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravut 8,897 168,00 1 494,72
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t 3,422 200,00 684,39
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)t 5,475 140,00 766,52

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší m 71,990

1 Zemní práce
113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikacem2 74,510 23,90 1 780,78
113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s pm2 74,510 58,00 4 321,56
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 111,764 95,40 10 662,33
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 33,529 27,50 922,06
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 74,510 158,00 11 772,52
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 22,353 66,60 1 488,70
151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 143,980 150,00 21 597,00
151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm2 143,980 50,00 7 199,00
161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 mm3 186,274 20,00 3 725,48
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 186,274 100,00 18 627,41
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 372,548 20,20 7 525,47
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 186,274 150,00 27 941,12
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 325,980 95,00 30 968,07
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 624,176 300,00 187 252,86
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 mm3 111,764 50,00 5 588,22
583373060 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravyt 214,003 300,00 64 200,98
4 Vodorovné konstrukce
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mm; resp. fr. 0-8 mm pro potrubí DN1000SKLLm3 27,941 864,00 24 141,13
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 143,980 65,10 9 373,10
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 24,216 43,30 1 048,54



997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiált 217,941 10,10 2 201,20
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravut 24,216 168,00 4 068,23
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t 9,314 200,00 1 862,74
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)t 14,902 140,00 2 086,27

Vícepráce celkem 2 992 647,03



Rozpo čet mén ě prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Skute čnost podle zam ěření - potrubí

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice

1 Zemní práce
460310107 Křížení č.3, Montáž-Řízený zemní protlak strojně v horniněm -3,430 2 640,00 -9 055,20
286158670 Křížení č.3, Dodávka-trubka vodovodní tlaková PE100RC DN300, SDR11, spojovaná svam -3,430 2 440,00 -8 369,20
8 Trubní vedení
871370410 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300m -32,950 193,00 -6 359,35
286148040 kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v m -32,950 806,00 -26 557,70
8944111-R D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní prkus -2,000 20 000,00 -40 000,00
899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámůkus -2,000 1 030,00 -2 060,00

TZ 01.3 Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a p řípojky NN

8 Trubní vedení
892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m -0,590 40,00 -23,60
892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125m -0,590 30,90 -18,23
899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m -0,590 20,00 -11,80

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší

1 Zemní práce
851371131 Křížení č.2, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným tm -21,06 294,00 -6 191,64
552531310 Křížení č.2, Dodávka-trouba kanalizační litinová se spoji jištm -21,06 4 300,00 -90 558,00
851351131 Křížení řeky Lubiny, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným tm -5,02 237,00 -1 189,74
552531290 Křížení řeky Lubiny, Dodávka-trouba kanalizační litin.se spoji jišt.proti podél.posuvu DN 200 mm, tm -5,02 2 248,00 -11 284,96
8 Trubní vedení
8944111-R D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní prkus -2,000 20 000,00 -40 000,00

TZ 02.3 Přeložky sítí technického vybavení

8 Trubní vedení
8711-R_V100 D+M Přeložka vodovodu DN100 TLT na stoce D5.2-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotm -20,900 5 306,00 -110 895,40

ZL č.1 - změna technologie protlaku

8 Trubní vedení
8711b-R Úsek dělaný v otevřeném výkopu z potrubního materiálu se zesílenou ochranou pláštm -0,590 2 100,00 -1 239,00

ZL č.12 - lokalita 4 RD, konec stoky C3.4

1 Zemní práce   
141721217 Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlam -48,500 2 860,00 -138 710,00
28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN16  m -4,770 2 410,00 -11 495,70
8 Trubní vedení   
899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm   m -8,500 1 420,00 -12 070,00
55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm   m -8,500 5 200,00 -44 200,00
899914114 Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm   m -11,100 1 620,00 -17 982,00
14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm   m -11,100 6 900,00 -76 590,00
23-M Montáže potrubí   
230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150   m -8,500 1 590,00 -13 515,00
230200122 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250   m -11,100 1 720,00 -19 092,00

Méněpráce celkem -687 468,52

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



POZ-16.2

Kop řivnice - odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Vlčovice

stoky SKLL PP PP PVC PE PE TLT TLT šachty šachty šachty přípojky přípojky přípojky šachty přípojky
DN 1000 DN 300 DN 250 DN 300 DN 300 DN250 DN 300 DN 200 beton 1000 beton 1500 plast 600 PVC DN200 PVC DN150 PE DN150 přípojky ks

A 61,05 2 059,97 325,97 18,72 57 2 21 348,30 11,19 77 86
C1 106,93 1 3 24,38 6 7
C2 285,82 143,05 7 5 74,05 18 19
C3 650,35 20,08 15 4 144,01 31 36
C3.1 119,61 2 4 14,86 5 5
C3.1a 18,28 1 9,35 2
C3.2 27,38 1 40,80 2
C3.3 83,23 2 23,43 4 5
C3.4 169,65 4 41,32 9 13
C3.4 95,54 2 2 27,06 3 5
C3.4.1 26,76 1 9,50 1
C3.5 217,82 3 2 12,56 20,91 5 5
C4 71,71 2 17,90 3 5
C5 47,64 2 13,61 2 4
C6 55,09 22,53 4 19,74 4 6
C7 18,31 1 14,87 1 2
C8 59,25 35,15 1 3 19,00 4 4
C9 33,62 3,73 1 2 41,98 1 5
C10 18,77 3 8,96 1 3
dle zaměření 61,05 4 025,15 126,03 489,10 53,87 18,28 22,53 97 2 59 905,68 32,10 174 215

dle rozpočtu 60,90 4 058,10 492,30 37,30 20,90 96 2 53 823,00 165 165
ZL č.7 -18,72 20,00
ZL č.12 82,30 3 8,50
celkem 60,90 4 058,10 82,30 473,58 57,30 0,00 20,90 99,00 2, 00 53,00 831,50 0,00 165,00 165

rozdíl 0,15 -32,95 43,73 15,52 -3,43 18,28 1,63 -2 0 6 74,18 32,10 9 50
otev řený výkop 26,45 protlak 16,48 4 106,28 9

přeložky výtlak vložka
vodovod kanalizace elektro elektro trasa šachty C10

PE100 d110 101,68 KG DN125 7,00 přípojka NN 89,28 VO C3.1 65,00
PE DN150 7,66 KG DN150 46,00 VO C3.5 94,62
PE DN100 21,15 KG DN250 4,00

KG DN300 3,91
URA DN300 1,50
BET. DN300 4,00
KD DN400 4,00

BET DN1200 3,39
výtlak 1 263,41 3,00

53,12
dle zaměření 130,49 73,80 89,28 159,62 1 263,41 3,00 53,12

dle rozpo čtu 113,00 0,00 85,00 159,62 1 264,00 3,00 51,00

rozdíl 17,49 73,80 4,28 0,00 -0,59 0,00 2,12
kpl



Mniší

stoky SKLL PP PP PVC PE PE TLT TLT šachty šachty šachty přípojky přípojky přípojky šachty přípojky
DN 1000 DN 300 DN 250 DN 300 DN 300 DN250 DN 300 DN 200 beton 1000 beton 1500 plast 600 PVC DN200 PVC DN150 PE DN150 přípojky ks

D 783,76 424,94 16,91 46,08 34 10 247,20 48 53
D2 107,45 2 5 6,69 4 5
D3 107,79 1 2 6,29 1 2
D4 750,55 56,03 20 5 117,05 16 19

D4.1 182,63 6 1 68,62 14 16
D4.2 229,54 5 4 89,33 12 12
D4.2a 16,95 1 21,47 1 3
D4.3 70,19 1 1 14,39 1 3
D4.4 257,42 1 7 38,04 11 12
D5 469,16 14 72,22 13 14

D5.1 147,13 6 3 26,77 4
D5.1a 44,73 2 6,62 2
D5.2 84,28 2 3 8,32 2 4
D6 244,37 1 7 66,75 4 6
D7 293,08 5 3 39,36 7 10

D7.1 54,03 2 11,17 2 3
D7.1a 21,71 1 27,89 1 2
D8 140,88 3 3 8,61 3 5
D8.1 65,80 1 2 6,23 1 2
D9 44,60 1 1 8,75 3 6
D10 73,92 1 2 10,62 24,30 4
D11 42,47 3 18,33 2 4
D12 120,52 2 2 22,66 4 4
D13 30,59 2 5,11 2

dle zaměření 3 883,80 924,69 72,94 46,08 109 69 10,62 962,17 150 197,00

dle rozpo čtu 3 855,20 892,50 77,20 51,10 111 59 908,00 143 143
ZL č.13 14,40 -25,60 16,80
celkem 3 869,60 866,90 94,00 51,10 111 59 908,00 143 143,00

rozdíl 14,20 57,79 -21,06 -5,02 -2 10 10,62 54,17 7 54,00
otev řený výkop 71,99 protlak -26,08 8 64,79 7

přeložky
vodovod kanalizace

173,70 DN150 20,60
DN200 7,30
DN300 48,39
DN1400 8,99

zaměření 173,70 85,28

dle rozpo čtu 194,60 32,70

rozdíl -20,90 52,58

rekapitulace SKLL PP PP PVC PE PE TLT TLT šachty šachty šachty přípojky přípojky přípojky šachty přípojky
DN 1000 DN 300 DN 250 DN 300 DN 300 DN250 DN 300 DN 250 beton 1000 beton 1500 plast 600 PVC DN200 PVC DN150 PE DN150 přípojky ks

0,15 -18,75 43,73 73,31 -3,43 18,28 -19,43 -5,02 -4 0 16 10,62 128,35 32,10 16 104,00
otev řený výkop 98,44 protlak -9,60 12 171,07 16
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název stavby :                        OOddkkaannaalliizzoovváánníí mmííssttnníícchh ččáássttíí
VVllččoovviiccee aa MMnniiššíí

kkaatt..úúzzeemmíí:: DDrrnnhhoolleecc nnaa LLuubbiinnoouu,, VVěěttřřkkoovviiccee uu LLuubbiinnyy,,

VVllččoovviiccee

ZZaamměěřřeenníí sskkuutteeččnnééhhoo pprroovveeddeenníí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel zaměření:  SSTTAASSPPOO,, ssppooll.. ss rr..oo..,,
                                                    Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice

zhotovitel zaměření :   RR&&MM GGEEOODDAATTAA ss..rr..oo..,,
                  Vítkovická 3276/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

číslo zakázky:                         IG/2020/027
zodpovědný geodet : Ing.Pavel Rais, ÚOZI, pol. sezn. ČUZK č.1256/95
tel., email: 732 429 382, rm-geodata@rm-geodata.cz
datum zaměření : únor 2020 – březen 2021

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko: 1 : 1000

Celk.vodor.délka STOKA „A“ SKLL DN1000                                                       61,05m.

Celk.vodor.délka STOKA „A“ PP DN300                                                           2059,97m.

Celk.vodor.délka STOKA „A“ PE DN300                                                               18,72m.

Celk.vodor.délka STOKA „A“ PVC DN300                                                           325,97m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                  348,30m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PE SN16 DN150                                                  11,19m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1500                                                               2ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                57ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                    21ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          77ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                          86ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C1“ PP DN300                                                           106,93m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    24,38m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     3ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            6ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                            7ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C2“ PP DN300                                                          285,82m. 

Celk.vodor.délka STOKA „C2“ PVC DN300                                                        143,05m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    74,05m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    7ks.



R&M GEODATA s.r.o.                 Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava                       IČ: 27794962        DIČ: CZ27794962                   
tel.  732 429 382, 603 311 082 ,tel. fax. 596618931                                                  www. rm-geodata.cz        email: rm-geodata@rm-geodata.cz

Strana 2

Soubor :TZ.DOC                                                                                                                                     

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     5ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          18ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                          19ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3“ PP DN300                                                           650,35m.

Celk.vodor.délka STOKA „C3“ PVC DN300                                                           20,08m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                 144,01m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN1000                                                                     15ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                       4ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                           31ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           36ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3.1“ PP DN300                                                        119,61m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    14,86m.

Počet zaměřených šachet na stoce  DN1000                                                                  2ks.

Počet zaměřených šachet na stoce  DN 600                                                                    4ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                           5ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                        5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3.1a“ PE DN250                                                       18,28m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    9,35m.

Počet zaměřených šachet na stoce  DN 600                                                                   1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                       2ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3.2“ PP DN300                                                          27,38m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    40,80m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            0ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                        2ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3.3“ PP DN300                                                          83,23m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    23,43m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                   2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            4ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                        5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3.4“ PP DN300                                                       169,65m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    41,32m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    4ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            9ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           13ks.
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Celk.vodor.délka STOKA „C3.5“ PP DN300                                                        217,82m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    12,56m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PE SN16 DN150                                                   20,91m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                      3ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                       2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                             5ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                              5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C4“ PP DN300                                                             71,71m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    17,90m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            3ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C5“ PP DN300                                                             47,64m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    13,61m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            2ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C6“ TLT DN300                                                           22,53m.

Celk.vodor.délka STOKA „C6“ PP DN300                                                             55,09m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    19,74m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     4ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            4ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             6ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C7“ PP DN300                                                            18,31m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                   14,87m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             2ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C8“ PP DN300                                                             59,25m.

Celk.vodor.délka STOKA „C8“ PE DN300                                                            35,15m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    19,00m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     3ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            4ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.
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Celk.vodor.délka STOKA „C9“ PP DN300                                                             33,62m.

Celk.vodor.délka STOKA „C9“ PP DN250                                                               3,73m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    41,98m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             5ks.

Celk.vodor.délka VÝTLAK „A“ PE100 RC d125                                                1263,41m.

Počet zaměřených šachet DN 1200                                                                                3ks.

Celk.vodor.délka přípojky NN k ČS-A AYKY –J 4x16m                                         89,28m.

Celk.vodor.délka přeložky vody PE100 d110                                                      101,68m.

Celk.vodor.délka přeložky vody PE DN150                                                             7,66m.

Celk.vodor.délka přeložky vody PE DN100                                                            21,15m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. KG DN125                                                      7,00m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. KG DN150                                                    46,00m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. KG DN250                                                      4,00m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. KG DN300                                                      3,91m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. URA 300                                                        1,50m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. BET. DN300                                                   4,00m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. KG DN400                                                      4,00m.

Celk.vodor.délka OPRAVY DEŠŤ.KAN. BET. DN1200                                                  3,39m.

Měřické práce

Polohopisné a výškopisné zaměření kanalizace a její zobrazení bylo provedeno dle 

příslušných oborových norem a  v součinnosti s objednatelem na základě objednávky a předání 

předmětu stavby v době realizace zakázky.

Zaměřeno GNSS přístroji TOPCON GRS-1 a totální stanicí TOPCON GPT 9005A z pomocné 

měřické sítě určené  z TB, ZhB a bodů určených GNSS v souladu s vyhláškou č. 31/1995 a 

č.311/2009 ČUZK.

Rozsah zaměřené trasy byl vyznačen v projektové dokumentaci a na základě předání 

zástupcem objednatele v terénu. Předmětem zaměření byla trasa kanalizace, kanalizační šachty , 

kanalizační přípojky, přípojkové šachty a výtlak. Zaměřeno ve 3. třídě přesnosti (+-0,14 m , ČSN 

01 3411)

Pod zaměření byla podložená katastrální mapa.
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Český úřad zeměměřický a katastrální, poskytl kat.  mapu  ve vektorové podobě vedené 

v informačním systému katastru nemovitosti z června 2019.

Kancelářské práce

        Zpracování měřených hodnot bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Digitálně bylo zaměření zpracováno v programu MICROSTATION PowerMap V8i, 

Microsoft Office 2010 a GEUS 17.

Objednateli byly předány tyto elaboráty :

- Technická zpráva

- Situace 1 : 1000 ve formátu *.dgn

- Seznam souřadnic ve formátu *.txt

- kontrolní tisk 1:500

Použité přístroje: GNSS přístroj TOPCON GRS-1 vyr.č.594-01402

totální stanice TOPCON GPT 9005A vyr.č.5E3013, 

Použitý software: GEUS 17.0, MicroStacion PowerMap V8i, TopSUR V8

Zaměřil a vyhotovil: Ing. Lukáš Havlíček, Ing. Pavel Rais

Kontroloval: Ing.Pavel Rais, tel.:+420 732 429 382

                

                                                                                  

V Ostravě dne 21.5. 2021                                    Kontroloval: Ing. Pavel Rais

                           ÚOZI, pol. sezn. ČUZK č.1256/95

                                                                        Číslo ověření: 027/2020

                                                                                                    

Náležitostmi  a  přesností odpovídá
právním předpisům   a   podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem



R&M GEODATA s.r.o.                 Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava                       IČ: 27794962        DIČ: CZ27794962                   
tel.  732 429 382, 603 311 082 ,tel. fax. 596618931                                                  www. rm-geodata.cz        email: rm-geodata@rm-geodata.cz

Strana 1

Soubor :TZ.DOC                                                                                                  

název stavby :                        OOddkkaannaalliizzoovváánníí mmííssttnníícchh ččáássttíí
VVllččoovviiccee aa MMnniiššíí

kkaatt..úúzzeemmíí:: VVllččoovviiccee

ZZaamměěřřeenníí sskkuutteeččnnééhhoo pprroovveeddeenníí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel zaměření:  SSTTAASSPPOO,, ssppooll.. ss rr..oo..,,
                                                    Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice

zhotovitel zaměření :   RR&&MM GGEEOODDAATTAA ss..rr..oo..,,
                  Vítkovická 3276/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

číslo zakázky:                         IG/2020/027
zodpovědný geodet : Ing.Pavel Rais, ÚOZI, pol. sezn. ČUZK č.1256/95
tel., email: 732 429 382, rm-geodata@rm-geodata.cz
datum zaměření : leden 2021 – leden 2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko: 1 : 1000

Celk.vodor.délka STOKA „C3.4“ PP DN250                                                  95,54m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                  27,06m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                   2ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                    2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          3ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C3.4.1“ PP DN250                                                     26,76m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                   9,50m.

Počet zaměřených šachet na stoce  DN1000                                                                  1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                           0ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                            1ks.

Celk.vodor.délka STOKA „C10“ PP DN300                                                         18,77m.

Celk.vodor.délka STOKA „C10“ sanace rukávcem BT DN300                              53,12m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                     8,96m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                     3ks.
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Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           4ks.

Měřické práce

Polohopisné a výškopisné zaměření kanalizace a její zobrazení bylo provedeno dle 

příslušných oborových norem a  v součinnosti s objednatelem na základě objednávky a předání 

předmětu stavby v době realizace zakázky.

Zaměřeno GNSS přístroji TOPCON GRS-1 a totální stanicí TOPCON GPT 9005A z pomocné 

měřické sítě určené  z TB, ZhB a bodů určených GNSS v souladu s vyhláškou č. 31/1995 a 

č.311/2009 ČUZK.

Rozsah zaměřené trasy byl vyznačen v projektové dokumentaci a na základě předání 

zástupcem objednatele v terénu. Předmětem zaměření byla trasa kanalizace, kanalizační šachty , 

kanalizační přípojky, přípojkové šachty a výtlak. Zaměřeno ve 3. třídě přesnosti (+-0,14 m , ČSN 

01 3411)

Pod zaměření byla podložená katastrální mapa.

Český úřad zeměměřický a katastrální, poskytl kat.  mapu  ve vektorové podobě vedené 

v informačním systému katastru nemovitosti z ledna 2022.

Kancelářské práce

        Zpracování měřených hodnot bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Digitálně bylo zaměření zpracováno v programu MICROSTATION PowerMap V8i, 

Microsoft Office 2010 a GEUS 17.

Objednateli byly předány tyto elaboráty :

- Technická zpráva

- Situace 1 : 1000 ve formátu *.dgn

- Seznam souřadnic ve formátu *.txt

- kontrolní tisk 1:500
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Použité přístroje: GNSS přístroj TOPCON GRS-1 vyr.č.594-01402

totální stanice TOPCON GPT 9005A vyr.č.5E3013, 

Použitý software: GEUS 17.0, MicroStacion PowerMap V8i, TopSUR V8

Zaměřil a vyhotovil: Ing. Lukáš Havlíček, Ing. Pavel Rais

Kontroloval: Ing.Pavel Rais, tel.:+420 732 429 382

                

                                                                                             

V Ostravě dne 8.3.2022                                    Kontroloval: Ing. Pavel Rais

                           ÚOZI, pol. sezn. ČUZK č.1256/95

                                                                        Číslo ověření: 027/2020

                                                                                                    

Náležitostmi  a  přesností odpovídá
právním předpisům   a   podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem
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název stavby :                        OOddkkaannaalliizzoovváánníí mmííssttnníícchh ččáássttíí
VVllččoovviiccee aa MMnniiššíí

kkaatt..úúzzeemmíí:: MMnniiššíí,, VVllččoovviiccee

ZZaamměěřřeenníí sskkuutteeččnnééhhoo pprroovveeddeenníí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel zaměření:  SSTTAASSPPOO,, ssppooll.. ss rr..oo..,,
                                                    Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice

zhotovitel zaměření :   RR&&MM GGEEOODDAATTAA ss..rr..oo..,,
                  Vítkovická 3276/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

číslo zakázky:                         IG/2020/027
zodpovědný geodet : Ing.Pavel Rais, ÚOZI, pol. sezn. ČUZK č.1256/95
tel., email: 732 429 382, rm-geodata@rm-geodata.cz
datum zaměření : leden 2021 – leden 2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko: 1 : 1000

Celk.vodor.délka STOKA „D“ PVC DN300                                                        424,94m.

Celk.vodor.délka STOKA „D“ PP DN300                                                             783,76m.

Celk.vodor.délka STOKA „D“ TLTO DN200                                                           46,08m.

Celk.vodor.délka STOKA „D“ TLTO DN300                                                          16,91m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                  247,20m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                   34ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 10ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          48ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           53ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D2“ PP DN300                                                           107,45m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    6,69m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                  2ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 5ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            4ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D3“ PP DN300                                                         107,79m. 

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                     6,29m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                               1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                   2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           2ks.
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Celk.vodor.délka STOKA „D4“ PP DN300                                                        750,55m.

Celk.vodor.délka STOKA „D4“ TLTO DN300                                                          56,03m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                 117,05m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                   20ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                   5ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          16ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           19ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D4.1“ PP DN300                                                        182,63m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    68,62m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    6ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                           14ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                            16ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D4.2“ PP DN300                                                         229,54m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    89,33m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    5ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 4ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                           12ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                            12ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D4.2a“ PP DN300                                                        16,95m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    21,47m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             3ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D4.3“ PP DN300                                                        70,19m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    14,39m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             3ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D4.4“ PP DN300                                                      257,42m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                   38,04m.
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Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                7ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          11ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           12ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D5“ PVC DN300                                                        469,16m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    72,22m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                 14ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                          13ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                           14ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D5.1“ PP DN300                                                        147,13m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    26,77m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    6ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 3ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            0ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D5.1a“ PP DN300                                                         44,73m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                       6,62m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN600                                                                       2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            0ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             2ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D5.2“ PP DN300                                                          84,28m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                      8,32m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    2ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 3ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            2ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D6“ PP DN300                                                            244,37m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    66,75m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 7ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            4ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             6ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D7“ PP DN300                                                            293,08m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    39,36m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    5ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 3ks.
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Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            7ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             10ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D7.1“ PP DN300                                                          54,03m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    11,17m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN1000                                                                     2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            2ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             3ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D7.1a“ PP DN300                                                       21,71m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                   27,89m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             2ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D8“ PP DN300                                                          140,88m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    8,61m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    3ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 3ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            3ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             5ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D8.1“ PP DN300                                                         65,80m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    6,23m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                           1ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                            2ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D9“ PP DN300                                                            44,60m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    8,75m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                   1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                   1ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            3ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             6ks.
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Celk.vodor.délka STOKA „D10“ PP DN300                                                          73,92m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    24,30m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN200                                                    10,62m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    1ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            0ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D11“ PP DN300                                                           42,47m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    18,33m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                   3ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            2ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D12“ PP DN300                                                        120,52m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                    22,66m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 1000                                                                    2ks.

Počet zaměřených šachet na stoce DN 600                                                                 2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            4ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             4ks.

Celk.vodor.délka STOKA „D13“ PP DN250                                                          30,59m.

Celk.vodor.délka zam.přípojek PVC KG DN150                                                   5,11m.

Počet zaměřených šachet na stoce DN600                                                                      2ks.

Počet zaměřených šachet přípojkových                                                                            0ks.

Počet zaměřených přípojek                                                                                             2ks.

Celk.vodor.délka OPRAVY KAN. DN150                                                               20,60m.

Celk.vodor.délka OPRAVY KAN. DN200                                                                 7,30m.

Celk.vodor.délka OPRAVY KAN. DN300                                                               48,39m.

Celk.vodor.délka OPRAVY KAN. DN1400                                                               8,99m.

Měřické práce

Polohopisné a výškopisné zaměření kanalizace a její zobrazení bylo provedeno dle 

příslušných oborových norem a  v součinnosti s objednatelem na základě objednávky a předání 

předmětu stavby v době realizace zakázky.
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Zaměřeno GNSS přístroji TOPCON GRS-1 a totální stanicí TOPCON GPT 9005A z pomocné 

měřické sítě určené  z TB, ZhB a bodů určených GNSS v souladu s vyhláškou č. 31/1995 a 

č.311/2009 ČUZK.

Rozsah zaměřené trasy byl vyznačen v projektové dokumentaci a na základě předání 

zástupcem objednatele v terénu. Předmětem zaměření byla trasa kanalizace, kanalizační šachty , 

kanalizační přípojky, přípojkové šachty a výtlak. Zaměřeno ve 3. třídě přesnosti (+-0,14 m , ČSN 

01 3411)

Pod zaměření byla podložená katastrální mapa.

Český úřad zeměměřický a katastrální, poskytl kat.  mapu  ve vektorové podobě vedené 

v informačním systému katastru nemovitosti z ledna 2022.

Kancelářské práce

        Zpracování měřených hodnot bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Digitálně bylo zaměření zpracováno v programu MICROSTATION PowerMap V8i, 

Microsoft Office 2010 a GEUS 17.

Objednateli byly předány tyto elaboráty :

- Technická zpráva

- Situace 1 : 1000 ve formátu *.dgn

- Seznam souřadnic ve formátu *.txt

- kontrolní tisk 1:500

Použité přístroje: GNSS přístroj TOPCON GRS-1 vyr.č.594-01402

totální stanice TOPCON GPT 9005A vyr.č.5E3013, 

Použitý software: GEUS 17.0, MicroStacion PowerMap V8i, TopSUR V8

Zaměřil a vyhotovil: Ing. Lukáš Havlíček, Ing. Pavel Rais

Kontroloval: Ing.Pavel Rais, tel.:+420 732 429 382

                

Náležitostmi  a  přesností odpovídá
právním předpisům   a   podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem
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V Ostravě dne 24.3.2022                                    Kontroloval: Ing. Pavel Rais

                           ÚOZI, pol. sezn. ČUZK č.1256/95

                                                                        Číslo ověření: 027/2020

                                                                                                    




