
TSKRP00AMSLS
SMLOUVA O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

(dále jen „Občanský zákoník")
(dále jen „Smlouva")

číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/4056/104
číslo Smlouvy Zhotovitele: 01-0-5363-13049/22

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat
Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr,

místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel")

(B) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 19-1583390227/0100
kterou zastupují: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Frýba, člen

představenstva

(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění projektových prací, a to odborníkem v oboru s potřebnými
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel
zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením §
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ"), s názvem „Most V009, Libeňský most, Libeňský, P7 - zajištění inženýrské
činnosti pro projednání dodatečného povolení stavby" (dále jen „Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je

(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí zhotovit pro Objednatele a

Objednateli předat aktualizovanou projektovou dokumentaci pro akci „Most V009,

Libeňský most, Libeňský, P7“ (dále jen „Stavba"), a to v rozsahu dokumentace blíže
specifikované v Příloze č. 2 (dále jen „Dílo"),
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(b) závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli pro realizaci Stavby na základě Díla
inženýrskou činnost zahrnující provedení veškerých právních a jiných jednání za

Objednatele směřujících k vydání správního aktu či úkonu příslušného stavebního nebo
jiného správního úřadu vymezeného v Příloze č. 2 (dále jen „Povolení"); inženýrská
činnost zahrnuje činnosti spočívající zejména, nikoliv však výlučně, v:

(i) přípravě, kompletaci a podání příslušného návrhu/žádosti na vydání Povolení;

(ii) získání a zajištění veškerých nezbytných povolení, stanovisek, závazných
stanovisek, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro vydání Povolení;

(iii) zastupování Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení;

(iv) úpravě Díla podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu;

(v) zajištění nabytí účinnosti Povolení, resp. právní moci, bude-li to daný dokument
vyžadovat, a jeho předání Objednateli;

(dále jen „Inženýrská činnost");

(c) závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě, jejích přílohách a

dokumentech, na které Smlouva odkazuje, převzít řádně dokončené Dílo, resp.

poskytnutou Inženýrskou činnost, a uhradit Zhotoviteli cenu v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této Smlouvě a Příloze č, 4 této Smlouvy.

2.3 Dílo a Inženýrská činnost jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné;

(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, jak jsou uvedeny v Příloze č. 2. porovnal a
ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla;

(c) Kontrolou podkladů Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést
Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY

3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky"). Zhotovitel podpisem této
Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.

3.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v

Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek,
přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě
přednost.

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními
podmínkami.

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a podmínek
zadání Veřejné zakázky (dále jen „Podmínky zadání") jsou stanovena tato výkladová pravidla:

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít
přednost ustanovení Smlouvy;

(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Podmínek zadání budou mít přednost
ustanovení Smlouvy;
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(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Podmínek zadání budou

mít přednost ustanovení Obchodních podmínek.

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení

Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený Podmínkami zadání;

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita

dostatečně konkrétní ustanovení Podmínek zadání;

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Místem plnění Díla je Most V009, Libeňský most, a sídlo Zhotovitele a místem předání sídlo

Objednatele (dále jen „Místo plnění").

4.2 Termín zahájení provádění Díla: nejdříve okamžikem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv

v souladu s článkem 14.2 Smlouvy.

4.3 Termín dokončení Díla: do 30 dnů od vydání dodatečného stavebního povolení stavebním

úřadem

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu

č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram").

4.5 Zhotovitel se zavazuje provádět Inženýrskou činnost v souladu s Harmonogramem.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem uvedeným

v článku 4.3 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny pro

dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně pět (5)
pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat.

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno Zhotovitelem

Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu, přičemž

náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky.

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat Objednateli

další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam uvedených.

4.9 V rámci předání výsledků Inženýrské činnosti se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli:

(a) dokumentace o průběhu správních řízení při výkonu Inženýrské činnosti;

(b) jednotlivá Povolení;

(c) další dokumenty uvedené v Příloze č. 2

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost je určena na základě položkového rozpočtu, který

je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet"), přičemž:

Cena bez DPH činí: 123 000,- Kč (dále jen „Cena Díla");

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami

upravenými v Obchodních podmínkách. K Ceně Díla bude připočtena DPH ve výši dle

platných právních předpisů ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (je-li Zhotovitel plátce DPH).

5.3 Smluvní strany sjednávají zádržné. Objednatel se zavazuje k úhradě 90% Ceny Díla

Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit

Objednateli na základě podání žádosti o dodatečné povolení, a to nejdříve v den podpisu

Předávacího protokolu a nejpozději do 10 dnů po podpisu Předávacího protokolu oběma

Stranami. Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně elektronickou fakturaci za

podmínek níže uvedených a blíže specifikovaných v čl. 3.3 (g) Přílohy č. 1 této Smlouvy a

s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 8 této

Smlouvy.

5.4 Nedílnou součástí Faktury bude Předávací protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura
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musí dále obsahovat číslo této Smlouvy.

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu zástupci obou
Smluvních stran.

5.6 Sjednává se zádržné ve výši 10 % (slovy: deset procent) z Ceny Díla. Zádržné může být
Objednatelem uplatněno při závěrečné fakturaci.

5.7 Objednatel vyplatí Zhotoviteli zádržné výhradně na základě písemné výzvy Zhotovitele po

splnění všech následujících podmínek:

(a) bude vydáno dodatečné stavební povolení na základě podání zajišťovaného
Zhotovitelem, které předá Zhotovitel Objednateli s vyznačenou doložkou právní moci..

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla
a poskytování Inženýrské činnosti zavazuje dodržovat následující povinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl.
6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu
č. 5.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně)
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:

-neužije se

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele využívat
pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 5 je možná pouze po předchozím
písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze Č 6. Objednatel nebude tento
souhlas bezdůvodně odpírat.

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují

7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců.

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek: po celou dobu účinnosti Smlouvy a dále nejméně 3
měsíce po skončení účinnosti Smlouvy.

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle
Obchodních podmínek je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu
pojistnou událost.

9. ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - NEUŽIJE SE

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele
se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v čl. 4.3 této Smlouvy a jeho předání
Objednateli k provedení akceptačního řízení, a jsou-li sjednány dílčí termíny v Harmonogramu,
tak i v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí části Díla a jeho
předání Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý
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započatý den prodlení;

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti
Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, relevantními
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími orgánů státní
správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den porušení ze

strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení nápravy
porušení smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto
bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli
příslušnou výzvu k nápravě porušení;

1 0.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele
s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad díla zjištěných
Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele
písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla
za každou vadu a každý započatý den prodlení;

10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele
s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 0,3 % z

Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení;

1 0.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti
Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 Smlouvy, a to ve

výši 1 % ze sjednané celkové Ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve

výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti
Zhotovitele týkajícího se pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za každý
započatý den trvání porušení povinnosti.

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti
Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna
smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den
prodlení s řádným splněním takové povinnosti.

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti
Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle článku 14 Obchodních podmínek, a to ve výši
100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.10Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě
prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty kjejí úhradě
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7)
pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po

uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné
částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 10 % z Ceny
Díla.

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.

10.12Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena limitem
100 % výše celkové ceny Díla.

10.13Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

10.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně
k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s
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uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do doby protokolárního převzetí

Díla Objednatelem.

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé

součásti Díla. Všechny části Díla přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy
se stanou součástí Díla.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:

(a) písemnou dohodou Stran;

(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních
podmínkách; nebo

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele.

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy:

(a) neužije se.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 8 této Smlouvy.

13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny

kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy formou doporučeného dopisu,
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou

v Příloze č. 8 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších
řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy
Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo

porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila,
tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3)
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1 ) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky
za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

14.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

(a) Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost

(b) Příloha č. 2 - Podrobná specifikace Díla

(c) Příloha č. 3 - Harmonogram

(d) Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

(e) Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

(f) Příloha č. 6 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

(g) Příloha č. 7 - Klíčové osoby - neužije se

(h) Příloha č. 8 - Kontaktní údaje

(i) Příloha č. 9 - Vzor podkladu pro dílčí fakturaci (Soupis prací)
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(j) Příloha č. 1 0 - ..............(není-li vyplněno, neužije se)

Podpisy následují na další straně
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/22/4056/104,

č. Smlouvy Zhotovitele 01-0-5363-13049/22, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na

důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dneV Praze dne

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

a.s.
Digitálně podepsal Ing.
Šárka Balšánková
Datum: 2022.09.22

20:35:52 +02'00'

Ing. Šárka
Balšánková

Digitálně podepsal

Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.09.29
1 0:23:30 +02'00'

Ing. Josef
Richtr

Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Frýba
Datum: 2022.09.24
1 7:49:35 +02'00'

Ing. Josef Richtr,

místopředseda představenstva

Ing. Jiří

Frýba
Ing. Jiří Frýba,

člen představenstva
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní
podmínky") se uplatní pro všechny smlouvy o dílo uzavírané společností Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO:
03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 20059 (dále jen „Objednatel"), není-li v příslušné smlouvě výslovně uvedeno jinak (dále
jen „Smlouva").

1.2 Výrazy nadepsané v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li

Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice

obsažené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném
souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic
má definice obsažená ve Smlouvě přednost.

1.3 Pro výklad Smlouvy platí následující pravidla:

(a) Odkazy na „články", „odstavce" a „Přílohy" se vykládají jako odkazy na příslušné články,
odstavce a přílohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle
a naopak.

(c) Odkazy na „pracovní dny" znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a

dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky.

(d) Ustanovení §556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu Smlouvy se

nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude

připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání použila jako první;
ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení Smlouvy nemají žádný význam.

(f) Odkazy na „osobu" nebo „stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát,

organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní subjektivitou či nikoli).

(g) Pojem „listinný" nebo „listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem
snižujícím možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajících za

jednotlivé Strany.

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve

Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě.

2. ZMĚNY DÍLA

2.1 Strany sjednávají výhradu změny Díla v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ tak, že
změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

(b) vypuštění některé části Díla;

(c) doplnění nové části Díla; nebo

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;

2



(dále jen „Změna Díla").
2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele

navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí nutnost
nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud
Objednatel jeho návrh neschválí.

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze

Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou
adresu kontatkní osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu
k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýlit
od vymezení Díla.

2.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí
příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc,
ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem vymezen níže.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena Díla

(a) Cena je určena na základě Položkového rozpočtu.

(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami konečnými a maximálně
přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména

(i) náklady na materiál, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v přípradě stavebních prací též náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení
zařízení staveniště Zhotovitele, vypracování výrobní dokumentace, zpracování
dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních, včetně
geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a

rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha") ve dvojím (2) vyhotovení, projednání
dopravních opatření, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a jejich
realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky přebytečného
materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění bezpečnosti
silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění
úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí;

(iii) v přípradě stavebních prací též náklady na zhotovování, výrobu, obstarání,
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní
značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, za přejímací zkoušky
a měření parametrů provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či výdaje
potřebné pro realizaci Díla.

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů
uvedených níže v tomto článku.

(d) Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů,
které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen.

(e) Objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsledku měření skutečně
provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu, kdy budou
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle
jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. výhrada měření). Potřeba
provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému
v Položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených
v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením
však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací neobsažených
v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství
položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.

3.
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3.2 Určení ceny Změny Díla

(a) Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném
Stranami, určí se cena Změny Díla tak, že

(i) po provedení Změny Díla Zhotovitel vypracuje zjišťovací protokol a tento předloží
Objednateli ke schválení;

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem
písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním
obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součástí Smlouvy;

(iii) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně
schváleném zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle Položkového rozpočtu
budou oceněny jednotkovou cenou za položku/y věcně nejbližší a pokud taková
není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění
Smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české stavební

standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku

pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ a.s.,

IČO: 471 15 645.

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle
článku 7 těchto Obchodních podmínek.

3.3 Platební podmínky

(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn

vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních
podmínek (dále jen „Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli dílčí
Fakturu vystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu prací, přičemž
Faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech

nutných podkladů a příloh. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být
výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní
osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje v průběhu

realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího zdanitelného
plnění, které budou předloženy Objednateli ke kontrole a potvrzení před vystavením dílčí
Faktury. Objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamítnout tyto doklady bez zbytečného
odkladu od jejich obdržení.

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

(i) souhrnnou položku (dle druhu prací);

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené množství;

(iv) celkovou cenu.

(d) V případě průběžné úhrady Ceny Díla Zhotovitel vystaví konečnou Fakturu do deseti (10)
dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Předávacím protokolem doplněného
Soupisem prací a všech dohodnutých podkladů a příloh.

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH"),
zatřídění Díla podle klasifikace CZ-CPA a údaje podle § 435 Občanského
zákoníku.

(ii) ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostatečně podrobné údaje.
Přílohy faktury stanoví Smlouva.
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(f) Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o veškerých
případných dílčích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí obsahovat
závěrečné vyúčtování ve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě.

(g) Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a

obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že
věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli
fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než
uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel
povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě,
jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail
k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura
musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to
možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou
zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem
vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura
opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí
ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail
k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-

mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je
Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1
Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru

(souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se

Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

(h) Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Objednatel je
oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje
podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty.
Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit
novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a

dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná
běžet lhůta splatnosti.

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za

poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o DPH, pokud ve smyslu § 109 odst. 2) Zákona o

DPH (x) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o

DPH, nebo (y) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy
na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území
České republiky. Účtovanou DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet
příslušného správce daně, a to postupem dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém případě
Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůči Objednateli
jakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturované částky snížené o DPH a

zároveň úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je Objednatel oprávněn
použít rovněž v případě, má-li důvodně za to, že jsou naplněny podmínky ustanovení §
109 odst. 1) Zákona o DPH.

(j) Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazků
vyplývajících ze Smlouvy.
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(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury
Objednateli.

(I) Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín
splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde
odepsáním částky z účtu Objednatele.

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení Obchodních podmínek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní.

3.4 Zádržné a zajištění

(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst
zádržné, jehož výši stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajištění za řádné
splnění svých povinností ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a (y) zajištění za

řádné splněni svých povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve formě neodvolatelné,

nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se sídlem v České
republice nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen „Bankovní
záruka").

(c) Jestliže v důsledku řádného čerpání nebo z jiných důvodů klesne poskytnuté zajištění pod
sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této skutečnosti
dozví, doplnit na původní výši.

(d) V případě, že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle
těchto Obchodních podmínek, nebo že by její platnost měla skončit již za méně než třicet

(30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná
částka se pro další považuje za peněžitou jistotu poskytnutou namísto Bankovní záruky.
Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tím nejsou dotčeny.

(e) Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udržovat zajištění ve formě Bankovní
záruky ve sjednané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do
doby řádného splnění povinnosti poskytnout Bankovní záruku. Další práva Objednatele
z toho vyplývající nejsou dotčena.

4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen

(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(iii) obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými normami (ČSN, EN) a

to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle ustanovení § 4 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů,

(iv) pravomocným stavebním povolením (je-li vydáno), jakož i dalšími závaznými
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a

(v) pokyny Objednatele;

(b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR),
dodržovat jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a případně uhradit jakékoliv
sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu,
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Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a prodloužení (vydání)
DIRu k řádnému dokončení Díla;

(c) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv překážky bránící řádnému
provádění Díla a navrhnout další postup;

(d) bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu
projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, přičemž
bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného
cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení.
Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem
nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením
porušeno;

(e) dodržet následující podmínky v případě, že Zhotovitel využívá k provedení části Díla
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby
Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti
poddodavatelů, kteří provádí část Díla;

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je rovněž plně odpovědný za řádné a

včasně plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou
snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a

odškodnění Objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
škodami způsobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddodavateli
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelům řádně a

včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na

požádání předloží Objednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelem, (ii) povinnost mlčenlivosti ve

vztahu k Objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za

Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitel je povinen provést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém lze od
něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěryhodnosti, zejména za

účelem vyloučení možného neoprávněného nakládání s osobními nebo citlivými
údaji či porušení obchodního tajemství. Na výzvu Objednatele poskytne Zhotovitel
výsledky takové kontroly společně se shrnutím opatření, která byla přijata za

účelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či informacemi k ověření této
skutečnosti.

(f) bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy, rozhodnutí, usnesení,

vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo skutečné
porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze rozumně
předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností Zhotovitele dle
Smlouvy.

(g) po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifikační předpoklady a jiné podmínky
požadované v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu
Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doložit doklady prokazující tuto
skutečnost.
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4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dílo, přičemž Zhotovitel je
povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění takových
vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých
vad.

4.3 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických či jiných norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do čtrnácti

(14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné,

škodu finančně nahradit a to vše na svůj náklad.

4.4 Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a

ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob podílejících
se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti
práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno porušení
bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.

4.5 Zhotovitel je dále povinen:

(a) řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele;

(b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele;

(c) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu,
zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(d) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

4.6 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla podle Smlouvy, ledaže Smlouva nebo tyto
Obchodní podmínky stanoví jinak, přičemž na každé přerušení provádění Díla musí být
Objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a mohl
zjistit, že k přerušení dojde, a takové přerušení provádění Díla bude odsouhlaseno
odpovídajícím zápisem ve stavebním deníku.

5. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

5.1 Specifické povinnosti Zhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na

platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skryté překážky
týkající se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, a současně
navrhnout odpovídající změny při provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem dle
článku 2 těchto VOP.

(c) V případě, že Zhotovitel zjistí, že technický dozor Objednatele na stavbě (dále jen ,,TD“)
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu Občanského zákoníku,
zavazuje se Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyžadují-li to
právní předpisy, tak téže výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností
odpovídající zázemí v rámci staveniště.

(e) TD Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.
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(f) Zhotovitel je povinen předávat TD Objednatele zjišťovací protokoly, Faktury a případné
soupisy dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v elektronické
podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla,
zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"), a prokázat toto
Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy
uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné množství
materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede
Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých
v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část
materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém
rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o

odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace
předloží Objednateli k odsouhlasení.

(h) V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit
Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel
a Objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené
Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba.
Součástí kontrolních dnů bude průběžné projednávání postupu realizace stavebních
prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnosti. Závěry uskutečněné
na kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy,
mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku
Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném
Objednatelem.

(i) Objednatel či TD Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení
provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z důvodu zavinění
Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením
provádění Díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo na

změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla
Objednatelem či TD Objednatele dočasně zastaveno.

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména
pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před
záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám,
a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o

provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro

zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví,
pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při dodatečném
odkrytí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné odkrytí a uvedení
do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady dodatečného odkrytí
Objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v tomto odstavci bez
souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt a uvést do
původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna. Před zakrytím či
znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném Objednatelem a předá je bez zbytečného
odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a

všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo
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technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. Zhotovitel vyzve kromě Objednatele
i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a

převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním
předání Díla předá Objednateli.

(k) Vznikne-li v průběhu provádění Díla nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, aniž by tato
skutečnost již vyplývala ze skutečností známých Objednateli před zahájením Díla, je
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen
v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.

(I) Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když
právní předpisy jeho působení nevyžadují.

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen,
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(n) Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí
mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jakost dodávaných
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

(o) Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před předáním Díla
Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je
novými.

(p) Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel
povinen tuto skutečnost oznámit písemně Objednateli a to před zahájením působení
nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální
kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci
k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání Objednatele povinen prokázat svoji
totožnost.

(q) Zhotovitel je dále povinen

(i) zajistit údržbu zeleně související s Dílem, existuje-li taková zeleň související
s Dílem, v souladu s požadavky příslušného správního úřadu, a to i v případě, kdy
taková údržba překračuje vymezení Díla podle Smlouvy, přičemž v takovém
případě je údržba zeleně dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zahrnuta
v Ceně Díla;

(ii) po dobu provádění Díla udržovat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým
způsobem, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platné
umístění zařízení dle dopravně inženýrského opatření (DIO).

(r) V případě, kdy je součástí zhotovení Díla použití asfaltových směsí, je Zhotovitel povinen

(i) zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Díla v době jeho
plnění a tuto skutečnost na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu prokázat
výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v případě, že
je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfaltových směsí nebo smlouvou se třetí
osobou v případě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí
pro realizaci Díla;
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(ii) informovat Objednatele o termínech pokládky asfaltové směsi a umožnit
Objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové směsi v příslušné obalovně Zhotovitele, tak při
jejím rozprostírání a hutnění v Místě plnění. V případě, že Objednatel, případně
jím zmocněná osoba, zjistí, že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám
požadovaným normou ČSN 73 6121, je Objednatel oprávněn odmítnout
nevyhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou směs
použít pro realizaci Díla. Odmítne-li Objednatel dodávku z důvodu dle předchozí
věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a dodat do
Místa plnění novou dodávku asfaltové směsi splňující podmínky minimálních a

maximálních teplot dle normy ČSN 73 6121. O odmítnutí dodávky asfaltové směsi
a provedení nápravy se provede zápis do stavebního deníku. Riziko případného
prodlení způsobeného nahrazováním vadných dodávek asfaltové směsi nese

Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít
k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo výrobky, které neodpovídají projektové
dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní
zkoušky předložil před podpisem Smlouvy ke schválení Objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět
na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu Objednatele v souladu s přílohou
Smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky
nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených
fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na

pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.

5.2 Staveniště

(a) Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat
pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

(b) Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod.
zajistí Zhotovitel jako součást Díla.

(c) Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky
Objednatele, a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru
jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během
stavby. Požadavky správců sítě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště
odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na

staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.

(f) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu
na pracovišti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
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(j) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.

(k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se

považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou.

(I) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb
omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných
poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na

staveništi Zhotovitel vyžaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla
Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního.

(n) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště
přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě,
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi
chemické WC a odpovídá za dodržování hygienických pravidel, požadavků svými
pracovníky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní úpravou.

5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku

(a) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp.

osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s

požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

(b) Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu je
Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.

(c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na

odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

(d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele.

(f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným
v zápisu na první straně stavebního deníku.

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a

množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření,

atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

(h) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3)
pracovních dnů od jejich zápisu.

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro

oprávněné zástupce Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den
minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(j) Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle Stavebního
zákona.
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(k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací,
ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce včetně jednotkových
cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník. Vícepráce sjednané
nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou odsouhlaseny Objednatelem.

(I) V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či
dodatky Smlouvy, ledaže by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ

6.1 Součástí Díla není provedení geologických průzkumů, geodetického zaměření, polohopisných
a výškopisných zaměření a projektu zatížení životního prostředí (EIA).

6.2 V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro dodání jednotlivých částí Díla dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli pracovní verze jednotlivých částí
Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních, která nebudou číslována.
V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na

CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud
předložena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro řízení o vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a Objednatel požádá o úpravy
příslušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění rozsah dohodnutého Díla,
Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny Objednatele a poskytne upravené Dílo Objednateli
ke schválení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení takové žádosti. V opačném
případě se Zhotovitel provede úpravy Díla ve lhůtě písemně dohodnuté s Objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli finální verzi Díla minimálníě ve dvou (2)
vyhotoveních v tištěné formě a jednom (1 ) vyhotovení v digitální formě (texty MS WORD, Excel
ve formátech doc, .xls; výkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a formátu pdf)
na CD/DVD. Zhotovitel je vždy povinen pro výkon Inženýrské činnosti vyhotovit a dotčeným
orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předložit potřebný (požadovaný) počet paré
Díla v požadovaném formátu.

6.4 Dílo, resp. jeho část bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací.
Paré č. 1 dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním
Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě
(neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném
médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo jiném
přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) uložen
kontrolní položkový rozpočet odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby
s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její části, jež nebude
možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci ceníkových
specifikací, budou doloženy společně s položkovými rozpočty jako ceny samostatně
sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zúčtovací sazbou. Součástí
Díla, resp. jeho části bude i zpracování provozních opatření nutných k realizaci Stavby.

6.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením. Zhotovitel
je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě.

6.6 V rámci Inženýrské činnosti Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí (zajistit, včetně a nikoli pouze,

aby se jednotliví účastnící řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení),
aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli společně s dalšími
souvisejícími dokumenty jako výsledek Inženýrské činnosti v termínu dohodnutém v

Harmonogramu.

Po získání Povolení je Zhotovitel povinen předat Objednateli výsledky Inženýrské činnosti, a

to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harmonogramu.

6.
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6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu Objednatele, minimálně však jednou (1 x) měsíčně,
písemně informovat Objednatele o průběhu realizace Díla. V případě, že existují v rámci
realizace Díla jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat Objednateli
nápravná opatření.

6.8 Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt
pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních orgánů.
Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodlužuje termín pro dokončení části Díla anebo celého
Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za předpokladu, že
předmětný termín je od dodržení zákonné lhůty odvislý a nedodržení zákonné lhůty nebylo
způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění Díla dle tohoto odstavce
dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě.

7. AKCEPTACE DÍLA

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve

Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném
včasném oznámení Objednateli před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě (nejméně
patnáct (15) pracovních dnů předem).

7.2 Dílo je řádně dokončeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně
odstranění všech případných vad Díla,

(b) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito
Obchodními podmínkami; a

(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli.

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za účasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovních dnů přede dnem akceptace), Objednatele a dalších Objednatelem
pověřených osob. Z technické prohlídky bude Objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptační řízení. Při technické prohlídce Zhotovitel předloží
Objednateli ke kontrole doklady dle článku 7.4 Obchodních podmínek.
Zhotovitel požádá písemně Objednatele o akceptační řízení po technické prohlídce.

7.4 Zhotovitel je povinen předložit k akceptačnímu řízení tyto doklady:

(a) originál stavebního deníku;

(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projetkové dokumentaci a příslušných
normách ČSN;

(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě;

(d) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu tři (3) listinná vyhotovení a

jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební činnost;

(e) geometrické plány v počtu jedno (1) listinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD,

USB nebo jiném elektronickém nosiči dat;

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD, USB nebo
jiném elektronickém nosiči dat;

(g) doklad o předání geodetického zaměření na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR
Praha);

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů;

(j) vyjádření správců inženýrských sítí, souhlasná vyjádření se záhozem inženýrských sítí od
jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném vyjádření
požadovány;
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(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním
řízením či předčasným užíváním požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník
kolaudačního řízení, a to do deseti (10) pracovních dnů od doručení příslušné výzvy ze

strany Objednatele.

7.5 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které

(a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (dále jen
„Předávací protokol"). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků se

lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí
sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7)
pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dotčen termín
dokončení Díla dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovnému předání Díla. Článek 7 se použije přiměřeně.

7.6 V případě předčasného užívání Díla Objednatel Dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a

obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby" dle ust. § 123 Stavebního zákona.

7.7 Zhotovitel Díla nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v

souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami s výjimkou možnosti odchylné úpravy
obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle čl. 7.6.

7.8 Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí
staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem.

7.9 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické
právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály,
technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla přecházejí do
vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž cena za veškeré tyto
věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Zhotovitel do pěti pracovních dnů
písemné potvrzení o tom, které části Díla byly zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví
Objednatele.

7.10 Kontrolní zkouška

(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní
zkoušku jakosti Díla ze strany laboratoře Objednatele (dále jen „Kontrolní zkouška")
nejdříve však po převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje uskutečnit
tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díla a o jejím výsledku informovat
Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, má Dílo vady.

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle výsledku Kontrolní zkoušky, je Objednatel oprávněn
jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kterým z níže uvedených
opatření bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Díla;

(ii) prodloužení záruční doby Díla;

(iii) odstranění vadné části Díla včetně stanovení termínu k odstranění vady.
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LICENCE

8.1 V rozsahu, v jakém je plnění či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele pro Objednatele dle
Smlouvy, zejména pak projektová dokumentace Stavby včetně veškerých dílčích částí a

doplňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět licence"),
ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel jakožto poskytovatel licence
Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k výkonu práv duševního
vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně neomezenou),
v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj. zejména v jakémkoli
množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence").

8.2 Objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby
životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak ukončit.
Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 Občanského zákoníku se nepoužije.

8.3 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo
zejména k jakémukoliv možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií,
užívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,
náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem
Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným
dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování,
užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto
právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným
vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné části Stavby.

8.4 Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do Díla,

zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem nebo
zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku Zhotovitele
na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto článku i
prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele.

8.5 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za

příslušnou část Díla.

8.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo (dále také jen

„Hmotné nosiče") okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za

převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. O předání a převzetí Hmotných nosičů se Strany
zavazují sepsat předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami.

8.7 Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě
a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění
k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení Licence
uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen
Zhotovitele informovat o postoupení Licence a o osobě postupníka bez zbytečného odkladu.
Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence k Předmětu licence
nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům duševního/průmyslového
vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence nebude žádným způsobem
neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob, řádně zajistí a vypořádá
užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Předmětu licence, neposkytne jakékoli třetí
osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli
licenci k užití Předmětu licence.

8.8 Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit
Objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne Objednateli bezúplatně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence.

8.
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9. ZÁRUČNÍ DOBA

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle Smlouvy
záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen „Záruční doba"). V případě
projekční činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu projektového řešení
Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace Stavby
po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě. Pro
případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen bezplatně provést odstranění
vady v Záruční době.

9.2 Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části Díla v

případě převzetí Díla po částech.

9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

9.6 Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li se Strany jinak,
Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se

Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky
nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu
odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci
neuznává.

9.7 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení
o předání a převzetí opravy.

10. NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN

10.1 Náhrada újmy

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen nárok
Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.

(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoli majetkové nebo nemajetkové újmy
vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené zaviněně
Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučují jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku.

(c) Zhotovitel se může částečně nebo úplně zprostit povinnosti k nárhadě újmy, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s

pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy předem
prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé
újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu
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zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli
vznikla.

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká
Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu
Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového
zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla,
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit,

tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce) a

vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku
porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad.

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran

(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti ze Smlouvy překážka v

podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani
odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí
věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

(b) Vyšší mocí se pro účely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením Smlouvy
předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;

(ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem,
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti
související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

(iii) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc

COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a stím související
existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní
akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd.,

včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní,
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany
dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní
povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s
plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se
Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele
nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překážky v

podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po

takové Straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle
Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než čtyři (4) měsíce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu
nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak
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tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně
vzniklé do té doby.

(f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i
druhá Strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

1 1 . PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla:

11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními
oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována;

11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;

11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání,
povinnosti či majetek;

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení
probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;

11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho
zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení
(pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných
podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly
Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se
Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle
nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního
řízení vůči Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno
určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky,
které způsobí jejich případné nesplnění.

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

12.1 Provádění stavebních prací

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a

tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo
ohroženo.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli včetně
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností na

pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo
zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.
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12.2 Provádění projekčních činností

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a
tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo
ohroženo.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednatele na

pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit
podmínky pojištění odpovědnosti v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

12.4 Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy
předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp.
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich
pojištění odpovědnosti.

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle Smlouvy.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále
v následujících případech:

(a) zjistí-li po uzavření Smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky ze Smlouvy
vyplývající, ačkoliv před uzavřením Smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto
skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli přiděleny
rozpočtové prostředky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli tu část plnění,
která již byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku doručení
odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Zhotovitel vstoupí do

likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené pro změnu poddodavatelů stanovené ve

Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže a nedoloží trvání
platné a účinné pojistné smlouvy dle Smlouvy;

(g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení se
považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Zhotovitel
nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 10 kalendářních
dnů od výzvy ze strany Objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo jiného
smluvního vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
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(i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení
s úhradou Faktury nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své prodlení nenapravil
ani na základě předchozí písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak
jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je sjednán
ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského
zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení Smlouvy se tímto vylučují.

13.3 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Straně.

13.4 V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouvy
druhé Straně (tj. s účinky ex nunc).

13.5 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouvy se Strany
zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy do šedesáti (60)
dnů od jejího zániku.

13.6 Ukončením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí a na náhradu
újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných vad již provedeného Díla či
ujednání týkající se záruky na jakost Díla, popř. Licence.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE

14.1 Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění
Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z plnění
Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace").

14.2 Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich
přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením
povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze

Smlouvy;

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí
orgánů státní správy;

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.3 Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito
spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat
důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by Smlouvu
porušily samy.

14.4 Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu a

podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu
omezení.

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné
informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že tyto materiály,
resp. kopie byly zničeny.
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15. ZMĚNY SMLOUVY, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ

15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a při
dodržením náležitostí daných ZZVZ, vyjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se týkají
adres, jmen, telefonních, faxových a e - mailových spojení, kde postačí jednostranné
oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo
jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

15.2 Pro účely Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se výlučně v dále uvedených případech a

v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách za písemnou
formu považuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu vyvolaného některou
ze Stran porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných a/nebo
jednotlivých zvláštních podmínek (např. prodlení se splněním Díla ve stanoveném termínu,

prodlení s úhradou Faktury a poskytnutí dodatečné lhůty pro odstranění závadného stavu), a

to včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy k úhradě smluvních pokut
některou ze Stran, přičemž oznámení uvedená v bodech (i) až (iv) včetně v tomto článku
těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální adresu sídla druhé Strany.
Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek mohou být doručena (i) osobně, (ii)
doporučeným dopisem poštou s potvrzením o doručení nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením
o doručení. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek budou považována za

řádně doručená rovněž v případě, kdy budou doručena do datové schránky druhé Strany
z datové schránky Strany činící takové oznámení.

16. ROZHODNÉ PRÁVO A VÝLUKY

16.1 Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním řádem,
zejména pak Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy se nepoužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží,
jejichž vyloučení tato úmluva připouští.

16.2 Jakýkoliv spormezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností
vyřešen příslušnými soudy České republiky podle procesních předpisů České republiky, pokud
se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání
těchto sporů je obecný soud Objednatele.

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude určeno
jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost,
účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek. Pro
takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby v maximální
možné míře dovolené právními předpisy bylo možné dosáhnout stejného účinku a výsledku,
jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.

16.4 Strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku promlčecí doby práv
Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

16.5 Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při nedosažení
úplné shody projevů vůle Stran.

16.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2
Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli tak nevznikne právo domáhat
se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst.
1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela
mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského
zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.
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16.7 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále
v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely Smlouvy se

nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem.

16.8 Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení
závazku ze Smlouvy.

16.9 Ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný prodej)
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající nepoužijí. Pro
vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fixním závazkem podle

§ 1980 Občanského zákoníku.

16.10Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li
více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký
závazek bude nejdříve plněno.

16.11 Strany vylučují pro Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném
prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný
příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou
se rovněž vylučuje aplikace §2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí
přiměřené části odměny).

16.12Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle Smlouvy
nelze použít směnku.

17. ZÁKAZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ

17.1 Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli výlučně
na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.

17.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze

Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s

Objednatelem.

17.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to
ani částečně.

17.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

17.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo Obchodních
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu Zhotovitele, avšak
pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel členem.

18. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE, COMPLIANCE DOLOŽKA
A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

18.1 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění Objednatel. Smlouva v takovém případě
nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je oprávněn započít s plněním
podle Smlouvy nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy. V ostatních případech nabývá Smlouva
účinnosti dnem jejího uzavření.

18.2 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Objednatele

(CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu Plnění,
číselné označení a datum jejího podpis.
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18.3 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Objednatele a zavazuje se

jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve

stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti
obecných Compliance zásad Objednatele, tak i specifických požadavků vztahujících se

k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a

dobrých mravů.

18.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele
vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

18.5 Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny v příloze č. 1 Compliance doložka, a dále
v příloze č. 2 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást těchto Obchodních
podmínek. V Příloze č. 1 a č. 2 těchto Obchodních podmínek je výraz „Zhotovitel" nahrazen
výrazem „dodavatel", výraz „Strany" výrazem „Smluvní strany"; výraz „TSK" je shodný
s výrazem „Objednatel".

19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

19.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný
projev vůle Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření Smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci
předmětu Smlouvy.

19.2 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoli
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve

Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

19.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která
si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti
v souvislosti sjakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá
Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně
uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

19.4 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo
nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se
takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení
a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý
jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

19.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Smlouvy ve

stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.
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Příloha č. 1
Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodnimi partnery (textace smluvních
ujednáni):

1 ) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo
při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl
spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného
činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/201 1
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně
včetně jejích zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti
s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo
podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou
komunikace s orgány činnými v trestním řízení.

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu Technické správy
komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen ,,TSK“), které jsou dostupné pod odkazem https://www.tsk-

praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na základě toho prohlašuje,
že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a

zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že
v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá
Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat
dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí,
že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO
37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK
a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která
varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však
výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do
kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněna
kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se

za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti,
z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele
a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný
případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné
(např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli,

které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.).
Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména,
nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě
vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je
možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy
normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí
součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci
vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu
TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000
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Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do
okamžiku splnění jeho povinnosti.

7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po

který je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění
a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez
ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního
zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 0.000 Kč za každý, byť i započatý
den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění
tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního
rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle
splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany

TSK. Součet sankcí uložených dle čl. 6) až 8) této doložky však nesmí ve svém souhrnu překročit
jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10) V případě, že dodavatel bude své povinností dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat
závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněna odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného
trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné
i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK.
Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění
konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší
mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním
povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně
třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve

dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo
náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.

11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání
Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty,
které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu TSK.
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Příloha č. 2
Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery ftextace smluvních
ujednáni):

1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a

transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o

Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo
pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani
neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že
neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo
nevyžadují.

3) V této souvislosti se Smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by
souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.
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Příloha č. 2 - Podrobná specifikace Díla

Předmětem Díla je:

a) Zajištění aktualizace dokumentace pro stavební povolení pro potřeby dodatečného povolení
stavby včetně tisků potřebných pro inženýrskou činnost.

b) Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (DOSS) v rozsahu dle
charakteru stavby, zpracování žádosti o vydání dodatečného stavebního povolení k dočasné
stavbě vodního díla, zastupování stavebníka ve stavebním řízení. Předání vydaného stavebního
povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli.

c) Zajištění uzavření nájemní smlouvy s: Povodí Vltavy, státní podnik (PVL), na část pozemku.
dotčenou realizací předmětné stavby. (Udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona, který je
podmínkou pro vydání povolení, PVL podmiňuje uzavřením nájemní smlouvy.)

» 1 -



Příloha č. 3 - Harmonogram

Aktualizace DSP - předpokládaný termín - do 17. 10. 2022

Zahájení projednávání PD s orgány státní správy a samosprávy v rozsahu dle charakteru stavby -

ihned po dokončení aktualizace DSP

Zpracování a podání žádosti o vydání dodatečného stavebního povolení k dočasné stavbě
vodního díla - do 14 dnů od získání všech vyjádření a stanovisek DOSS

Předání vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli - do 30
dnů od vydání stavebního povolení stavebním úřadem
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Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

Stavba: Most V009, Libeňský most, Libeňský, P7 - zajištění inženýrské činnosti pro projednání
dodatečného povolení stavby

Rozpočet

CenaPoř.

číslo
Název položky MnožstvíMJ

Jednotková Celkem

51 2 3 4 6

Zajištění aktualizace dokumentace pro stavební

povolení pro potřeby dodatečného povolení

stavby včetně tisků potřebných pro inženýrskou

činnost.

30 000,00 30 000,00KPL 1

1

Projednání dokumentace s dotčenými orgány
státní správy a samosprávy v rozsahu dle

charakteru stavby, zpracování žádosti o vydání
dodatečného stavebního povolení k dočasné
stavbě vodního díla, zastupování stavebníka ve

stavením řízení.

83 000,00KPL 1 83 000,00

2

Zajištění uzavření nájemní smlouvy s Povodím
Vltavy, státní podnik, na část pozemku dotčenou
realizací předmětné stavby.
_

10 000,001 10 000,00KPL

3

123 000,00 KčCelkem cena bez DPH:
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Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

Aktualizace dokumentace pro stavební povolení pro potřeby dodatečného povolení stavby:

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 475 26
DIČ: CZ 463 475 26
Spisová značka: B 775/KSBR Krajský soud v Brně

(dále jen „Poddodavatel “)

-4-



Příloha č. 6 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
kterou zastupují: [•]
(dále jen „Objednatel")

tímto uděluje

[•]
se sídlem [•]
IČO: [•]

(dále jen „Zhotovitel")

ve smyslu Smlouvy o dílo uzavřené dne [•] mezi Objednatelem a Zhotovitelem

souhlas

v tom smyslu, že Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo
zadat svému poddodavateli - [;#], nar./IČO: [•], bytem/se sídlem [•] práce v následujícím rozsahu:

[•]

V Praze dne [•]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
[jméno, příjmení a funkce]
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Příloha č. 8 - Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

• Ing. Josef Richtr

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 Holešovice

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně tét

■ Ing. Jiří Frýba

korespondenční adresa: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

• Ing. Jiří Frýba

•

korespondenční adresa: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

5. Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu:

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy:
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Příloha č. 9 - Vzor podkladu pro dílčí fakturaci - soupis prací

Soupis provedených prací
podklad pro fakturaci číslo: [•]

Název stavby: [•]
Zhotovitel: [•]
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Smluvní vztah:
Smlouva o Dílo ze dne [•] pod č. [•]

Sledované období: [•]
Odsouhlasené údaje:

s DPH
0,00 Kč

DPH

0,00 Kč
bez DPH

Cena za dílo Celkem

Ve sledovaném období

Zůstatek k čerpání

0 0o

0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč

V Praze dne [•]V Praze dne [•]

za [•]
[jméno, příjmení a funkce]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
[jméno, příjmení a funkce]

-7-


