
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0050

uzavřené dne 1. 3. 2017

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email:

Technický dozor objednatele:

Tel., fax, email:

(dále jen „objednatel“)

2. MH – STAVBY, s.r.o.
se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 29410
zastoupený: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČ: 27776506
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce
stavbyvedoucího) dle ust § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. Sb. o uzemním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Dan ský,
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucí ír Průša
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)



 
 

 

 
 
 
Tento Dodatek č.1  řeší změnu ceny díla a změnu poddodavatelů pro veřejnou zakázku na 
realizaci stavby „Realizace energetických úspor v objektu „B“ č.p. 1370 v Orlové – 
Lutyni“.  Stavba zahrnuje zateplení pláště kontaktním zateplovacím systémem, opravu lodžií 
(dlažba, zábradlí), výměnu oken, výměnu vstupních dveří (mimo hlavní vstup pod spojovacím 
krčkem) a opravu garážových vrat, výměnu klempířských prvků oken.  
Při zaměřování výplní otvorů bylo zjištěno, že z havarijních důvodů již došlo k výměně 
některých výplní otvorů, před zahájením stavebních prací samotnými nájemci bytů.  Z tohoto 
důvodu je nutno zúžit předmět plnění o vyměněná okna. 
Vyměněná okna jsou dvoukřídlá a v projektové dokumentaci jsou okna trojkřídlá. Tato změna 
vyvolala změnu položek v původním soupisu stavebních prací. V souvislosti se zachováním 
vzhledu budovy je nutno provést úpravu projektové dokumentace. Předmětná změna 
respektuje stávající členění již dříve vyměněných výplní otvorů.  
Dne 11. 4. 2017 požádal dodavatel o doplnění schématu poddodavatelů. Nové 
poddodavatelské schéma tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.  

 
II. 

Předmět Dodatku č. 1 
I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na    

následující změně čl. VI. - „Cena díla“, odst. 1.  Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0050 takto: 
 
 

VI. 
Cena  díla 

 
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto: 
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 
 

                   
            Cena bez DPH 
 

 
Cena za realizaci stavby 
 

 
10 975 257,00 

 
Rozšíření předmětu smlouvy 
 

 
495 592,00 

 
 
Zúžení předmětu smlouvy 
 

 
-601 583,00 

 
Cena celkem 
 

 
10 869 266,00 

 
 

II.  V souladu s čl. XIII. – „Provádění díla“, odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na 
změně přílohy č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0050 – schéma podzhotovitelů – viz 
příloha č. 2 tohoto dodatku.  

 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.  2017/ORI/S/0050  zůstávají v plném rozsahu beze změn. 

 
 



 
 

 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena 
účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 

2. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 
2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu. 
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení  
a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu. 

 
Příloha č.1 – soupis rozšíření předmětu síla a soupis ceny nevyčerpaného plnění 
Příloha č.2 – schéma poddodavatelů 
 
 
 
 
V Orlové dne:                                               V Ostravě dne:  
 
 
 
 
 
 
……………………………                                        …………………………….. 
Ing. Tomáš Kuča              Ing. Daniel Martišovský 
starosta města               jednatel  
 
 
                                                                                
 
 
 


