Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
se sídlem:	Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO			06668275 
zástupce 		RNDr. Věra Svatošová, ředitelka
dále jako „objednatel“ a
Zhotovitel	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem		Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČO			25297066
DIČ			CZ25297066 
zastoupený		Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.
3. V důsledku realizace stavebních prací dospěl objednatel k zjištění, že původně navržený aktivní hromosvod pro něj není vyhovující a je potřeba navrhnout jiné řešení, spočívající v provedení klasického hromosvodu. S ohledem na to je nutné provést aktualizaci zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle tohoto dodatku.
2. Článek 3 odst. 6 se doplňuje o písmeno p1 s následujícím zněním:
3. p1) zpracování změny DPS spočívající ve změně původního řešení aktivního hromosvodu na klasický včetně zpracování nezbytných příloh. PD zpracování změny aktivního hromosvodu na klasický bude předána v papírové podobě ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
4. Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
	Dílčí část plnění
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč samostatně
	Cena v Kč včetně DPH

	Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a)
	45.000,00
	9.450,00
	54.450,00

	Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b) 
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00

	Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP
	128.223,14
	26.926,86
	155.150,00

	Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2
	45.000,00
	9.450,00
	54.450,00

	Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti
	180.000,00
	37.800,00
	217.800,00

	Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin vyjma činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1
	19.000,00
	3.990,00
	22.990,00

	Cena E1 – Cena za realizaci činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1
	15.000,00
	3.150,00
	18.150,00

	Součet dílčích cen
	442.223,14
	92.866.86
	535.090,00


5. V článku 5 odst. 2 písm. d) se mění následujícím způsobem:
d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) vyjma činnosti dle čl. 3 odst. 6 písm. p1)
ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele;
· dílo dle článku 3 odst. 6 písm. p1)
		nejpozději do 17. 10. 2022 

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
7. V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.


[bookmark: _GoBack]Za objednatele v Náchodě dne 30. 9. 2022		Za zhotovitele v Hradci Králové dne30. 9. 2022
……………………………………				……………………………………
RNDr. Věra Svatošová					Ing. Zdeněk Balcar
ředitelka						jednatel
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