
Zadavatel:

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Stavba:

     

rok  

 měsíc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

oznámení o získání zakázky

předání a převzetí staveniště do 5 dnů od výzvy zadavatele po účinnosti 

smlouvy

zahájení stavebních prací  do 5 dnů od převzetí staveniště

Termín dokončení stavebních prací: objekt B do 56 týdnů od převzetí 

staveniště

Termín dokončení stavebních prací objekt A a zpevněné plochy: do 75 

týdnů od převzetí staveniště

 
 

SO.101 Polyfunkční dům A Celkem v tis.Kč

 Vybudování zařízení staveniště

Ostatní a vedlejší náklady 120 190 230 100 210 100 100 100 100 100 100 100 100 120 178 140 150 245 2 483

    1 - Zemní práce 820 1442 2 262

     2 - Zakládání 55 55

             Betonové konstrukce 2200 4300 4800 4846 16 146

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1200 2357 3 557

    4 - Vodorovné konstrukce, komunikace 500 615 1 115

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 150 210 560 520 810 990 1300 1320 1500 1324 8 804

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, lešení 96 120 211 160 140 110 160 120 191  1 308

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 676  676

    712 - Povlakové krytiny, záchytný systém 550 545 1 095

    713 - Izolace tepelné,  akustické 310 120 260 550 303 1 543

    720 - Zdravotechnika 55 150 120 200 210 150 180 211 355 430 2 061

    730 - Vytápění, chlazení- rozvody tepla a chladu 300 350 420 350 295 1 715

   700 - Podlahy-dlažba, povlaky, stěrky 419 530 540 720 720 2 929

    764 - Konstrukce klempířské, truhlářské    300 330 359    989

    767 - Konstrukce zámečnické, zasklívání-zábradlí 538 630 641 599 2 408

    769 - Otvorové prvky z plastu a hliníku, zastínění, žaluzie       1500 2400 1125 5 025

    781   obklady keramické 442 420 862

    780 - Dokončovací práce 90 92 182

             Vzduchotechnika a klimatizace 1200 1310 2 510

             Elektroinstalace - siln.+slab. 500 620 570 520 330 380 450 596 3 966

             Osobní výtah 663 663

             Příprava území, přípojky, komunikace 55 220 100 210 120 260 240 310 411 450 772 520 1150 1400 920 7 138

SO.102 Polyfunkční dům B

Vybudování zařízení staveniště  

Ostatní a vedlejší náklady 105 210 310 220 260 230 100 120 120 120 160 115 154 2 224

1 - Zemní práce 1100 2542 1070 4 712

2 - Základy a zvláštní zakládání 113 113

      Betonové konstrukce SO 02 2200 6100 12200 3574 24 074

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1600 4231 5 831

4 - Vodorovné konstrukce 1110 1 110

5 - Komunikace 228 228

60 - Úpravy povrchů 350 650 1100 1600 2800 2295 8 795

63 - Podlahy a podlahové konstrukce, výplně otvorů 1000 555 1100 2 655

9 - Ostatní konstrukce, bourání 524  524

94 - Lešení a stavební výtahy, čištění budov 93 210 200 503

96 - Dokončovací práce, bourání, přesun hmot 271 220 260 311 750 1 812

711 - Izolace proti vodě 1012 1 012

712 - Povlakové krytiny, záchytný systém 1824 1 824

713 - Izolace tepelné a akustické 850 250 1132 900 3 132

720 - Zdravotechnika 110 260 550 420 530 611 230 560 3 271

730 - Vytápění, chlazení-, rozvody tepla a chladu SO 02, SO 03 311 460 520 886 520 2 697

764 - Konstrukce tesařské, klempířské 300 403 703

766 - Konstrukce truhlářské 560 699 1 259

767 - Konstrukce zámečnické, zasklívání 550 200 1200 1508 3 458

769 - Otvorové prvky z plastu a hliníku, zastínění, žaluzie 820 2759 2500 2000 8 079

770 - Podlahy-stěrky, dlažba, povlaky 1000 1000 1057 3 057

781 - Obklady keramické 766 766

 780 - Dokončovací práce , přesuny suti 202 202

          Vzduchotechnika a klimatizace 367 990 1300 2 657

         Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud. 350 1200 2500 2600 396 7 046

         Osobní výtah 662 662

         Příprava území, přípojky, komunikace 55 100 180 250 210 200 180 832 750 2 757

 

  164 655

 

CASH FLOW CELKEM PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ PROSTAVĚNOST V TIS.KČ -        2 145    4 439      6 288      11 050    17 670    13 591    11 919    7 728      7 924      15 635    19 903    11 896    6 508      8 175      8 573      7 557      3 409      245         -          -          
164 655

CASH FLOW PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY  V TIS.KČ -        2 145      4 439      6 288      11 050    17 670    13 591    11 919    7 728      7 924      15 635    19 903    11 896    6 508      8 175      8 573      7 557      3 409      245         -          164 655

CASH FLOW PŘEDPOKL. ROČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS.KČ -        

V Otrokovicích  dne 23.5.2022

Město Veselí nad Moravou

Harmonogram stavebních prací časový, finanční

130 188                                                                                                                                                                                                                               34 467                                                                                                                            

Rezidence Nová tržnice-Polyfunkční domy A a B

   


