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Krajský úřad 

Číslo objednatele:                   20/SML5803/05/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 5 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              1653732/0800 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Sdružení firem I S T A R spol. s r.o. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.,  
zkratkou IS-REK  

Společnost vzniklá na základě Smlouvy o společnosti, jejímiž společníky jsou: 
 
I S T A R ,  společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 
Sídlo: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  
Zastoupený:        Danielem Přibylem, jednatelem vedoucího společníka společnosti 
IČ:               41327331 
DIČ: CZ41327331 
Zapsaným v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646 
 
A 
 
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s r.o. 
Sídlo: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
IČ: 25041738 
DIČ: CZ25041738 
Zapsaným v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 14364 
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Sídlo společnosti: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
Bankovní spojení: č. ú. 1077005779/5500 vedený u RFB 
 
 
FIO: 1653732/080 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

 Daniel Přibyl, osoba oprávněná jednat za účastníka společnosti na základě společenské 
smlouvy 

 E-mail/telefon:    daniel.pribyl@istarsro.cz / tel.: 608 335 183  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:   
 Lukáš Kozák, výrobní a technický ředitel společnosti ISTAR 
     E-mail/telefon:    lukas.kozak@istarsro.cz / tel.: 603 262 474 
 Tomáš Novotný  
     E-mail/telefon:    novotny@rekultivaceusti.cz / tel.: 724 092 000   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 5 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 8. 10. 2020 vč. následných dodatků č. 
1, 2, 3 a 4 na akci: „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a 
dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ takto:  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 11. mění o cenu vícenákladů v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
 
1. - 180 028 866,81 Kč (slovy: 

 stoosmdesátmilionůdvacetosmtisícosmsetšedesátšest korun českých a osmdesátjedna 
haléřů) bez DPH a  
-   217 834 928,84 Kč (slovy: 
dvěstěsedmnáctmilionůosmsettřicetčtařitisícdevětsetdvacetosm korun českých a  
osmdesátčtaři haléřů) s  21 % DPH.  

2.  Cena dodatku č. 5 dle změnového listu č. 5 činí: 
- 2 629 972,96 Kč (slovy: dvamilionyšestsetdvacetdevěttisícdevětsetsedmdesátdva korun 

českých a devadesátšest haléřů) bez DPH a  
-  3 182 267,28 Kč (slovy: třimilionystoosmdesátdvatisícdvěstěšedesátsedm korun 

českých a dvacetosm haléřů) s  21% DPH.  
3.  Nová cena díla je sjednána ve výši: 

-  182 658 839,77 Kč (slovy: 

 stoosmdesátdvamilionůšestsetpadesátosmtisícosmsettřicetdevěd korun českých a 
sedmdesátsedm haléřů) bez DPH a  
-   221 017 196,12 Kč (slovy: dvěstěsdvacetjednamilionůsedmnácttisícstodevadesátšest 

korun českých a  dvanáct haléřů) s  21 % DPH.  
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Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/066916/2020/INV/VZ-
INV/0059/SP – 43.17 s názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, 
stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ uvedené 
v nabídce zhotovitele ze dne 2. 7. 2020 rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových 
položek dle rozpočtové změny č. 1, 2, 3 a 4 a navýšení cen materiálů dle dodatku č. 5.        

 
 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

Doplňují se odstavce č. 11. – 12.: 

9. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 088/52R/2022 ze dne 14. 9. 2022. 

 
10. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s  uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s  uveřejněním 
jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do 
datové schránky společnosti ISTAR, spol. s r.o. ID hhdug3k /na e-mail: istarsro@istarsro 
a společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o ID ev5w377 / na e-mail: 
info@rekultivaceusti.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotknuta. 

 
 

V Ústí nad Labem dne 27. 09. 2022                      V Ústí nad Labem dne 27. 09. 2022 
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.......................................................... 
Ústecký kraj              

Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.......................................................... 
Sdružení firem I S T A R spol. s r.o. a 
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

Daniel Přibyl, jednatel společnosti  
I S T A R , společnost s ručením omezeným 
(spol. s.r.o.) 
 
 
 

 
…………………………………………. 
Ing. Miloš Šnobl, obchodní ředitel 
společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem 
s.r.o. 

 
Přílohy: 
1. Tabulka Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ   
2. Rozpočtová změna č. 5   
 
 



Číslo změny:    005

Předkládaný návrh úpravy: ANO

ANO

  Změna položek § 222 odst. 4

2 629 972,96 Kč

D1.01-B - Budova školy B a D1.01-E - Budova školy E ZL 35 Navýšení ceny díla 2 629 972,96 Kč

2 629 972,96   

0,00   

2 629 972,96 Kč

182 658 839,77 Kč bez DPH

2 629 972,96 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

SOUPIS  PŘÍPOČTŮ:

SOUPIS  ODPOČTŮ:

  Celkem položek § 222 odst. 4 :                                                

snížení ceny o

Počet stran příloh: 40 tištěných stran

zvýšení ceny o

CELKEM PŘÍPOČTŮ

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů    

CELKEM ODPOČTŮ

Navrhovaná změna ceny díla:

Za objednatele:                                                                

V A R I A s.r.o.                                                                        

TDS 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o 0   týdnů

zkrácení lhůty o  -        0 kalendářních dní

Za zhotovitele:                                                                                  

IS-REK                                                                                               

Ing. Aleš Dobrovolný

  popis prací:

  Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

20/SML5803/SOD/INV Datum:   28.07.2022

Identifikace stavby:                                                                                                                                             

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, 

Děčín, p.o.  rekonstrukce objektu na Slovanské“

Návrh ocenění změny navazuje na: Nutné dodávky v průběhu realizace díla

dohodnuté ceny 

dohodnuté lhůty ukončení díla
 
Změnový list č. 5 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. O všech těchto 

změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podložené položkově. 
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objednatele       

osobně          

  Změna položek § 222 odst. 4

  Celkem položek § 222 odst. 4 :                                                

D1.01-B - Budova školy B a D1.01-E - Budova školy E ZL 35 Navýšení ceny díla

                     

Původní cena díla:         

snížení ceny o

ANO

NE

NE

CELKEM PŘÍPOČTŮ 2 629 972,96 Kč

SOUPIS ODPOČTŮ:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

Ing. Pavla Svítilová, INV KÚÚK

Datum: 28.07.2022

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:

Ing. Jan Jaša, V A R I A s.r.o., 

Datum: 28.07.2022

Podpis zmocněnce objednatele - TDS, datum, razítko:

IS-REK, Ing. Aleš Dobrovolný 

Datum: 28.07.2022

-- zkrácení lhůty o

prodloužení lhůty o

Počet připojených stran:  42 tištěných stran

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

zvýšení ceny o
2 629 972,96 Kč

(bez DPH)

 Kč (bez DPH)180 028 866,81

Počet připojených výkresů: 0

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení 

díla:

0 týdnů

chybou zhotovitele

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 

požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

celková lhůta 

po změně

Změna byla vyvolána

Kč (bez DPH)182 658 839,77celková cena po změně

chybou v dokumentaci zakázky

0 týdnů

Skutečně zjištěným stavem při provádění stavby

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů: 2 629 972,96 Kč

CELKEM ODPOČTŮ 0,00 Kč

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo změny:     005

Datum:   28.07.2022

zhotovitele         Určeno pro projektanta        TDS                  

Identifikace stavby: „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební 

a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“

2 629 972,96 Kč

2 629 972,96 Kč

Změnový list č. 5 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. O všech těchto změnách 

jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podložené položkově. 

SOUPIS  PŘÍPOČTŮ:

Odesláno/předáno: poštou           osobně          osobně          

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:



Kód: 1008R3-01-19-1994

Stavba:

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. - rekonstrukce objektu na Slovanské

Místo: k.ú. Podmokly [625141] Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Sdružení I S T A R spol.s.r.o. a REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.

SOUPIS  PŘÍPOČTŮ:

  Změna položek § 222 odst. 4

  Celkem položek § 222 odst. 4 :                                                

D1.01-B - Budova školy B a D1.01-E - Budova školy E ZL 35 Navýšení ceny díla

SOUPIS ODPOČTŮ:

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů: 2 629 972,96 Kč

                     

0,00 KčCELKEM ODPOČTŮ

2 629 972,96 KčCELKEM PŘÍPOČTŮ

Oddílová rekapitulace Změnového listu č.35

2 629 972,96 Kč

2 629 972,96 Kč

28.07.2022



Stavba:   SPŠ Strojní, stavební a dopravní Děčín - Slovanská

Objekt:  B a E

Část:  ZL 35_Navýšení cen materiálů

Objednatel:   Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje 

Zhotovitel:   IS-REK Zpracoval: A: Krotilová

Místo:  Děčín Slovanská Datum:   27.7.2022

Kód Popis Cena celkem

Přípočty 2 629 972,96 

Celkem   2 629 972,96 

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   SPŠ Strojní, stavební a dopravní Děčín - Slovanská

Objekt:  B a E

Část:  ZL 35_Navýšení cen materiálů

Objednatel:   Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje 

Zhotovitel:   IS-REK Zpracoval: A: Krotilová

Místo:  Děčín Slovanská Datum:   27.7.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Index

Cena jednotková 

indexovaná
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8

Celkem   . 2 629 972,96 

Práce a dodávky HSV i PSV   . 2 629 972,96 

N1 R Navýšení cen materiálů - popis i zdůvodnění viz. Žádost o navýšení ceny vč. rozpočtů kpl 1,000 2 629 972,96 1,000 2 629 972,96 2 629 972,96 

Celkem   2 629 972,96 
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Žádost o změnu ceny 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

„VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.                                                                            
– rekonstrukce objektu na Slovanské“ 

       

       

       

Objednatel: Ústecký kraj     

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
IČ:  708 92 156     

DIČ:  CZ70892156     
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
Zhotovitel: 

 

Sdružení firem I S T A R spol. s r.o. a REKULTIVACE Ústí nad 

Labem, s.r.o., zkratkou IS-REK 

 
      

 
      

Vedoucí sdružení: I S T A R ,  spol. s r.o.     

Sídlo:  Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem   
IČ:  41327331     

  a     

Společník:              REKULTIVACE Ústí nad Labem, s r.o.   

Sídlo:  Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem    

IČ:  25041738     
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Žádost 

Zhotovitel žádá o změnu ceny pro zakázku:  

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - 
rekonstrukce objektu na Slovanské“ 

Touto formou žádáme o změnu ceny díla v rozsahu:  

 
      

REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY     

     

Původní cena díla bez DPH  
 

147.680.000,00 Kč 

změna ceny - dodatek č. 1 bez DPH  
 

148.943.105,82 Kč 

změna ceny - dodatek č. 2 bez DPH   150.705.991,56 Kč 

změna ceny - dodatek č. 3 bez DPH   169.668.326,98 Kč 

změna ceny - dodatek č. 4 bez DPH  
 

     180.028.866,81 Kč 

Přípočty celkem  
  2.629.972,96 Kč 

       

  
 

   
 

  
 

   

Změna bez DPH  
  2.629.972,96 Kč 

DPH 21%  
 

  552.294,32 Kč 

Změna vč. DPH  
  3.182.267,28 Kč 

Celková cena Díla po změně bez DPH   182.658.839,77 Kč 

Celková cena Díla po změně vč. DPH   221.017.196,12 Kč 

       

 
      

 
      

 
      

       

       
Použité zkratky:      
GP Generální projektant NN Nízké napětí   

AD 
Autorský 
dozor  

VZT 
Vzduchotechnika  

TDS Technický dozor stavby SDK Sádrokarton   
PD Projektová dokumentace SoD Smlouva o dílo  
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Zdůvodnění 

 
 

D1.01-B - Budova školy B a D1.01-E - Budova školy E         

Vícepráce     
       
S ohledem na nové skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známé v průběhu zadávacího řízení žádáme o navýšení 

ceny za dílo. Veškerý popis viz. přiložený Dopis/žádost o navýšení ceny díla. 
 
 

 
Zdůvodnění termínu: 

 
Uvedená změna nemá vliv na termín provádění díla.  

 

 

 

 

     

Závěr 
 

S ohledem na zmíněné okolnosti žádá zhotovitel o změnu ceny díla.    

 

 

 

 

 

     

Přílohy: 
 

Odsouhlasení změny – 1str. 

Návrh ocenění změny – 1str. 
Rekapitulace ZL – 1str. 
Položkové rozpočty víceprací – 2str.      
Dopis/žádost o navýšení ceny díla, rekapitulace, Indexy URS – 39str. 

 
 
 

 
       
V Děčíně: 28. 07. 2022                                                              Ing. Aleš Dobrovolný   

       
 



Akce: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. - rekonstrukce objektu na Slovanské

č. 20/SML5803/SOD/INV

Příloha k žádosti o navýšení ceny za dílo - Rekapitulace a položkový rozpočet

Celková cena díla dle SOD a dodatků 1, 2, 3 a 4 180 028 866,81 Kč

Požadované navýšení 2 629 972,96 Kč

Nová hodnota díla s navýšením 182 658 839,77 Kč

obor 
Objem položek k navýšení 

dle základní Smlouvy o dílo
Požadované navýšení

Ocelové konstrukce 1 913 458,66 Kč 883 287,05 Kč

Betonové konstrukce 118 753,10 Kč 22 800,59 Kč

Malby a nátěry 530 186,98 Kč 53 381,04 Kč

Obklady a dlažby 265 225,06 Kč 74 793,47 Kč

Fasáda vnější 899 729,31 Kč 102 787,84 Kč

Podlahové konstrukce 1 852 556,59 Kč 203 297,10 Kč

Sádrokartonové konstrukce 434 592,21 Kč 94 436,30 Kč

Silnoproud 5 813 241,64 Kč 795 105,37 Kč

Slaboproud 533 759,60 Kč 59 896,88 Kč

Střešní konstrukce 756 172,17 Kč 50 792,27 Kč

Truhlářské a tesařské konstrukce 445 189,05 Kč 55 609,59 Kč

Úpravy povrchů 616 652,90 Kč 76 325,90 Kč

Výplně otvorů 2 095 298,04 Kč 91 774,10 Kč

Vytápění 324 216,48 Kč 42 418,94 Kč

Zděné konstrukce 3 652,54 Kč 584,40 Kč

ZTI 192 458,04 Kč 22 682,12 Kč

Celkem 16 795 142,37 Kč 2 629 972,96 Kč

Vždy byl upřednostněn index. U položek, kde nabídka subdodávky nebo nákupní cena přesahovaly 

hodnotu indexované položky, byla použita právě cena indexovaná, tedy nižší.



Stavba:   SPŠ Strojní, stavební a dopravní Decín - Slovanská

Objekt: D1.01.1.No Budova B

Část:  ZL 21 - Stropy B - statika

Objednatel:   Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje 

Zhotovitel:   IS-REK

Místo:  Děčín Slovanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

(indexovaná)

Cena celkem [CZK] 

(indexovaná)

C

e

n

o
.

index URS JC vč. navýšení
Celkem cena s 

navýšením

navýšení dle URS 

06

navýšení dle URS 

04

Náklady soupisu celkem x 2 046 694,00 2 912 001,99 865 307,99 1 187 483,19

D HSV Práce a dodávky HSV .

D 4 Vodorovné konstrukce .

BN11 M 411.R2
Trapézový plech TR 40/183/1,00 - negativní, vč. osazení 

spřahovacích prvků X-HVB 80
m2 1 086,790 1 096,58 1 191 752,18 o 1,465 1 606,49 1 745 916,94 554 164,76 1,651 1 810,45 775 830,67

VV "Budova školy B (R pol.)"

VV

"Montáž trapézových plechů dle PD č. 20068-D.1.2-01 až 04 a 

kladečských plánů 1.PP-3.NP,  vč. osazení spřahovacích prvků 

HILTI (1.PP-3.NP)"

VV "1.PP - kladečcský plán"

VV "Typ 1" 5,4*0,945*9 45,927

VV "Typ 2" 4,76*0,945*9 40,484

VV "Typ 3" 5,195*0,945*9 44,183

VV "Typ 4" 4,86*0,945*18 82,669

VV "Typ 5" 3,12*0,945*8 23,587

VV "Typ 6" 3,2*0,945*8 24,192

VV "Typ 7" 4,12*0,945*8 31,147

VV "Typ 8" 4,0*0,945*8 30,240

VV "Typ 9"  3,6*0,945*8 27,216

VV "Typ 10" 4,35*0,945*12 49,329

VV "Typ 11" 3,56*0,945*6 20,185

VV Mezisoučet 419,159

VV "1.NP - kladečcský plán"

VV "Typ 7" 4,395*0,945*5 20,766

VV "Typ 8" 4,045*0,945*9 34,403

VV "Typ 9" 3,605*0,945*5 17,034

VV "Typ 10" 4,325*0,945*5 20,436

VV "Typ 12" 3,265*0,945*9 27,769

VV "Typ 12" 3,28*0,945*9 27,896

VV "Typ 12" 3,275*0,945*9 27,854

VV "Typ 13" 4,46*0,945*9 37,932

VV "Typ 14" 3,84*0,945*9 32,659

VV "Typ 15" 4,175*0,945*9 35,508

VV "Typ 16" 5,025*0,945*9 42,738

VV "Typ 17" 3,825*0,945*9 32,532

VV "Typ 17" 3,805*0,945*9 32,362

VV "Typ 18" 4,905*0,945*18 83,434

VV "Typ 19" 3,975*0,945*9 33,807

VV Mezisoučet 507,130

VV "2.NP - kladečcský plán"

VV "Typ 2" 4,765*0,945*9 40,526

VV "Typ 8" 4,015*0,945*17 64,501

VV "Typ 8" 4,01*0,945*9 34,105

VV "Typ 9" 3,605*0,945*6 20,440

VV "Typ 10" 4,39*0,945*6 24,891

VV "Typ 10" 4,325*0,945*6 24,523

VV "Typ 11" 3,59*0,945*8 27,140

VV "Typ 12" 3,23*0,945*8 24,419

VV "Typ 12" 3,25*0,945*4 12,285

VV "Typ 12" 3,31*0,945*4 12,512

VV "Typ 19" 3,94*0,945*9 33,510

VV "Typ 20" 3,75*0,945*8 28,350

VV "Typ 20" 3,79*0,945*9 32,234

VV "Typ 20" 3,72*0,945*9 31,639

VV "Typ 21"4,225*0,945*8 31,941

VV "Typ 22" 4,615*0,945*9 39,251

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Nová hodnota části díla 

včetně navýšení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

(indexovaná)

Cena celkem [CZK] 

(indexovaná)

C

e

n

o
.

index URS JC vč. navýšení
Celkem cena s 

navýšením

navýšení dle URS 

06

navýšení dle URS 

04

Nová hodnota části díla 

včetně navýšení

VV "Typ 23" 2,605*0,945*9 22,156

VV Mezisoučet 504,423

VV "3.NP - kladečcský plán"

VV "Typ 2" 4,685*0,945*9 39,846

VV "Typ 3" 5,145*0,945*9 43,758

VV "Typ 3" 5,14*0,945*9 43,716

VV "Typ 7" 4,105*0,945*9 34,913

VV "Typ 7" 4,110*0,945*9 34,956

VV "Typ 10" 4,315*0,945*6 24,466

VV "Typ 12" 3,23*0,945*8 24,419

VV "Typ 12" 3,31*0,945*8 25,024

VV "Typ 14" 3,895*0,945*9 33,127

VV "Typ 15" 4,2*0,945*6 23,814

VV "Typ 16" 5,065*0,945*9 43,078

VV "Typ 19" 3,965*0,945*9 33,722

VV "Typ 24" 5,275*0,945*18 89,728

VV "Typ 24" 3,805*0,945*9 32,362

VV Mezisoučet 526,929

VV Součet 1 957,641

BN12 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 36,920 2 858,68 105 542,47
C

S 
b 1,192 3 407,55 125 806,62 20 264,15 1,072 3 064,50 7 599,06

VV "Budova školy B (KROS)"

VV "1.PP"

VV "mč. B003+B004" (15,615-0,35-0,25)*(6,7-0,25)*0,08 7,748

VV "mč. B003+B004" 2*0,45*0,08 0,072

VV "mč. B002" 6,09*3,25*0,08 1,583

VV "mč. B002" 11,9*4,5*0,08 4,284

VV "mč. B002" 6,45*2,3*0,08 1,187

VV "mč.B008" 6,25*2,6*0,08 1,300

VV "mč.B009" 11,35*6,5*0,08 5,902

VV "mč. B010" 6,45*6,95*0,08 3,586

VV Mezisoučet 25,662

VV "1.NP

VV "mč. B105+B106+B107" (7,53+0,15+2,2+0,15+5,2)*6,6*0,08 8,041

VV "mč. B106" 2,28*0,55*0,08 0,100

VV "mč. B104+B102+B118" 4,225*(3,0+3,0+2,51)*0,08 2,876

VV "mč. B101" 8,69*2,75*0,08 1,912

VV "mč. B117" 9,65*6,6*0,08 5,095

VV "mč. B116+B114" (7,85+0,15+3,5)*6,65*0,08 6,118

VV "mč. B103" (8,75+0,05+3,2)*4,565*0,08 4,382

VV "mč. B113" 6,385*2,8*0,08 1,430

VV "mč. B108" 6,235*3,4*0,08 1,696

VV Mezisoučet 31,650

VV "2.NP"

VV "mč. B203+B205" (7,6+0,1+7,4)*6,75*0,08 8,154

VV "mč. B203" 2,5*0,45*0,08 0,090

VV "mč. B212" 6,68*9,07*0,08 4,847

VV "mč. B212" ((-1,32*0,3)+(1,175*0,15))*0,08 -0,018

VV "mč. B211" 9,8*6,68*0,08 5,237

VV "mč. B210+B209" (2,6+0,15+8,9)*6,8*0,08 6,338

VV "mč. B210" -(1,5*0,15)*0,08 -0,018

VV "mč. B208" 6,46*2,8*0,08 1,447

VV "mč. B202" 12*4,575*0,08 4,392

VV "mč. B204" 6,3*3,3*0,08 1,663

VV Mezisoučet 32,132

VV "3.NP"

VV "mč. B303+B304+B113" (7,275+0,15+2+0,15+5,45)*6,75*0,08 8,114

VV "mč. B303" 2,215*0,45*0,08 0,080

VV "mč. B312" 6,675*9,07*0,08 4,843

VV "mč. B312" ((-1,3*0,3)+(1,175*0,15))*0,08 -0,017

VV "mč.B311" 6,675*9,8*0,08 5,233

VV "mč. B310+B309" (2,6+0,15+8,9)*6,8*0,08 6,338

VV "mč. B308" 2,8*6,455*0,08 1,446

VV "mč. B302" 12*4,575*0,08 4,392

VV "mč. B305" 6,3*3,3*0,08 1,663

VV Mezisoučet 32,092

VV Součet 121,536

25 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,630 27 048,00 44 088,24
C

S 
o 1,32 35 703,36 58 196,48 14 108,24 1,625 43 953,00 27 555,15

VV "Budova školy A - A No (SOD)"

VV "1.PP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

(indexovaná)

Cena celkem [CZK] 

(indexovaná)

C

e

n

o
.

index URS JC vč. navýšení
Celkem cena s 

navýšením

navýšení dle URS 

06

navýšení dle URS 

04

Nová hodnota části díla 

včetně navýšení

VV "mč. B003+B004" (15,615-0,35-0,25)*(6,7-0,25) 96,847

VV "mč. B003+B004" 2*0,45 0,900

VV "mč. B002" 6,09*3,25 19,793

VV "mč. B002" 11,9*4,5 53,550

VV "mč. B002" 6,45*2,3 14,835

VV "mč.B008" 6,25*2,6 16,250

VV "mč.B009" 11,35*6,5 73,775

VV "mč. B010" 6,45*6,95 44,828

VV Mezisoučet 320,778

VV "1.NP

VV "mč. B105+B106+B107" (7,53+0,15+2,2+0,15+5,2)*6,6 100,518

VV "mč. B106" 2,28*0,55 1,254

VV "mč. B104+B102+B118" 4,225*(3,0+3,0+2,51) 35,955

VV "mč. B101" 8,69*2,75 23,898

VV "mč. B117" 9,65*6,6 63,690

VV "mč. B116+B114" (7,85+0,15+3,5)*6,65 76,475

VV "mč. B103" (8,75+0,05+3,2)*4,565 54,780

VV "mč. B113" 6,385*2,8 17,878

VV "mč. B108" 6,235*3,4 21,199

VV Mezisoučet 395,647

VV "2.NP"

VV "mč. B203+B205" (7,6+0,1+7,4)*6,75 101,925

VV "mč. B203" 2,5*0,45 1,125

VV "mč. B212" 6,68*9,07 60,588

VV "mč. B212" ((-1,32*0,3)+(1,175*0,15)) -0,220

VV "mč. B211" 9,8*6,68 65,464

VV "mč. B210+B209" (2,6+0,15+8,9)*6,8 79,220

VV "mč. B210" -(1,5*0,15) -0,225

VV "mč. B208" 6,46*2,8 18,088

VV "mč. B202" 12*4,575 54,900

VV "mč. B204" 6,3*3,3 20,790

VV Mezisoučet 401,655

VV "3.NP"

VV "mč. B303+B304+B113" (7,275+0,15+2+0,15+5,45)*6,75 101,419

VV "mč. B303" 2,215*0,45 0,997

VV "mč. B312" 6,675*9,07 60,542

VV "mč. B312" ((-1,3*0,3)+(1,175*0,15)) -0,214

VV "mč.B311" 6,675*9,8 65,415

VV "mč. B310+B309" (2,6+0,15+8,9)*6,8 79,220

VV "mč. B308" 2,8*6,455 18,074

VV "mč. B302" 12*4,575 54,900

VV "mč. B305" 6,3*3,3 20,790

VV Mezisoučet 401,143

VV Součet 1 519,223

VV
1519,223*(1,235+0,05) "koeficient - přesah jednotlivých 

sítí+ztratné/prořez"
1 952,202

VV (1952,202*3,034)/1000 5,923

BN18 M 41323222.R1 Zálivková hmota Quick-Mix popř. Pagel aj. kg 6 596,640 21,08 139 057,17 ú 1,123 23,67 156 161,20 17 104,03 1,112 23,44 15 574,40
VV "Budova školy B - (R pol.)"

VV "(Zálivková hmota dle PD č. 20068-D.1.2-05)"

VV "1.PP - uložení"

VV "Obvodové"

VV "B004" 7 7,000

VV "B002+B010"5 5,000

VV "B009"4 4,000

VV "B008"1 1,000

VV "B008b"2 2,000

VV "Vnitřní"

VV "B004" 20 20,000

VV "B002" 47 47,000

VV "B010" 8 8,000

VV "B009" 13 13,000

VV "B008" 14 14,000

VV Mezisoučet 121,000

VV "1.NP - uložení"

VV "Obvodové"

VV "B106+105+107" 7 7,000

VV "B116+114" 4 4,000

VV "B117" 5 8,000

VV "B104+B102+B118" 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

(indexovaná)

Cena celkem [CZK] 

(indexovaná)

C

e

n

o
.

index URS JC vč. navýšení
Celkem cena s 

navýšením

navýšení dle URS 

06

navýšení dle URS 

04

Nová hodnota části díla 

včetně navýšení

VV "B108" 2 2,000

VV "Středové"

VV "B103" 15 15,000

VV "Vnitřní"

VV "B106+105+107" 18 18,000

VV "104+102+118/chodba" 8+9 17,000

VV "B108"14 14,000

VV "B113"14 14,000

VV "B114+116" 14 14,000

VV "B117"  7 7,000

VV Mezisoučet 124,000

VV "2.NP - uložení"

VV "Obvodové"

VV "B203+213+205" 7 7,000

VV "B212" 5 5,000

VV "B211" 6 6,000

VV "B202" 5 5,000

VV "B208" 1 1,000

VV "B204" 2 2,000

VV "středové"

VV "Vnitřní"

VV "B203+213+205" 18 18,000

VV "B202" 12+2 14,000

VV "B204" 14 14,000

VV "B208" 14 14,000

VV "B209+210" 14 14,000

VV "B211" 7+2 9,000

VV "B212"7 7,000

VV Mezisoučet 116,000

VV "3.NP - uložení"

VV "obvodové"

VV "B303+313+304" 7 7,000

VV "B312" 4 4,000

VV "B311" 8 8,000

VV "B309+310" 7 7,000

VV "B308" 1 1,000

VV "B305" 2 2,000

VV "středové"

VV 0 0,000

VV "Vnitřní"

VV "B305" 30 30,000

VV "B312" 20 20,000

VV "B311" 10 10,000

VV "B310+B309" 13 13,000

VV "B308" 14 14,000

VV "B302" 16 16,000

VV "B305" 14 14,000

VV Mezisoučet 146,000

VV Součet 507,000

VV 507*0,0224 "(počet uložení*objem zálivky" 11,357

VV (11,3568)*1800 20 442,240

BN19 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 15,150 30 112,50 456 204,38
C

S 
o 1,465 44 114,81 668 339,41 212 135,03 1,651 49 715,74 296 989,05

VV "Budova školy B (KROS)"

VV 48,58*1,08 "prořez, ztratné" 52,466

30 K 417321616
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) 

tř. C 30/37
m3 4,319 2 906,40 12 552,74 b 1,192 3 464,43 14 962,87 2 410,13 1,072 3 115,66 903,80

VV "Budova školy B - C Nob Spojovací (SOD)"

VV "3.NP"

VV "Výztuž KARI síť 100/100/10 "

VV 7,425*0,725*0,15 0,807

VV -2,125*0,45*0,15 -0,143

VV 1,3*0,3*0,15 0,059

VV (0,15+7,45)*0,545*0,15 0,621

VV (0,6+3,2)*0,545*0,15 0,311

VV (12)*0,6*0,15 1,080

VV (0,6+1,6)*0,6*0,15 0,198

VV (6,8-1,6)*0,45*0,15 0,351

VV (2,6+8,9)*0,6*0,15 1,035

VV Součet 4,319

Strana 6 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

(indexovaná)

Cena celkem [CZK] 

(indexovaná)

C

e

n

o
.

index URS JC vč. navýšení
Celkem cena s 

navýšením

navýšení dle URS 

06

navýšení dle URS 

04

Nová hodnota části díla 

včetně navýšení
BN20 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,407 38 463,70 15 654,73

C

S 
o 1,465 56 349,32 22 934,17 7 279,45 1,651 63 503,57 10 191,23

VV "Budova školy B (KROS)"

VV "3.NP"

VV "Výztuž KARI síť 100/100/10 "

VV 7,425*0,725 5,383

VV -2,125*0,45 -0,956

VV 1,3*0,3 0,390

VV (0,15+7,45)*0,545 4,142

VV (0,6+3,2)*0,545 2,071

VV (-0,725+0,545+12)*0,6 7,092

VV (0,6+1,6)*0,6 1,320

VV (6,8-1,6)*0,45 2,340

VV (2,6+8,9)*0,6 6,900

VV Mezisoučet 28,682

VV (28,652*12,34)/1000 0,354

VV 0,354*1,15 "prořez, ztratné, přesahy" 0,407

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání .

BN21 K 9.1R

Pomocná konstrukce pro osazování U nosníků 

(vodorovný hranol 150/150mm, sloupek 100/100 mm, 

chemická kotva M16)

m 47,490 401,50 19 067,24 o 1,465 588,20 27 933,50 8 866,26 1,651 662,88 12 412,77

VV "Budova školy B - (R pol.)"

VV "1.PP"

VV 9,655+15,615+11,85 37,120

VV "1.NP"

VV 15,77+12,0+10,15+12,15+11,515 61,585

VV "2.NP"

VV 15,7+12,15+19,715+12,6+11,165 71,330

VV "3.NP"

VV 15,625+12,15+19,715 47,490

VV Součet 217,525

D PSV Práce a dodávky PSV .

D 713 Izolace tepelné .

BN31 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm
m2 9,979 118,04 1 177,94

C

S 
f 1,283 151,45 1 511,30 333,36 1,278 150,86 327,47

VV "Budova školy B (KROS)"

VV 8,64*1,10 "přepočet koeficientem)" 9,504

VV 9,504*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,979

D 767 Konstrukce zámečnické .

BN39 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,151 41 515,10 6 268,78
C

S 
o 1,465 60 819,62 9 183,76 2 914,98 1,651 68 541,43 4 080,98

VV "Budova školy B (KSOS"

VV "Plotna"

VV (((0,25*0,25)*96)*(20+21+26+29))/1000 0,576

VV 0,576*1,05 "ztratné, prořez" 0,605

BN42 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,402 30 835,20 12 395,75
C

S 
o 1,465 45 173,57 18 159,77 5 764,02 1,651 50 908,92 8 069,63

VV "Budova školy B (KROS)"

VV (494,16+785,97+630,48+340,80)/1000 2,251

VV 1,842*1,05 "ztratné, prořez" 2,364

BN44 M 13010826
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

200
t 1,445 29 711,00 42 932,40

C

S 
o 1,465 43 526,62 62 895,96 19 963,56 1,651 49 052,86 27 948,99

VV "Budova školy B (KROS)"

VV (912,8261+1804,649+1558,1511+939,0601/1000 5,503

VV 5,503*1,05 "prořez, ztratné" 5,778
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Položky dle SOD DC Slovanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] index URS JC vč. navýšení
Celkem cena s 

navýšením

navýšení dle 

URS 06

navýšení dle 

URS 04

Náklady soupisu celkem . celkem dle SOD 14 748 448,37 16 513 113,34 1 764 664,97 1 519 505,20

D1.01.1.No - B - Navrhovaný stav

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 7,140 511,56 3 652,54 c 1,160 593,41 4 236,94 584,40 1,141 583,69 515,01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

VV 2,10*3,40 " m.č. B.007 7,140

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

14 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 124,830 126,84 15 833,44 ú 1,124 142,57 17 796,78 1 963,34 1,112 141,05 1 773,34
VV Opr_strop_50 - plocha upravena dle D4 124,830

16 K 611325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 

0,25 do 1 m2
kus 1,000 415,80 415,80 ú 1,124 467,36 467,36 51,56 1,112 462,37 46,57

VV 1 " otvor m.č. B.005 1,000

17 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 4 615,311 99,96 461 346,49 ú 1,124 112,36 518 553,45 57 206,96 1,112 111,16 51 670,80
VV Opr_sten_20+Opr_sten_50 4 615,311

23 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 0,220 2 990,40 657,89 b 1,192 3 564,56 784,20 126,31 1,072 3 205,71 47,37

PSC

VV (P1_1_skl_MF+P1_1_skl_VF)*0,11 " armovaná deska 110mm 12,069

VV (P1_3_skl)*0,15 " armovaná deska 150mm 23,724

VV (P1_4_skl)*0,12 " armovaná deska 120mm 12,150

VV Součet 47,943

25 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,020 27 048,00 540,96 o 1,320 35 703,36 714,07 173,11 1,625 43 953,00 338,10

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) 

betonového

VV (P1_1_skl_MF+P1_1_skl_VF+P1_3_skl+P1_4_skl)*8,43/1000 " výztuž betonové desky armované 10x150x150 3,112

VV 0*3,04/1000 " výztuž betonové desky armované 6x150x150 0,000

VV Součet 3,112

26 K 632451427 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 30 m2 158,160 143,64 22 718,10 p 1,095 157,29 24 876,32 2 158,22 1,076 154,56 1 726,58

PSC

VV P1_3_skl 158,160

27 K 632451447 Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 30 m2 1,980 201,60 399,17 p 1,095 220,75 437,09 37,92 1,076 216,92 30,33

PSC

VV P1_1_skl_MF+P1_1_skl_VF+P1_4_skl 210,970

28 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 903,210 10,25 9 257,90 p 1,108 11,36 10 257,76 999,86 1,090 11,17 833,21
VV P1_5_skl+P1_6_skl 903,210

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

33 K 783213111
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním jednonásobný syntetický
m2 1 261,500 72,07 90 916,31 m 1,032 74,38 93 825,63 2 909,32 1,040 74,95 3 636,65

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu).

2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry.

3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v 

interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.

VV
1682,00 " ošetření stávajících krovů impregnačním nátěrem nebo nástřikem proti proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním
1 682,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 44 772,00 447,72 p 1,038 46 473,34 464,73 17,01 1,039 46 518,11 17,46
VV Izolace_voda 419,336

Nová hodnota části díla 

včetně navýšení

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami 

souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové 

podlahy (u vyšších pevností).

2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocel. hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové 

podlahy (u vyšších pevností).

2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui.
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VV 419,336*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,126

D 713 Izolace tepelné 0,00
41 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 464,141 210,00 97 469,61 p 1,194 250,74 116 378,71 18 909,10 1,195 250,95 19 006,57

VV A1_1_skl 455,040

VV 455,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 464,141

43 M 63152145 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038 tl 100mm m2 941,409 54,60 51 400,93 p 1,194 65,19 61 372,71 9 971,78 1,195 65,25 10 023,18
VV P1_12_skl*2 896,580

VV 896,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 941,409

45 M 28329338.1
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2 s reflexní 

vrstvou
m2 1 038,830 12,60 13 089,26 p 1,108 13,96 14 502,90 1 413,64 1,090 13,73 1 178,03

VV P1_12_skl+A1_1_skl 903,330

VV 903,33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 038,830

49 K 762332922
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 75,000 667,80 50 085,00 t 1,051 701,86 52 639,34 2 554,33 1,058 706,53 2 904,93

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů.

2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých 

prvků.

3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 60,00 " oprava krokví 12x16 60,000

VV 15,00 " oprava pozednice 15x15 15,000

VV Součet 75,000

51 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 17,759 4 225,28 75 036,75 t 1,210 5 112,59 90 794,46 15 757,71 1,235 5 218,22 17 633,63
VV (((107,29+689,32+8*7,10)*0,032*0,60)+(1*(1,50*2,00)*0,032*0,60))*1,08 " řezivo bednění střechy 17,759

54 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty
m3 19,186 747,60 14 343,45 t 1,054 787,97 15 118,00 774,55 1,028 768,53 401,62

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými 

položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 19,186 19,186

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

58 K 763111417

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 

100, Rw do 56 dB

m2 51,868 915,60 47 490,34 y 1,249 1 143,58 59 315,44 11 825,10 1,237 1 132,60 11 255,21

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru 

cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 4,555*3,70 " příčka m.č. B.103 16,854

VV 4,565*3,70 " příčka m.č. B.202 16,891

VV 4,565*3,97 " příčka m.č. B.302 18,123

VV SDK_pricka_PO Součet 51,868

59 K 763111462

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, 

Rw do 61 dB

m2 99,900 1 268,40 126 713,16 y 1,249 1 584,23 158 264,74 31 551,58 1,237 1 569,01 30 031,02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru 

cen 763 12-17 pro předsazené stěny.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 2*(6,75*3,70) " příčky m.č. B.213 49,950

VV 2*(6,75*3,70) " příčky m.č. B.313 49,950

VV SDK_pricka_AKU Součet 99,900

60 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 

desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
m2 151,768 37,80 5 736,83 y 1,249 47,21 7 165,30 1 428,47 1,237 46,76 1 359,63

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru 

cen 763 12-17 pro předsazené stěny.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SDK_pricka_AKU+SDK_pricka_PO 151,768

66 K 763181422
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW 

profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m
kus 6,000 693,00 4 158,00 y 1,249 865,56 5 193,34 1 035,34 1,237 857,24 985,45
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PSC

VV 1 " vyztužení pro dveře PO m.č. B.103 1,000

VV 1 " vyztužení pro dveře PO m.č. B.202 1,000

VV 1 " vyztužení pro dveře PO m.č. B.302 1,000

VV 2*1  " vyztužení pro dveře m.č. B.213 2,000

VV 1  " vyztužení pro dveře m.č. B.313 1,000

VV Součet 6,000

68 M 59036515.9 Akustický stropní systém 600x600mm A4 m2 205,660 1 218,00 250 493,88 y 1,194 1 454,29 299 089,69 48 595,81 1,195 1 455,51 48 846,31

P

Poznámka k položce:

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,40. Obsah CO2 

max 3 Kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých 

organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají rovnou boční hranu, 

tloušťka panelu 15mm a rozměrem panelu (600x600). Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s 

protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. (dále dle specifikace v TZ kap. F.4.3)

VV AKU_podhled 205,660

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

71 M 55350183.1
střešní krytina z tvarovaného velkoformátového plechu Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou 

úpravou
m2 92,887 245,30 22 785,18 s 1,063 260,75 24 220,65 1 435,47 1,045 256,34 1 025,33

P

Poznámka k položce: 

- krytina má antikondenzační a protihlukovou úpravu, prtovedení střešní krytiny je uvedeno v Technické zprávě této PD, č. F.4.5 

Konstrukce střešního pláště

VV VF_krytina*1,10 758,252

72 M 55350183.2 spojovací a těsnící materiál střešní krytiny z tvarovaného velkoformátového plechu m2 265,388 18,01 4 779,64 s 1,054 18,98 5 037,74 258,10 1,028 18,51 133,83

P

Poznámka k položce: 

- krytina má antikondenzační a protihlukovou úpravu, prtovedení střešní krytiny je uvedeno v Technické zprávě této PD, č. F.4.5 

Konstrukce střešního pláště

VV VF_krytina*1,10 758,252

73 K 764111643

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 

přes 30 do 60°

m2 37,552 706,62 26 534,99 s 1,076 760,32 28 551,65 2 016,66 1,069 755,38 1 830,92

VV 107,29 " falcovaná krytina dle tabulky 107,290

74 K 764111667
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním rš do 670 mm
m2 19,880 1 042,62 20 727,29 s 1,076 1 121,86 22 302,56 1 575,27 1,069 1 114,56 1 430,18

VV 8*7,10 " oplechování volského oka K15 56,800

76 M 55350290 pás větrací hřebene a nároží š 310mm m 12,040 84,48 1 017,14 s 1,076 90,90 1 094,44 77,30 1,069 90,31 70,18
VV VF_hreben 12,040

77 M 55350003.1 hřebenáč profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou krycí délka 1900mm m 13,244 216,97 2 873,55 s 1,063 230,64 3 054,58 181,03 1,045 226,73 129,31
VV VF_hreben*1,10 13,244

79 M 55350290 pás větrací hřebene a nároží š 310mm m 90,268 84,48 7 625,84 s 1,076 90,90 8 205,40 579,56 1,069 90,31 526,18
VV VF_narozi 90,268

80 M 55350003.1 hřebenáč profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou krycí délka 1900mm m 99,295 216,97 21 544,04 s 1,063 230,64 22 901,31 1 357,27 1,045 226,73 969,48
VV VF_narozi*1,10 99,295

82 M 55350003.2 nárožní Pz plech s povrchovou úpravou m 9,546 184,02 1 756,65 s 1,063 195,61 1 867,32 110,67 1,045 192,30 79,05
VV FA_narozi*1,10 9,546

84 M 13880008.1
přechodový plech s větráním z poplastovaného plechu přechodové hrany z falcované krytiny na 

velkoformátovou krytinu včetně těsnění
m 107,536 281,08 30 226,22 s 1,076 302,44 32 523,41 2 297,19 1,069 300,47 2 085,61

VV VF_prechod*1,10 107,536

86 M 55350421.1 střešní výlez VL.01 600x600 mm kus 1,000 1 800,57 1 800,57 s 1,101 1 982,43 1 982,43 181,86 1,056 1 901,40 100,83

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 

popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " střešní výlez VL.01, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 1,000

88 M 55344641.1 dvoutrubkový zachytávač sněhu 1500mm kus 13,000 873,53 11 355,89 s 1,076 939,92 12 218,94 863,05 1,069 933,80 783,56
VV 19,50/1,5 13,000

93 K 764213657 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč kus 1 327,333 56,50 74 994,31 s 1,063 60,06 79 718,96 4 724,65 1,045 59,04 3 374,75

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 1991 " sněhové rozrážeče 1 991,000

94 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 330 mm
m 120,700 672,00 81 110,40 s 1,063 714,34 86 220,36 5 109,96 1,045 702,24 3 649,97

VV 120,7 " oplechování podokenníku K19 120,700

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.

3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží.

4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a 

patek.

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,

- patka UA = 4 kusy.

5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.

6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.

7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.

8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily.

9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.

10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými 

položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.
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95 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 400 mm
m 20,000 873,60 17 472,00 s 1,063 928,64 18 572,74 1 100,74 1,045 912,91 786,24

VV 20,00 " oplechování podokenníku střechy K15 20,000

96 K 764218604
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez 

rohů mechanicky kotvené rš 330 mm
m 68,700 341,88 23 487,16 s 1,063 363,42 24 966,85 1 479,69 1,045 357,26 1 056,92

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV 68,70 " oplechování říms K20 římsa rš 200 68,700

97 K 764306123
Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm
kus 4,000 1 587,60 6 350,40 s 1,063 1 687,62 6 750,48 400,08 1,045 1 659,04 285,77

VV vent_K8 4 " lemování prostupu kanalizace K8 4,000

98 M 59161148.1 hlavice větrací - komínek izolovaný D110 kus 4,000 1 844,58 7 378,32 s 1,076 1 984,77 7 939,07 560,75 1,069 1 971,86 509,10
VV vent_K8 4,000

99 M 59161148.2 hlavice větrací - základna větracího komínku D110 v plechové krytině kus 4,000 792,84 3 171,36 s 1,076 853,10 3 412,38 241,02 1,069 847,55 218,82
VV vent_K8 4,000

100 M 59161148.3 hlavice větrací - flexipřípojka větracího komínku D110 kus 4,000 457,88 1 831,52 s 1,076 492,68 1 970,72 139,20 1,069 489,47 126,37
VV vent_K8 4,000

101 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
m 9,800 540,34 5 295,33 s 1,063 574,38 5 628,94 333,61 1,045 564,66 238,29

VV 9,80 " lemování zdí K16 9,800

102 K
764511602.LN

D
Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm   m 100,200 993,22 99 520,64 s 1,063 1 055,79 105 790,44 6 269,80 1,045 1 037,91 4 478,43

VV 100,20 " dešťový žlab  K1 100,200

103 K
764511643.LN

D
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm   kus 7,000 713,22 4 992,54 s 1,063 758,15 5 307,07 314,53 1,045 745,31 224,66

VV 7 " kotlík K3 pro dešťový žlab 7,000

104 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 120 mm
m 55,500 596,16 33 086,88 s 1,063 633,72 35 171,35 2 084,47 1,045 622,99 1 488,91

VV 55,50 " dešťový svod K2 55,500

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
109 K 766211400.1 D+M madel schodišťových dřevených m 46,400 655,20 30 401,28 t 1,210 792,79 36 785,55 6 384,27 1,235 809,17 7 144,30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2.

2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 

popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD-1.6 Specifikace truhlářských výrobků 

Položka obsahuje:  

_bukové madlo d45 délky 5,80 m 

_1x základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 

_1x krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 

_lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením 

_kované držáky madla pro uchycení do zdi 

_kompletní montáž madla  

_zaměření stávajících schodišť

VV 8*5,80 " schodišťové madlo T8 dle specifikace v PD 46,400

111 M 61110B06 okno OB.06 plastové 1300x1400 mm kus 2,000 10 318,56 20 637,12 v 1,115 11 505,19 23 010,39 2 373,27 1,070 11 040,86 1 444,60

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 3 " okno OB.06, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 3,000

VV Součet 3,000

112 M 61110B08 okno OB.08 plastové 800x1400 mm kus 4,000 7 418,04 29 672,16 v 1,115 8 271,11 33 084,46 3 412,30 1,070 7 937,30 2 077,05

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 6 " okno OB.08, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 6,000

VV Součet 6,000

115 M 61110B02 okno OB.02 plastové 1300x1600 mm kus 1,000 12 699,12 12 699,12 v 1,115 14 159,52 14 159,52 1 460,40 1,070 13 588,06 888,94

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " okno OB.02, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 1,000

VV Součet 1,000

117 M 61110B031np okno OB.03 plastové 1450x2400 mm kus 6,000 21 594,72 129 568,32 v 1,115 24 078,11 144 468,68 14 900,36 1,070 23 106,35 9 069,78

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 6 " okno OB.03 - 1np, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 6,000

VV Součet 6,000

119 M
61110B03a1n

p
okno OB.03a plastové 1400x2400 mm kus 1,000 21 593,88 21 593,88 v 1,115 24 077,18 24 077,18 2 483,30 1,070 23 105,45 1 511,57

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 2 " okno OB.03a 1.NP , kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 2,000

VV Součet 2,000

124 M 61110B09 okno OB.09 plastové 1350x2400 mm kus 2,000 17 564,40 35 128,80 v 1,115 19 584,31 39 168,61 4 039,81 1,070 18 793,91 2 459,02

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 2 " okno OB.09, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 2,000

VV Součet 2,000

126 M 61110B02a okno OB.02a plastové 1350x400 mm kus 1,000 6 163,08 6 163,08 v 1,115 6 871,83 6 871,83 708,75 1,070 6 594,50 431,42

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " okno OB.02a, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 1,000
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VV Součet 1,000

127 M 61110B07 okno OB.07 plastové 550x1400 mm kus 8,000 5 808,60 46 468,80 v 1,115 6 476,59 51 812,71 5 343,91 1,070 6 215,20 3 252,82

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 12 " okno OB.07, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1B Specifikace výplní otvorů - okna 12,000

VV Součet 12,000

129 M 6119BB06 dveře dřevěné DB.02 vnitřní dvoukřídlové 1560/2080 mm kus 1,000 46 123,20 46 123,20 v 1,021 47 091,79 47 091,79 968,59 1,016 46 861,17 737,97

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.02, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

131 M 6119BB11 dveře dřevěné DB.18 vnitřní jednokřídlové 900/2000 mm EI 30 C2 DP3 kus 1,000 41 772,00 41 772,00 v 1,021 42 649,21 42 649,21 877,21 1,016 42 440,35 668,35

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.18, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

133 M 6119AA01 dveře dřevěné DB.01 vnitřní jednokřídlové 900/1970 mm kus 1,000 27 148,80 27 148,80 v 1,021 27 718,92 27 718,92 570,12 1,016 27 583,18 434,38

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.01, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2A Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

134 M 6119BB02 dveře dřevěné DB.03 vnitřní jednokřídlové 800/2100 mm kus 1,000 26 006,40 26 006,40 v 1,021 26 552,53 26 552,53 546,13 1,016 26 422,50 416,10

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.03, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

135 M 6119BB03 dveře dřevěné DB.04 vnitřní jednokřídlové 800/1970 mm kus 1,000 24 433,92 24 433,92 v 1,021 24 947,03 24 947,03 513,11 1,016 24 824,86 390,94

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.04, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

136 M 6119BB04 dveře dřevěné DB.17 vnitřní jednokřídlové 900/2250mm kus 2,000 30 912,00 61 824,00 v 1,021 31 561,15 63 122,30 1 298,30 1,016 31 406,59 989,18

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 2 " dveře DB.17, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 2,000

VV Součet 2,000

137 M 6119BB05 dveře dřevěné DB.17* vnitřní jednokřídlové 900/2250mm kus 1,000 30 912,00 30 912,00 v 1,021 31 561,15 31 561,15 649,15 1,016 31 406,59 494,59

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.17*, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

139 M 6119BB07 dveře dřevěné DB.08 vnitřní jednokřídlové 1050/2250 mm EI 30 C2 DP3 kus 1,000 54 766,80 54 766,80 v 1,021 55 916,90 55 916,90 1 150,10 1,016 55 643,07 876,27

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.08, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

140 M 6119BB08 dveře dřevěné DB.11 vnitřní jednokřídlové 1050/2250 mm EI 30 C2 DP3 kus 7,000 54 766,80 383 367,60 v 1,021 55 916,90 391 418,32 8 050,72 1,016 55 643,07 6 133,88

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 7 " dveře DB.11, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 7,000

VV Součet 7,000

141 M 6119BB09 dveře dřevěné DB.11* vnitřní jednokřídlové 1050/2250 mm EI 30 C2 DP3 kus 7,000 54 766,80 383 367,60 v 1,021 55 916,90 391 418,32 8 050,72 1,016 55 643,07 6 133,88

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 7 " dveře DB.11*, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 7,000

VV Součet 7,000

142 M 6119BB10 dveře dřevěné DB.15 vnitřní jednokřídlové 800/1970 mm EI 30 C2 DP3 kus 1,000 36 705,00 36 705,00 v 1,021 37 475,81 37 475,81 770,80 1,016 37 292,28 587,28

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.15, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

143 M 6119BB12 dveře dřevěné DB.19 vnitřní jednokřídlové 1050/2250 mm EI 30 C2 DP3 kus 1,000 54 766,80 54 766,80 v 1,021 55 916,90 55 916,90 1 150,10 1,016 55 643,07 876,27

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.19, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

145 M 6119AA29
dveře dřevěné vchodové DB.09 dvoukřídlové otevíravé 1800/4700 mm s nadsvětlíkem včetně 

rámové zárubně
kus 1,000 90 246,00 90 246,00 v 1,021 92 141,17 92 141,17 1 895,17 1,016 91 689,94 1 443,94

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DB.09, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2B Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

147 M 61182262.1
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl do 200mm atyp - replika 

původní zárubně
kus 5,000 9 324,00 46 620,00 v 1,034 9 641,02 48 205,08 1 585,08 1,029 9 594,40 1 351,98

VV 1+1+2+1 " atyp zárubně replika původních ostění tl. zdi do 200mm, pro dveře DB.03, 04, 17, 17* 5,000

149 M 61182270.1
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl přes 300mm atyp - replika 

původní zárubně
kus 1,000 13 020,00 13 020,00 v 1,034 13 462,68 13 462,68 442,68 1,029 13 397,58 377,58

VV 1 " atyp zárubně replika původních ostění tl. zdi přes 350mm,  pro dveře DB.01 1,000

151 M 61182261.1 zárubeň obložková protipožární atyp pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl do 200mm kus 17,000 10 584,00 179 928,00 v 1,034 10 943,86 186 045,55 6 117,55 1,029 10 890,94 5 217,91
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VV 1+7+7+1+1 " atyp zárubně replika původních ostění tl. zdi do 200mm,  pro dveře DB.08, 11, 11*, 15, 19 17,000

156 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 3,600 516,60 1 859,76 t 1,117 577,04 2 077,35 217,59 1,130 583,76 241,77
VV 2*1,80 " OB.09 3,600

157 M 60794107 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 500x1000mm m 115,100 642,60 73 963,26 t 1,117 717,78 82 616,96 8 653,70 1,130 726,14 9 615,22
VV 1*1,60 " OB.02 1,600

VV 1*1,60 " OB.02a 1,600

VV 48*1,80 " OB.03 86,400

VV 5*1,80 " OB.03a 9,000

VV 6*1,90 " OB.04 11,400

VV 3*1,70 " OB.05 5,100

VV Součet 115,100

158 M 60794001 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 700x1000mm m 15,300 869,40 13 301,82 t 1,117 971,12 14 858,13 1 556,31 1,130 982,42 1 729,24
VV 9*1,700 " OB.01 15,300

161 M 61510103.1 skříň dřevěná vysoká šatní 2000x1000x500mm kus 18,000 9 242,52 166 365,36 t 1,096 10 129,80 182 336,43 15 971,07 1,089 10 065,10 14 806,52

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 

popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD-1.6 Specifikace truhlářských výrobků

VV 3*6 " skříň vestavná T6 dle specifikace v PD 18,000

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
164 M 5534AA02 ocelová dveřní sestava DB.16 vnitřní 1800/3200 mm EI 30 2xC2 DP3 m2 5,400 23 065,56 124 554,02 o 1,465 33 791,05 182 471,65 57 917,63 1,651 38 081,24 81 084,67

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 5,400 " sestava DA.16, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2A Specifikace výplní otvorů - dveře 5,400

VV Součet 5,400

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
168 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 956,100 39,65 37 909,37 p 1,038 41,16 39 349,92 1 440,55 1,039 41,20 1 478,46

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV P1_1_skl_MF+P1_1_skl_VF+P1_8_skl_MF+P1_8_skl_VF+P1_7_skl_VF 532,910

VV Mezisoučet - penetrace pod dlažbu 532,910

VV P1_8_skl_MF+P1_8_skl_VF+P1_7_skl_VF 423,190

VV Mezisoučet - penetrace pod stěrku 423,190

VV Součet 956,100

169 K 771151026
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 12 do 15 mm
m2 423,190 790,44 334 506,30 p 1,120 885,29 374 647,06 40 140,76 1,102 871,06 34 119,65

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV P1_8_skl_MF+P1_8_skl_VF+P1_7_skl_VF 423,190

172 M 59761003.1 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 R9 m2 58,709 168,00 9 863,11 d 1,282 215,38 12 644,51 2 781,40 1,282 215,38 2 781,40
VV P1_8_skl_MF+P1_1_skl_MF 68,600

VV ker_sokl_MF*0,10 5,702

VV -20,93 " odpočet keramická dlažba MF R11 -20,930

VV Součet 53,372

VV 53,372*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,709

173 M 59761003.2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 R11 m2 20,930 252,00 5 274,36 d 1,282 323,06 6 761,73 1 487,37 1,282 323,06 1 487,37
VV 20,93 " keramická dlažba MF R11 20,930

175 M 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 427,627 336,00 143 682,67 d 1,282 430,75 184 201,19 40 518,52 1,282 430,75 40 518,52
VV P1_8_skl_VF+P1_1_skl_VF+P1_7_skl_VF 464,310

VV ker_sokl_VF*0,10 41,232

VV -(86,79+17,85+12,15) " odpočet keramická dlažba VF R11 -116,790

VV Součet 388,752

VV 388,752*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 427,627

176 M 59761007.1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 R11 m2 116,790 336,00 39 241,44 d 1,282 430,75 50 307,53 11 066,09 1,282 430,75 11 066,09
VV 86,79+17,85+12,15 " keramická dlažba VF R11 116,790

D 776 Podlahy povlakové 0,00

181 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 

podlah
m2 991,390 48,72 48 300,52 p 1,038 50,57 50 135,94 1 835,42 1,039 50,62 1 883,72

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV P1_4_skl+P1_4_skl+P1_5_skl " před pokládkou 991,390

182 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 903,210 48,72 44 004,39 p 1,038 50,57 45 676,56 1 672,17 1,039 50,62 1 716,17

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV P1_5_skl+P1_6_skl " penetrace 903,210

183 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 101,250 172,20 17 435,25 p 1,120 192,86 19 527,48 2 092,23 1,102 189,76 1 778,40

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV P1_4_skl 101,250
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184 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 

do 5 mm
m2 903,210 229,32 207 124,12 p 1,120 256,84 231 979,01 24 854,89 1,102 252,71 21 126,66

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV P1_5_skl+P1_6_skl 903,210

185 K 776141122.1
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 

do 5 mm se skelnou vlákninou (250g/25kg)
m2 903,210 229,32 207 124,12 p 1,120 256,84 231 979,01 24 854,89 1,102 252,71 21 126,66

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV P1_5_skl+P1_6_skl 903,210

187 M 69751060
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, 

útlum 21dB, hořlavost Bfl S1
m2 125,752 487,20 61 266,37 p 1,081 526,66 66 228,95 4 962,58 1,000 487,20 0,00

VV P1_6_skl 114,320

VV 114,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,752

189 M 28411050.1
Heterogenní kompaktní pružná vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou PUR, 100% bez ftalátů, 

klasifikace dle normy zátěže EN 685 (IS0 10874) jako třída 34 a 43, tl. 2,00 mm
m2 979,154 277,20 271 421,49 p 1,081 299,65 293 406,63 21 985,14 1,000 277,20 0,00

VV (P1_4_skl+P1_5_skl)*1,10 979,154

191 M 28411009.1 lišta podlahová vinyl m 705,232 15,96 11 255,50 p 1,081 17,25 12 167,20 911,70 1,000 15,96 0,00
VV vinyl_sokl 641,120

VV 641,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 705,232

192 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 

jednosložkovým jednovrstvým
m2 1 004,460 46,28 46 486,41 m 1,038 48,04 48 252,89 1 766,48 1,039 48,08 1 812,97

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV P1_4_skl+P1_5_skl+P1_6_skl 1 004,460

D 777 Podlahy lité 0,00
197 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 158,160 120,12 18 998,18 p 1,038 124,68 19 720,11 721,93 1,039 124,80 740,93

VV P1_3_skl 158,160

198 K 777511125 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 158,160 882,00 139 497,12 p 1,120 987,84 156 236,77 16 739,65 1,102 971,96 14 228,71
VV P1_3_skl 158,160

199 K 777612101 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný m2 168,720 113,40 19 132,85 p 1,120 127,01 21 428,79 2 295,94 1,102 124,97 1 951,55
VV 14,07+16,25+77,37+50,47 " 1pp 158,160

VV P1_3_skl Mezisoučet 158,160

VV epoxi_sokl*0,10 10,560

VV Součet 168,720

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
203 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 94,075 39,65 3 730,07 p 1,038 41,16 3 871,82 141,75 1,039 41,20 145,48

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných 

ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV ker_obklad 94,075

204 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm m2 94,075 315,84 29 712,65 p 1,120 353,74 33 278,17 3 565,52 1,102 348,06 3 030,69

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných 

ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV ker_obklad 94,075

206 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 186,780 235,20 43 930,66 d 1,282 301,53 56 319,10 12 388,44 1,282 301,53 12 388,44
VV 2*(1,60+2,20)*2,00+2*(1,60+1,00)*2,00-(0,70*2,00)-2*(0,60*2,00) " B006 21,800

VV 2*(2,975+1,70)*2,00-(0,80*2,00)-(0,90*2,00) " B109 15,300

VV 2*(2,975+5,00)*2,00-(0,80*2,00) " B110 30,300

VV 2*(3,20+1,70)*2,00-(0,90*2,00)-(0,80*2,00) " B206 16,200

VV 2*(3,20+6,75)*2,00-(0,80*2,00) " B207 38,200

VV 2*(3,20+1,70)*2,00-(0,90*2,00)-(0,80*2,00) " B306 16,200

VV 2*(3,20+5,15)*2,00-(0,80*2,00) " B307 31,800

VV Součet 169,800

VV 169,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 186,780

208 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 98,779 235,20 23 232,82 d 1,282 301,53 29 784,48 6 551,66 1,282 301,53 6 551,66
VV ker_obklad 94,075

VV 94,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,779

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

218 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 740,141 18,48 87 597,81 p 1,038 19,18 90 926,52 3 328,71 1,039 19,20 3 416,31
VV Opr_sten_50+Opr_sten_20+Opr_strop_50 4 740,141

VV (5,20+5,19+15,14+5,44+16,35) " plocha stropů bez úprav 0,000

VV Součet 5 999,821

219 K 784181127 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 638,720 19,40 12 391,17 p 1,038 20,14 12 862,03 470,86 1,039 20,16 483,25
VV steny_schody+strop_schody 638,720
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220 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 4 132,860 55,19 228 092,54 m 1,124 62,03 256 376,02 28 283,48 1,112 61,37 25 546,37

P

Poznámka k položce:

- Vodou ředitelná disperzní malířská barva s vysokou krycí schopností, barevně stálá,

prodyšná, plně omyvatelná a plně otěruvzdorná.

- Parametry:

Odolnost proti oděru za mokra třída 1

Stupeň lesku matný DIN 67530

Kryvost : stupeň 1 při 70 μm, stupeň 2 při 40 μm

VV Malba_steny_opr 5 361,101

VV -Malby_ste_opr_N " odpočet malby neomyvatelné -2 192,477

VV A1_1_skl+2*(SDK_pricka_AKU+SDK_pricka_PO)+AKU_podhled 964,236

VV Součet 4 132,860

221 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 468,190 58,13 27 215,88 m 1,124 65,34 30 590,65 3 374,77 1,112 64,64 3 048,18

P

Poznámka k položce: 

- Vodou ředitelná disperzní malířská barva s vysokou krycí schopností, barevně stálá, 

prodyšná, plně omyvatelná a plně otěruvzdorná. 

 

- Parametry: 

Odolnost proti oděru za mokra třída 1 

Stupeň lesku matný DIN 67530 

Kryvost : stupeň 1 při 70 μm, stupeň 2 při 40 μm

VV Malba_schody_opr-strop_schody 468,190

222 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 3 636,814 17,39 63 244,20 m 1,124 19,55 71 086,48 7 842,28 1,112 19,34 7 083,35

VV 3168,624+468,190 " příplatek za tónování barev 3 636,814

223 K 784211043
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za 

zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev
m 175,000 2,63 460,25 m 1,124 2,96 517,32 57,07 1,112 2,92 51,55

VV 175,00 " odhad styku 2barev, není berevné rozvržení 175,000

224 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné 

dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 192,477 31,08 68 142,19 m 1,124 34,93 76 591,82 8 449,63 1,112 34,56 7 631,92

VV 2*(11,85+6,45)*sv1pp_B-2*(1,05*2,25)-(1,30*0,60)+4*2*(1,70+0,90)*0,55 " B003 126,715

VV 2*(3,00+6,45)*sv1pp_B-(1,05*2,25)-(1,30*0,60)+1*2*(1,70+0,90)*0,55 " B004 62,088

VV 2*(3,10+6,75)*sv1pp_B-(1,05*2,25)-(1,30*0,60)+1*2*(1,70+0,90)*0,55 " B005 64,728

VV Mezisoučet - stěny 1.PP malba 253,531

VV 2*(4,225+3,00)*sv1np_B-(1,05*2,25)-(1,35*2,40)+1*2*(1,80+2,60)*0,30 " B104 54,115

VV
2*(3,50+6,65)*sv1np_B-2*(1,05*2,25)+(2,35+1,70+2,35)*0,45+(2,35+1,20+2,35)*0,25-

(1,45*2,40)+1*2*(1,80+2,60)*0,50 " B114
80,735

VV 2*(4,95+4,10)*sv1np_B-(1,10*2,25)-2*(1,20*1,60)+2*2*(1,40+1,80) " B115 77,980

VV 2*(4,225+2,515)*sv1np_B-(1,05*2,25)-(1,35*2,40)+2*(1,80+2,60)*0,30 " B118 50,284

VV Mezisoučet - stěny 1.NP malba 263,114

VV 2*(6,45+2,80)*sv2np_B-(1,05*2,25)+(2,35+1,50+2,35)*0,15-(1,35*2,40)+2*(1,80+2,60)*0,45 " B208 67,738

VV 2*(2,60+6,80)*sv2np_B-(1,05*2,25)-1*(1,35*2,40)+1*2*(1,70+2,60)*0,45 " B210 67,828

VV Mezisoučet - stěny 2.NP malba 135,566

VV 2*(6,46+2,80)*sv3np_B-(1,05*2,25)+(2,35+1,50+2,35)*0,15-(1,35*2,40)+2*(2,60+1,80+2,60) " B308 82,852

VV 2*(2,60+6,80)*sv3np_B-(1,05*2,25)-1*(1,35*2,40)+1*2*(1,70+2,60)*0,45 " B310 72,904

VV Mezisoučet - stěny 3.NP malba 155,756

VV Opr_strop_50 1 337,190

VV (5,20+5,19+15,14+5,44+16,35) " plocha stropů bez úprav 47,320

VV Malby_ste_opr_N Součet 2 192,477

225 K 784221107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné 

dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 170,530 33,01 5 629,20 m 1,124 37,10 6 327,22 698,02 1,112 36,71 630,47

VV strop_schody 170,530

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00
227 M 61124340.1 žaluzie interiérová Al bílá včetně ručního ovládání m2 203,340 1 050,00 213 507,00 v 1,092 1 146,60 233 149,64 19 642,64 1,077 1 130,85 16 440,04

VV
(40+8)*1,45*2,4 " žaluzie pro okno OB.03, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1A Specifikace výplní otvorů 

- okna 
167,040

VV
5*1,4*2,4 " žaluzie pro okno OB.03a, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1A Specifikace výplní otvorů - 

okna 
16,800

VV
6*1,3*2,5 " žaluzie pro okno OB.04, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1A Specifikace výplní otvorů - 

okna 
19,500

VV Součet 203,340

D1.01.1.No - B - Navrhovaný stav

6 K 622381011.1
Renovační stěrka se štukovým povrchem vyztužená vlákny a s vloženou výztužnou síťovinou tl.3-

5mm určená pro renovaci minerálních a fasádních omítek včetně penetrace
m2 1 071,090 462,00 494 843,58 f 1,124 519,29 556 204,18 61 360,60 1,112 513,74 55 422,48

P

Poznámka k položce: 

- stěrka pro renovaci minerálních a fasádních omítek vhodná na jádrové, sanační i tepelně izolační omítky, rovněž pro opravy fasád 

poškozených trhlinami

VV F_rimsy+F_steny_1+F_steny_4 1 071,090

7 K 622381021.1
Finální tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn ve struktuře dle původní 

fasády
m2 968,420 147,00 142 357,74 f 1,124 165,23 160 010,10 17 652,36 1,112 163,46 15 944,07

P

Poznámka k položce: 

- pastovitá tenkovrstvá omítka s nanopor efektem a fotokalýzou, minerální vysoce propustná, s mikroskopicky hladkým povrchem, 

zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru

VV F_steny_1 968,420

8 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 154,860 488,04 75 577,87 f 1,124 548,56 84 949,53 9 371,66 1,112 542,70 8 464,73

VV F_sokl 154,860
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22 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 silikátový
m2 968,420 30,91 29 933,86 f 1,038 32,08 31 071,35 1 137,49 1,039 32,12 1 167,42

VV F_steny_1 968,420

23 K 783823163
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 3 silikátový
m2 69,640 36,54 2 544,65 f 1,038 37,93 2 641,34 96,69 1,039 37,97 99,24

VV F_rimsy 69,640

24 K 783823173
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 4 silikátový
m2 33,030 39,14 1 292,79 f 1,038 40,63 1 341,92 49,13 1,039 40,67 50,42

VV F_steny_4 33,030

25 K 783827123
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový
m2 968,420 58,55 56 700,99 f 1,038 60,77 58 855,63 2 154,64 1,039 60,83 2 211,34

VV F_steny_1 968,420

26 K 783827143
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový
m2 69,640 64,76 4 509,89 f 1,038 67,22 4 681,26 171,37 1,039 67,29 175,88

VV F_rimsy 69,640

27 K 783827163
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový
m2 33,030 71,32 2 355,70 f 1,038 74,03 2 445,22 89,52 1,039 74,10 91,87

VV F_steny_4 33,030

D1.01.4.1 - Zdravotně technické instalace (vnitřní vodovod a kanalizace)
6 K 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 m 16,200 539,28 8 736,34 z 1,128 608,31 9 854,59 1 118,25 1,128 608,31 1 118,25

VV 16,20 16,200

14 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem) 500 mm

soubo

r
7,000 1 995,84 13 970,88 z 1,169 2 333,14 16 331,96 2 361,08 1,148 2 291,22 2 067,69

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým 

designem.

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj

VV 7 " umyvadlo s jedním otvorem 7,000

15 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem) 550 mm

soubo

r
15,000 1 995,84 29 937,60 z 1,169 2 333,14 34 997,05 5 059,45 1,148 2 291,22 4 430,76

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým 

designem.

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj

VV 15 " umyvadlo min. šíře 500 bez otvoru pro baterii 15,000

16 K 725291111.1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů pracovní deska 3000x600mm kus 2,000 3 326,40 6 652,80 z 1,096 3 645,73 7 291,47 638,67 1,089 3 622,45 592,10

P
Poznámka k položce: 

- kompletní dodávka včetně montážních konzol, lišt a spojovacího materiálu

18 K 725311121.1
Dřezy bez výtokových armatur bez odkapové plochy se zápachovou uzávěrkou nerezové 480 x 

480 mm
kus 1,000 2 243,64 2 243,64 z 1,139 2 555,51 2 555,51 311,87 1,103 2 474,73 231,09

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.

2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.

VV 1 " včetně úpravy stávajícího otvoru v desce a včetně montážního příslušenství 1,000

20 K 725531101.1 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové objem nádrže (příkon) 5 l (1,5 kW) kus 7,000 2 074,80 14 523,60 z 1,079 2 238,71 15 670,96 1 147,36 1,062 2 203,44 900,46

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. 

Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV 7 " ohřívač beztlaký pro montáž pod umyvadlo 7,000

25 M 55145627.1 Baterie umyvadlová nástěnná páková pro studenou vodu s perlátorem kus 15,000 957,60 14 364,00 z 1,105 1 058,15 15 872,22 1 508,22 1,106 1 059,11 1 522,58
VV 15 " výtokový ventil SV pákový 15,000

27 M 55145692.1 baterie umyvadlová stojánková páková beztlaková kus 7,000 1 327,20 9 290,40 z 1,105 1 466,56 10 265,89 975,49 1,106 1 467,88 984,78
VV 7 7,000

13 K 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 m 3,100 392,28 1 216,07 z 1,128 442,49 1 371,72 155,65 1,128 442,49 155,65
VV 3,1 3,100

VV Součet 3,100

14 K 722130236 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 m 28,500 645,12 18 385,92 z 1,128 727,70 20 739,32 2 353,40 1,128 727,70 2 353,40
VV 28,5 28,500

VV Součet 28,500

22 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 

2,8
m 109,900 159,60 17 540,04 z 1,101 175,72 19 311,58 1 771,54 1,056 168,54 982,24

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 109,9 109,900

VV Součet 109,900

23 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 

3,5
m 23,800 194,04 4 618,15 z 1,101 213,64 5 084,59 466,44 1,056 204,91 258,62

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 23,8 23,800

VV Součet 23,800

24 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 

4,4
m 12,700 231,00 2 933,70 z 1,101 254,33 3 230,00 296,30 1,056 243,94 164,29

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 12,7 12,700

VV Součet 12,700
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25 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 

5,5
m 4,500 278,88 1 254,96 z 1,101 307,05 1 381,71 126,75 1,056 294,50 70,28

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

26 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 

6,9
m 12,400 361,20 4 478,88 z 1,101 397,68 4 931,25 452,37 1,056 381,43 250,82

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 12,4 12,400

VV Součet 12,400

27 K 722174008
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 

10,3
m 12,900 698,88 9 015,55 z 1,101 769,47 9 926,12 910,57 1,056 738,02 504,87

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 12,9 12,900

VV Součet 12,900

28 K 722174009
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 90 x 

12,3
m 17,600 1 125,60 19 810,56 z 1,101 1 239,29 21 811,43 2 000,87 1,056 1 188,63 1 109,39

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV 17,6 17,600

VV Součet 17,600

29 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 109,900 29,90 3 286,01 z 1,062 31,75 3 489,74 203,73 1,034 30,92 111,72

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

VV 109,9 109,900

VV Součet 109,900

30 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 

mm

m 44,100 47,04 2 074,46 z 1,062 49,96 2 203,08 128,62 1,034 48,64 70,54

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

VV 44,1 44,100

VV Součet 44,100

34 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 4,000 151,20 604,80 z 1,031 155,89 623,55 18,75 1,028 155,43 16,93

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

35 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 2,000 199,92 399,84 z 1,031 206,12 412,24 12,40 1,028 205,52 11,20
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 288,96 577,92 z 1,031 297,92 595,84 17,92 1,028 297,05 16,18
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 3,000 417,48 1 252,44 z 1,031 430,42 1 291,27 38,83 1,028 429,17 35,07
VV 3 3,000

VV Součet 3,000

38 K 722232047 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 kus 1,000 829,08 829,08 z 1,031 854,78 854,78 25,70 1,028 852,29 23,21
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 722270101 Vodoměrové sestavy závitové G 3/4
soubo

r
1,000 1 738,80 1 738,80 z 1,031 1 792,70 1 792,70 53,90 1,028 1 787,49 48,69

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 

. 9 Oprava vodoměrů, části C 02.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 727121103 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90-120 D 50 kus 1,000 520,80 520,80 z 1,194 621,84 621,84 101,04 1,195 622,36 101,56
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 727121104 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90-120 D 63 kus 2,000 1 100,40 2 200,80 z 1,194 1 313,88 2 627,76 426,96 1,195 1 314,98 429,16
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D1.01.4.2 - Vytápění

D 01 Armatury viz výkres č.10 0,00
1 K 01.01 Kulový kohout závitový DN10 ks 1,000 174,72 174,72 u 1,031 180,14 180,14 5,42 1,028 179,61 4,89
2 K 01.02 Kulový kohout závitový DN15 ks 1,000 180,60 180,60 u 1,031 186,20 186,20 5,60 1,028 185,66 5,06
3 K 01.03 Kulový kohout závitový DN20 ks 6,000 265,44 1 592,64 u 1,031 273,67 1 642,01 49,37 1,028 272,87 44,59
4 K 01.04 Kulový kohout závitový DN25 ks 3,000 395,64 1 186,92 u 1,031 407,90 1 223,71 36,79 1,028 406,72 33,23
5 K 01.05 Vypouštěcí kulový kohout DN10 ks 22,000 151,20 3 326,40 u 1,031 155,89 3 429,52 103,12 1,028 155,43 93,14

6 K 01.06 Vyvažovací ventil závitové provedení DN10, PN20, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-009 ks 2,000 1 350,72 2 701,44 u 1,075 1 452,02 2 904,05 202,61 1,069 1 443,92 186,40

7 K 01.07 Vyvažovací ventil závitové provedení DN15, PN20, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-009 ks 6,000 1 354,92 8 129,52 u 1,075 1 456,54 8 739,23 609,71 1,069 1 448,41 560,94

8 K 01.08 Vyvažovací ventil závitové provedení DN20, PN20, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-009 ks 3,000 1 549,80 4 649,40 u 1,075 1 666,04 4 998,11 348,71 1,069 1 656,74 320,81

9 K 01.09
Připojovací šroubení s přednastavením, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s 

integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením se závitem R1/2
ks 86,000 374,64 32 219,04 u 1,031 386,25 33 217,83 998,79 1,028 385,13 902,13
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10 K 01.10 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením DN10 ks 1,000 243,60 243,60 u 1,031 251,15 251,15 7,55 1,028 250,42 6,82
11 K 01.11 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením DN15 ks 1,000 247,80 247,80 u 1,031 255,48 255,48 7,68 1,028 254,74 6,94

12 K 01.12 Radiátorové regulační šroubení přímé s přednastavením a s funkcí vypouštění DN10 ks 1,000 193,20 193,20 u 1,031 199,19 199,19 5,99 1,028 198,61 5,41

13 K 01.13 Radiátorové regulační šroubení přímé s přednastavením a s funkcí vypouštění DN15 ks 1,000 204,96 204,96 u 1,031 211,31 211,31 6,35 1,028 210,70 5,74

14 K 01.14 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se zajištěním proti sejmutí ks 88,000 241,92 21 288,96 u 1,031 249,42 21 948,92 659,96 1,028 248,69 596,09

15 K 01.15
Vestavěné čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti zamrznutí Odvzdušňovací ventil pro 

radiátory - ruční, DN15
ks 26,000 81,06 2 107,56 u 1,031 83,57 2 172,89 65,33 1,028 83,33 59,01

D 03 Potrubí 0,00

39 K 03.01
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN10 

17,1x2,35
m 440,000 217,56 95 726,40 u 1,128 245,41 107 979,38 12 252,98 1,128 245,41 12 252,98

40 K 03.02
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN15 

21,4x2,65
m 108,000 225,96 24 403,68 u 1,128 254,88 27 527,35 3 123,67 1,128 254,88 3 123,67

41 K 03.03
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN20 

26,9x2,6
m 195,000 249,48 48 648,60 u 1,128 281,41 54 875,62 6 227,02 1,128 281,41 6 227,02

42 K 03.04
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN25 

31,8x2,6
m 55,000 289,80 15 939,00 u 1,128 326,89 17 979,19 2 040,19 1,128 326,89 2 040,19

43 K 03.05
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN32 

38x2,6
m 2,000 378,84 757,68 u 1,128 427,33 854,66 96,98 1,128 427,33 96,98

44 K 03.06
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN40 

44,5x2,6
m 12,000 512,40 6 148,80 u 1,128 577,99 6 935,85 787,05 1,128 577,99 787,05

45 K 03.07
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN50 

57x2,9
m 35,000 622,44 21 785,40 u 1,128 702,11 24 573,93 2 788,53 1,128 702,11 2 788,53

46 K 03.08
Ocelové trubky bezešvé jakost 11353 se zaručenou svařitelností vč. tvarovek a uložení DN65 

76x3,2
m 4,000 1 005,48 4 021,92 u 1,128 1 134,18 4 536,73 514,81 1,128 1 134,18 514,81

D 04 Izolace 0,00

47 K 04.01
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované 

zesílenou hliníkovou folií d18mm, tl.izolačního pouzdra 9mm
m 15,000 49,56 743,40 u 1,601 79,35 1 190,18 446,78 1,888 93,57 660,14

48 K 04.02
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované 

zesílenou hliníkovou folií d22mm, tl.izolačního pouzdra 13mm
m 5,000 62,16 310,80 u 1,601 99,52 497,59 186,79 1,888 117,36 275,99

49 K 04.03
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované 

zesílenou hliníkovou folií d28mm, tl.izolačního pouzdra 20mm
m 103,000 94,08 9 690,24 u 1,601 150,62 15 514,07 5 823,83 1,888 177,62 8 604,93

50 K 04.04
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované 

zesílenou hliníkovou folií d32mm, tl.izolačního pouzdra 25mm
m 50,000 140,28 7 014,00 u 1,601 224,59 11 229,41 4 215,41 1,888 264,85 6 228,43

D 05 Nátěry 0,00
55 K 05.01 Barva syntetická základová m2 55,000 88,20 4 851,00 u 1,038 91,55 5 035,34 184,34 1,039 91,64 189,19
56 K 05.02 Vrchní barva, vysoký lesk, bílá m2 40,000 90,72 3 628,80 u 1,110 100,70 4 027,97 399,17 1,097 99,52 351,99

D 06 Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 0,00
57 K 06.01 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.) kg 50,000 42,00 2 100,00 u 1,104 46,37 2 318,40 218,40 1,053 44,23 111,30

D D1 1.   Rozvaděče, skříně 0,00
1 K Pol201 1.1 Rozvaděč RHPB.S hlavní/patrový rozvaděč, 1.PP, m.č. B002 ks 1,000 149 137,21 149 137,21 e 1,075 160 322,50 160 322,50 11 185,29 1,052 156 892,34 7 755,13

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 3) 

položka nezahrnuje prvky inteligentního systému řízení osvětlení - tyto jsou součástí soupisu položek kap. 2.2.3, ale zahrnuje jejich 

montáž do příslušného rozvaděče;    skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.6

2 K Pol202 1.2 Rozvaděč RPB.1 patrový rozvaděč pro 1.NP, m.č. B103 ks 1,000 34 570,55 34 570,55 e 1,075 37 163,34 37 163,34 2 592,79 1,052 36 368,22 1 797,67

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 3) 

položka nezahrnuje prvky inteligentního systému řízení osvětlení - tyto jsou součástí soupisu položek kap. 2.2.3, ale zahrnuje jejich 

montáž do příslušného rozvaděče;    požární odolnost EI 30 DP1-S, skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.7

3 K Pol203 1.3 Rozvaděč RPB.2 patrový rozvaděč pro 2.NP, m.č. B202 ks 1,000 34 876,72 34 876,72 e 1,075 37 492,47 37 492,47 2 615,75 1,052 36 690,31 1 813,59

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 3) 

položka nezahrnuje prvky inteligentního systému řízení osvětlení - tyto jsou součástí soupisu položek kap. 2.2.3, ale zahrnuje jejich 

montáž do příslušného rozvaděče;    požární odolnost EI 30 DP1-S, skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.8

4 K Pol204 1.4 Rozvaděč RPB.3 patrový rozvaděč pro 3.NP, m.č. B302 ks 1,000 35 596,07 35 596,07 e 1,075 38 265,78 38 265,78 2 669,71 1,052 37 447,07 1 851,00

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 3) 

položka nezahrnuje prvky inteligentního systému řízení osvětlení - tyto jsou součástí soupisu položek kap. 2.2.3, ale zahrnuje jejich 

montáž do příslušného rozvaděče;    požární odolnost EI 30 DP1-S, skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.9

5 K Pol205 1.5 Rozvaděč RPB.4 patrový rozvaděč pro 4.NP, m.č. B401 ks 1,000 26 638,43 26 638,43 e 1,075 28 636,31 28 636,31 1 997,88 1,052 28 023,63 1 385,20

P

Poznámka k položce: 

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 3) 

položka nezahrnuje prvky inteligentního systému řízení osvětlení - tyto jsou součástí soupisu položek kap. 2.2.3, ale zahrnuje jejich 

montáž do příslušného rozvaděče;    požární odolnost EI 30 DP1-S, skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.10

6 K Pol206 1.6 Rozvaděč R.Bxxx rozvaděč pro běžnou učebnu, m.č. Bxxx (xxx=č.m.) ks 13,000 4 359,31 56 671,03 e 1,075 4 686,26 60 921,36 4 250,33 1,052 4 585,99 2 946,89

P

Poznámka k položce: 

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 07.1

7 K Pol207 1.7 Rozvaděč R.B209 rozvaděč pro učebnu IVT, m.č. B209 ks 1,000 8 709,51 8 709,51 e 1,075 9 362,72 9 362,72 653,21 1,052 9 162,40 452,89

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 07.4

8 K Pol208 1.8 Rozvaděč R.Bxxx rozvaděč pro kancelář/kabinet typ 1, m.č. Bxxx (xxx=č.m.) ks 4,000 3 510,21 14 040,84 e 1,075 3 773,48 15 093,90 1 053,06 1,052 3 692,74 730,12

D1.01.4.4 - Silnoproudé rozvody a hromosvod
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P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 07.8

9 K Pol209 1.9 Rozvaděč R.Bxxx rozvaděč pro kancelář/kabinet typ 2, m.č. Bxxx (xxx=č.m.) ks 4,000 4 255,73 17 022,92 e 1,075 4 574,91 18 299,64 1 276,72 1,052 4 477,03 885,19

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 07.9

10 K Pol210 1.10 Rozvaděč R.B106 rozvaděč skladu, m.č. B106 ks 1,000 3 147,13 3 147,13 e 1,075 3 383,16 3 383,16 236,03 1,052 3 310,78 163,65

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 08.2

11 K Pol211 1.11 Rozvaděč R.B009 rozvaděč dílny (odb. učebny strojní), m.č. B009 ks 1,000 63 707,33 63 707,33 e 1,075 68 485,38 68 485,38 4 778,05 1,052 67 020,11 3 312,78

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 08.6

12 K Pol212 1.12 Rozvaděč R.B010 rozvaděč dílny (odb. učebna ruční), m.č. B010 ks 1,000 11 333,06 11 333,06 e 1,075 12 183,04 12 183,04 849,98 1,052 11 922,38 589,32

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;    

skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 08.7

D D2 2.1 Ovladače nouzového vypnutí Central Stop a Total Stop 0,00
13 K Pol296 Ovladač v červené uzamykatelné skříňce, rudá hlavice, 2xNC ks 2,000 1 219,08 2 438,16 e 1,135 1 383,66 2 767,31 329,15 1,051 1 281,25 124,35

P

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru;     

aretace hlavice, ovladač za proskl. víčkem, zámek, s piktogramem "Rozbít sklo a zmáčknout"

D D3 2.2.1 Provozní osvětlení 0,00
14 K Pol297 Svítidlo LED typ „A“ ks 139,000 8 589,00 1 193 871,00 e 1,158 9 946,06 1 382 502,62 188 631,62 1,148 9 860,17 176 692,91
15 K Pol21 připojovací adaptér L1520 TECTON ADAPT LDE, (22157834) ks 139,000 1 303,65 181 207,35 e 1,135 1 479,64 205 670,34 24 462,99 1,051 1 370,14 9 241,57
17 K Pol299 Svítidlo LED typ „A1“ ks 60,000 6 407,00 384 420,00 e 1,158 7 419,31 445 158,36 60 738,36 1,148 7 355,24 56 894,16
19 K Pol301 Svítidlo LED typ „B1“ ks 4,000 5 936,78 23 747,12 e 1,158 6 874,79 27 499,16 3 752,04 1,148 6 815,42 3 514,57
21 K Pol302 Svítidlo LED typ „B2“ ks 14,000 7 289,42 102 051,88 e 1,158 8 441,15 118 176,08 16 124,20 1,148 8 368,25 15 103,68
23 K Pol303 Svítidlo LED typ „C Dali“ ks 76,000 5 289,04 401 967,04 e 1,158 6 124,71 465 477,83 63 510,79 1,148 6 071,82 59 491,12
25 K Pol304 Svítidlo LED typ „D“ ks 10,000 5 378,88 53 788,80 e 1,158 6 228,74 62 287,43 8 498,63 1,148 6 174,95 7 960,74
26 K Pol305 kryt pro přisazenou montáž svítidla typ "D" ks 10,000 3 573,46 35 734,60 e 1,158 4 138,07 41 380,67 5 646,07 1,148 4 102,33 5 288,72
28 K Pol307 Svítidlo nástěnné LED typ „H“ s integrovaným detektorem pohybu ks 4,000 6 464,91 25 859,64 e 1,158 7 486,37 29 945,46 4 085,82 1,148 7 421,72 3 827,23
30 K Pol308 Svítidlo LED typ „I1“ ks 7,000 3 314,98 23 204,86 e 1,158 3 838,75 26 871,23 3 666,37 1,148 3 805,60 3 434,32

D D4 2.2.2 Instalační sběrnicové lišty single (pro svítidla) vč. příslušenství 0,00
32 K Pol309 Lišta single 1000mm, rozměry: 1013x60x54mm, hmotnost: 1.65kg ks 4,000 1 290,84 5 163,36 e 1,104 1 425,09 5 700,35 536,99 1,053 1 359,25 273,66

P

Poznámka k položce: 

Lišty pro jedno svítidlo, 6-pólové připojení (síť 3, kontrolní linky 2, nouzové kontinuální fáze 1), vč. průhledných koncovek, připojení 

integrovanou svorkovnicí

33 K Pol310 Lišta single 1500mm, rozměry: 1512x60x54mm, hmotnost: 2.5kg ks 14,000 1 644,85 23 027,90 e 1,104 1 815,91 25 422,80 2 394,90 1,053 1 732,03 1 220,48

P

Poznámka k položce: 

Lišty pro jedno svítidlo, 6-pólové připojení (síť 3, kontrolní linky 2, nouzové kontinuální fáze 1), vč. průhledných koncovek, připojení 

integrovanou svorkovnicí

34 K Pol311 Lišta single 1522mm, rozměry: 1522x60x54mm, hmotnost: 2.7kg ks 6,000 1 622,06 9 732,36 e 1,104 1 790,75 10 744,53 1 012,17 1,053 1 708,03 515,82

P

Poznámka k položce: 

Lišty pro jedno svítidlo, 6-pólové připojení (síť 3, kontrolní linky 2, nouzové kontinuální fáze 1), vč. průhledných koncovek, připojení 

integrovanou svorkovnicí

D D5 2.2.2 Instalační sběrnicové lišty stavebnicové (pro svítidla) vč. příslušenství 0,00
35 K Pol312 Lišta stavebnicová 1500mm, rozměry: 1500x60x54mm, hmotnost 2,5kg ks 6,000 975,79 5 854,74 e 1,104 1 077,27 6 463,63 608,89 1,053 1 027,51 310,30

P

Poznámka k položce:

Lišta pro montáž do dlouhé linie, 11-pólové připojení (5 x 2.5mm2/16A síťové napájení, 4 x 1.5mm2/10A pro integraci nouzového 

osvětlení ve dvou samostatných obvodech, 2 x 1.5mm2/10A ovládání, např. DALI,    připojení uvedených obvodů bez nástrojů 

pomocí napájecího adaptéru viz. níže

36 K Pol313 Lišta stavebnicová 2000mm, rozměry: 2000x60x54mm, hmotnost 3,71kg ks 17,000 1 264,38 21 494,46 e 1,104 1 395,88 23 729,88 2 235,42 1,053 1 331,39 1 139,21

P

Poznámka k položce:

Lišta pro montáž do dlouhé linie, 11-pólové připojení (5 x 2.5mm2/16A síťové napájení, 4 x 1.5mm2/10A pro integraci nouzového 

osvětlení ve dvou samostatných obvodech, 2 x 1.5mm2/10A ovládání, např. DALI,    připojení uvedených obvodů bez nástrojů 

pomocí napájecího adaptéru viz. níže

37 K Pol314 Lišta stavebnicová 2500mm, rozměry: 2500x60x54mm, hmotnost 4,5kg ks 42,000 4 710,80 197 853,60 e 1,104 5 200,72 218 430,37 20 576,77 1,053 4 960,47 10 486,24

P

Poznámka k položce:

Lišta pro montáž do dlouhé linie, 11-pólové připojení (5 x 2.5mm2/16A síťové napájení, 4 x 1.5mm2/10A pro integraci nouzového 

osvětlení ve dvou samostatných obvodech, 2 x 1.5mm2/10A ovládání, např. DALI,    připojení uvedených obvodů bez nástrojů 

pomocí napájecího adaptéru viz. níže

38 K Pol315 Lišta stavebnicová 3000mm, rozměry: 3000x60x54mm, hmotnost 5,3kg ks 42,000 1 691,89 71 059,38 e 1,104 1 867,85 78 449,56 7 390,18 1,053 1 781,56 3 766,15

P

Poznámka k položce:

Lišta pro montáž do dlouhé linie, 11-pólové připojení (5 x 2.5mm2/16A síťové napájení, 4 x 1.5mm2/10A pro integraci nouzového 

osvětlení ve dvou samostatných obvodech, 2 x 1.5mm2/10A ovládání, např. DALI,    připojení uvedených obvodů bez nástrojů 

pomocí napájecího adaptéru viz. níže

39 K Pol316 Lišta stavebnicová 3500mm, rozměry: 3500x60x54mm, hmotnost 6,1kg ks 22,000 1 873,44 41 215,68 e 1,104 2 068,28 45 502,11 4 286,43 1,053 1 972,73 2 184,43

P

Poznámka k položce:

Lišta pro montáž do dlouhé linie, 11-pólové připojení (5 x 2.5mm2/16A síťové napájení, 4 x 1.5mm2/10A pro integraci nouzového 

osvětlení ve dvou samostatných obvodech, 2 x 1.5mm2/10A ovládání, např. DALI,    připojení uvedených obvodů bez nástrojů 

pomocí napájecího adaptéru viz. níže

40 K Pol317 Lišta stavebnicová 4000mm, rozměry: 4000x60x54mm, hmotnost 6,9kg ks 41,000 2 075,79 85 107,39 e 1,104 2 291,67 93 958,56 8 851,17 1,053 2 185,81 4 510,69

P

Poznámka k položce:

Lišta pro montáž do dlouhé linie, 11-pólové připojení (5 x 2.5mm2/16A síťové napájení, 4 x 1.5mm2/10A pro integraci nouzového 

osvětlení ve dvou samostatných obvodech, 2 x 1.5mm2/10A ovládání, např. DALI,    připojení uvedených obvodů bez nástrojů 

pomocí napájecího adaptéru viz. níže

41 K Pol24

Napájecí adaptér pro lišty stavebnicové, vč. Zapojení, Adaptér pro připojení kabeláže na sběrnice 

lišty, plug-in připojení svorek (5x napájení 400V, 2+2 nouzové osvětlení, 2 ovládací linka, vč. 

koncových a ochranných krytů proti náhodnému dotyku.

ks 99,000 1 009,34 99 924,66 e 1,135 1 145,60 113 414,49 13 489,83 1,051 1 060,82 5 096,16

42 K Pol319 Kryt lišty 2000mm, pro lišty stavebnicové mezi svítidly ks 101,000 224,16 22 640,16 e 1,158 259,58 26 217,31 3 577,15 1,148 257,34 3 350,74
43 K Pol320 Stropní držák pro sběrnicové lišty ks 110,000 80,12 8 813,20 e 1,104 88,45 9 729,77 916,57 1,053 84,37 467,10
44 K Pol321 Lankový závěs pro sběrnicové lišty ks 370,000 252,59 93 458,30 e 1,104 278,86 103 177,96 9 719,66 1,053 265,98 4 953,29

19/24



D D6 2.2.3 Systém řízení osvětlení Zumtobel Litecom 0,00
45 K Pol322 Napáječ sběrnice pro systémové osvětlení, do rozvaděče ks 4,000 2 939,90 11 759,60 e 1,135 3 336,79 13 347,15 1 587,55 1,051 3 089,83 599,74

P
Poznámka k položce: 

4) položka je zahrnuta v montáži rozvaděče

46 K Pol324 Řídící jednotka DALI, do rozvaděče ks 4,000 28 566,89 114 267,56 e 1,103 31 509,28 126 037,12 11 769,56 1,080 30 852,24 9 141,40

P
Poznámka k položce: 

4) položka je zahrnuta v montáži rozvaděče

48 K Pol326 Výstupní ovládací jednotka, releové kontakty, 3x 16A/230V, do rozvaděče ks 4,000 8 271,21 33 084,84 e 1,135 9 387,82 37 551,29 4 466,45 1,051 8 693,04 1 687,33

P
Poznámka k položce: 

4) položka je zahrnuta v montáži rozvaděče

49 K Pol327 Ovladač sběrnicový adresovatelný, 3 scény, dvoutlačítko, stmívání ks 11,000 7 756,63 85 322,93 e 1,161 9 005,45 99 059,92 13 736,99 1,103 8 555,56 8 788,26
51 K Pol328 Ovladač sběrnicový adresovatelný, scény, dvoutlačítko, stmívání ks 35,000 2 083,91 72 936,85 e 1,161 2 419,42 84 679,68 11 742,83 1,103 2 298,55 7 512,50
52 K Pol329 Detektor přítomnosti stropní sběrnicový DALI, do sběrnicové lišty ks 31,000 6 685,73 207 257,63 e 1,135 7 588,30 235 237,41 27 979,78 1,051 7 026,70 10 570,14

53 K Pol69 Sensor stropní sběrnicový Dali ED-SENS přisazený/vestavný stropní (22154506) ks 3,000 5 842,03 17 526,09 e 1,135 6 630,70 19 892,11 2 366,02 1,051 6 139,97 893,83

54 K Pol331 Napájecí zdroj pro sběrnici systému osvětlení, do rozvaděče ks 3,000 1 435,31 4 305,93 e 1,103 1 583,15 4 749,44 443,51 1,080 1 550,13 344,47

P
Poznámka k položce: 

4) položka je zahrnuta v montáži rozvaděče

D D7 2.2.4  Nouzové osvětlení 0,00
56 K Pol333 Svítidlo LED typ „N1“ ks 25,000 6 018,43 150 460,75 e 1,158 6 969,34 174 233,55 23 772,80 1,148 6 909,16 22 268,19
58 K Pol334 Svítidlo LED typ „N2“ ks 5,000 6 018,43 30 092,15 e 1,158 6 969,34 34 846,71 4 754,56 1,148 6 909,16 4 453,64
60 K Pol336 Svítidlo LED typ „N10“ s piktogramem ks 12,000 4 636,77 55 641,24 e 1,158 5 369,38 64 432,56 8 791,32 1,148 5 323,01 8 234,90
63 K Pol338 Svítidlo LED typ „N11“ s oboustranným piktogramem ks 5,000 4 636,77 23 183,85 e 1,158 5 369,38 26 846,90 3 663,05 1,148 5 323,01 3 431,21
66 K Pol340 Svítidlo LED typ „N12“ s piktogramem ks 4,000 4 834,54 19 338,16 e 1,158 5 598,40 22 393,59 3 055,43 1,148 5 550,05 2 862,05
69 K Pol71 Rozvaděč RNO-SUB2 substanice pro systém NO s centrální baterií ks 1,000 63 083,33 63 083,33 e 1,075 67 814,58 67 814,58 4 731,25 1,052 66 363,66 3 280,33
70 K Pol343 Modul výstupní obvodový s LED signalizací stavu ks 3,000 9 103,80 27 311,40 e 1,135 10 332,81 30 998,44 3 687,04 1,051 9 568,09 1 392,88
71 K Pol344 Monitorovací jednotka pro NO typ „A“ v rozvaděčích NN pro výpadek napájení a osvětlení ks 3,000 6 340,47 19 021,41 e 1,135 7 196,43 21 589,30 2 567,89 1,051 6 663,83 970,09

P
Poznámka k položce: 

4) položka je zahrnuta v montáži rozvaděče

72 K Pol345 Monitorovací jednotka pro NO typ „B“ v rozvaděčích NN pro výpadek napájení ks 2,000 1 602,17 3 204,34 e 1,135 1 818,46 3 636,93 432,59 1,051 1 683,88 163,42

P
Poznámka k položce: 

4) položka je zahrnuta v montáži rozvaděče

D D8 2.3 Ovladače osvětlení 0,00
73 K Pol346 Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1/0+1/0 (pro sběrnicové ovladače) ks 35,000 195,45 6 840,75 e 1,135 221,84 7 764,25 923,50 1,051 205,42 348,88

D D9 2.4 Venkovní osvětlení 0,00

74 K Pol167
Svítidlo LED na stožár, 38W, 44700 lm, 4000 K, IK08, IP66, historický design 19.století, barva 

černá
ks 5,000 14 947,93 74 739,65 e 1,158 17 309,70 86 548,51 11 808,86 1,148 17 160,22 11 061,47

75 K Pol168 Nástavec svítidla na ocelové sloupy, pro O 60mm, pro svítidla s hist. designem ks 5,000 983,89 4 919,45 e 1,158 1 139,34 5 696,72 777,27 1,148 1 129,51 728,08
76 K Pol169 Historický stožár, materiál šedá litina, vrchní část výška 3105mm ks 3,000 21 631,71 64 895,13 e 1,465 31 690,46 95 071,37 30 176,24 1,651 35 713,95 42 246,73
77 K Pol176 Historický stožár, materiál šedá litina, vrchní část výška 1605mm, TRAPP ks 2,000 20 472,82 40 945,64 e 1,465 29 992,68 59 985,36 19 039,72 1,651 33 800,63 26 655,61
78 K Pol198 Historický stožár, spodní část s dvířky, šedá litina, výška 940mm ks 5,000 2 329,32 11 646,60 e 1,465 3 412,45 17 062,27 5 415,67 1,651 3 845,71 7 581,94
79 K Pol199 Stožárová svorkovnice odbočovací, odbočovací, s pojistkou 6A, 10mm2, TNS ks 5,000 784,81 3 924,05 e 1,135 890,76 4 453,80 529,75 1,051 824,84 200,13

D D10 2.5 Vypínače el. zařízení 0,00
80 K Pol74 Ovladač, bílý, kompletní řaz. 2, 230V/10AX/2P, pod omítku ks 2,000 223,12 446,24 e 1,161 259,04 518,08 71,84 1,103 246,10 45,96
81 K Pol347 Vypínač stroje kompletní 400V/16A/4P, na omítku, IP44, vč. 2ks vývodek M25 ks 9,000 678,84 6 109,56 e 1,161 788,13 7 093,20 983,64 1,103 748,76 629,28

P
Poznámka k položce: 

1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru

D D11 2.6 Vypínač bezpečnostní pro prac. stroje a stoly 0,00
82 K Pol348 Ovladač v červené uzamykatelné skříňce, rudá hlavice, 1xNC, 1x NO ks 1,000 862,33 862,33 e 1,161 1 001,17 1 001,17 138,84 1,103 951,15 88,82

P
Poznámka k položce: 

1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru

D D12 2.7 Zásuvky 0,00
83 K Pol78 Zásuvka 400V/16A/5P, na omítku, IP44 ks 4,000 355,89 1 423,56 e 1,161 413,19 1 652,75 229,19 1,103 392,55 146,63
84 K Pol221 Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, na omítku, bílá, IP44 (1.PP a dílny) ks 19,000 215,12 4 087,28 e 1,161 249,75 4 745,33 658,05 1,103 237,28 420,99
85 K Pol81 Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, kompletní ks 262,000 193,78 50 770,36 e 1,161 224,98 58 944,39 8 174,03 1,103 213,74 5 229,35
86 K Pol82 Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, s přep. ochranou, bílá. kompletní ks 96,000 673,55 64 660,80 e 1,161 781,99 75 071,19 10 410,39 1,103 742,93 6 660,06

87 K Pol83 Zásuvkový blok na stůl, 4x 230V, 4x RJ45, vč. zás. 230V. držáku a přep. ochrany tř. D ks 14,000 2 769,52 38 773,28 e 1,161 3 215,41 45 015,78 6 242,50 1,103 3 054,78 3 993,65

D D13 2.8 Kabely a vodiče 0,00
94 K Pol95 Kabel CYKY-J 5x10mm2 m 19,000 102,88 1 954,72 e 1,061 109,16 2 073,96 119,24 1,083 111,42 162,24
95 K Pol96 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m 42,000 85,26 3 580,92 e 1,061 90,46 3 799,36 218,44 1,083 92,34 297,22
96 K Pol222 Kabel CYKY-J 5x6mm2 m 47,000 71,27 3 349,69 e 1,061 75,62 3 554,02 204,33 1,083 77,19 278,02
99 K Pol100 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 388,000 29,29 11 364,52 e 1,061 31,08 12 057,76 693,24 1,083 31,72 943,26

100 K Pol101 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 275,000 24,21 6 657,75 e 1,061 25,69 7 063,87 406,12 1,083 26,22 552,59
101 K Pol102 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 m 433,000 22,40 9 699,20 e 1,061 23,77 10 290,85 591,65 1,083 24,26 805,03
104 K Pol105 Kabel CXKH -R-J 3x1,5mm2, kat. B2ca, s1, d0 m 66,000 30,28 1 998,48 e 1,061 32,13 2 120,39 121,91 1,083 32,79 165,87
105 K Pol106 Kabel CGSG 5GX2,5mm2 m 61,000 46,33 2 826,13 e 1,061 49,16 2 998,52 172,39 1,083 50,18 234,57
106 K Pol107 Kabel CYSY-J 3x1,5mm2 m 175,000 26,18 4 581,50 e 1,061 27,78 4 860,97 279,47 1,083 28,35 380,26
110 K Pol111 Ukončení vodíčů do 2,5mm2 ks 8 434,000 17,64 148 775,76 e 1,061 18,72 157 851,08 9 075,32 1,083 19,10 12 348,39
111 K Pol112 Ukončení vodíčů do 6mm2 ks 20,000 24,99 499,80 e 1,061 26,51 530,29 30,49 1,083 27,06 41,48
112 K Pol113 Ukončení vodíčů do 16mm2 ks 40,000 45,57 1 822,80 e 1,061 48,35 1 933,99 111,19 1,083 49,35 151,29
113 K Pol116 Ukončení vodíčů do 70mm2 ks 8,000 97,02 776,16 e 1,061 102,94 823,51 47,35 1,083 105,07 64,42

D D14 2.9 Instalační krabice a svorky 0,00
114 K Pol118 Instalační krabice přístrojová O 67, pod omítku, se šroubky, spojovatelná ks 205,000 77,67 15 922,35 e 1,104 85,75 17 578,27 1 655,92 1,053 81,79 843,88
115 K Pol119 Instalační krabice lištová 80X28 2T, výška 28mm, bílá (dle typu zásuvek) ks 13,000 90,69 1 178,97 e 1,104 100,12 1 301,58 122,61 1,053 95,50 62,49
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116 K Pol120 Instalační krabice na omítku s průchodkami, IP44, 100x100mm ks 29,000 108,34 3 141,86 e 1,104 119,61 3 468,61 326,75 1,053 114,08 166,52
117 K Pol121 Instalační krabice rozvodná s víčkem O 68, pod omítku, vč. zapojení ks 118,000 104,71 12 355,78 e 1,104 115,60 13 640,78 1 285,00 1,053 110,26 654,86
118 K Pol122 Instalační krabice lištová 80X28 s víčkem, výška 28mm, bílá ks 155,000 80,59 12 491,45 e 1,104 88,97 13 790,56 1 299,11 1,053 84,86 662,05
119 K Pol123 Instalační svorka pružinová 5x2,5 mm2 ks 150,000 81,50 12 225,00 e 1,104 89,98 13 496,40 1 271,40 1,053 85,82 647,92
120 K Pol124 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2 ks 1 200,000 48,16 57 792,00 e 1,104 53,17 63 802,37 6 010,37 1,053 50,71 3 062,98
121 K Pol125 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, na slaněné kabely ks 380,000 52,13 19 809,40 e 1,104 57,55 21 869,58 2 060,18 1,053 54,89 1 049,90

122 K Pol126 Instalační krabice s pož. odolností P90-R, 100x100mm, vč. svorkovnice,kotev a zapojení ks 30,000 555,92 16 677,60 e 1,104 613,74 18 412,07 1 734,47 1,053 585,38 883,91

D D15 2.10 Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 0,00
123 K Pol349 Kabelový drátěný žlab 110x300, l = 3m, pozink (montáž vč. spojek, podpěry po 1,5m) m 44,000 353,04 15 533,76 e 1,104 389,76 17 149,27 1 615,51 1,053 371,75 823,29

124 K Pol350 Kabelový drátěný žlab 60x150, l = 3m, pozink (montáž vč. spojek, podpěry po 1,5m) m 60,000 473,93 28 435,80 e 1,104 523,22 31 393,12 2 957,32 1,053 499,05 1 507,10

125 K Pol129 Parapetní kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. víka (pro montáž stínícího kanálu) m 20,000 325,43 6 508,60 e 1,104 359,27 7 185,49 676,89 1,053 342,68 344,96

126 K Pol130 Stínící kanál 40X20, plechový m 20,000 197,63 3 952,60 e 1,104 218,18 4 363,67 411,07 1,053 208,10 209,49
127 K Pol131 Koncový kryt pro kanál 110X70 D, plastový, bílý ks 24,000 83,30 1 999,20 e 1,104 91,96 2 207,12 207,92 1,053 87,71 105,96
128 K Pol132 Instalační krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 48,000 56,86 2 729,28 e 1,104 62,77 3 013,13 283,85 1,053 59,87 144,65
129 K Pol133 Rozpěrka kanálu šíře 110, plastová ks 20,000 42,04 840,80 e 1,104 46,41 928,24 87,44 1,053 44,27 44,56
130 K Pol134 Inst. lišta nášlapná oblá 74x20mm, na podlahu, plastová, šedá, dvě přepážky, IK07 m 42,000 191,35 8 036,70 e 1,104 211,25 8 872,52 835,82 1,053 201,49 425,95
131 K Pol135 Inst. trubka tuhá O 32mm, tm. šedá, střední mech. odolnost m 65,000 62,47 4 060,55 e 1,104 68,97 4 482,85 422,30 1,053 65,78 215,21
132 K Pol136 Příchytka trubky pro O 32mm, tm. šedá 160 ks ks 80,000 3,50 280,00 e 1,104 3,86 309,12 29,12 1,053 3,69 14,84
133 K Pol137 Inst. trubka tuhá O 25mm, tm. šedá, střední mech. odolnost m 80,000 48,64 3 891,20 e 1,104 53,70 4 295,88 404,68 1,053 51,22 206,23
134 K Pol138 Příchytka trubky pro O 25mm, tm. šedá ks 95,000 2,44 231,80 e 1,104 2,69 255,91 24,11 1,053 2,57 12,29
135 K Pol139 Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. odolnost m 10,000 24,51 245,10 e 1,104 27,06 270,59 25,49 1,053 25,81 12,99
136 K Pol140 Inst. lišta oblá 60x20mm, plastová, bílá, s přepážkou m 205,000 116,19 23 818,95 e 1,104 128,27 26 296,12 2 477,17 1,053 122,35 1 262,40
137 K Pol141 Inst. lišta oblá 80x20mm, plastová, bílá, s přepážkou m 15,000 130,94 1 964,10 e 1,104 144,56 2 168,37 204,27 1,053 137,88 104,10
138 K Pol142 Inst. lišta hranatá 50x20mm, plastová, bílá, s přepážkou, vč. tvarovek m 40,000 100,68 4 027,20 e 1,104 111,15 4 446,03 418,83 1,053 106,02 213,44
139 K Pol143 Podložka tepelně izolační, 104x80x5mm, bezazbestová ks 7,000 47,78 334,46 e 1,104 52,75 369,24 34,78 1,053 50,31 17,73
140 K Pol144 Podložka tepelně izolační, 80x80x5mm, bezazbestová ks 3,000 47,78 143,34 e 1,104 52,75 158,25 14,91 1,053 50,31 7,60
141 K Pol145 Kabelová příchytka s pož. odolností P 90-R, vč. kotev do plného zdiva nebo betonu ks 770,000 22,18 17 078,60 e 1,104 24,49 18 854,77 1 776,17 1,053 23,36 905,17
142 K Pol146 Protipožární těsnění 0,1x0,1m, EI 45 min, vč. rev. štítku ks 38,000 152,63 5 799,94 e 1,104 168,50 6 403,13 603,19 1,053 160,72 307,40
143 K Pol147 Protipožární těsnění 0,2x0,2m, EI 45 min, vč. rev. štítku ks 5,000 610,51 3 052,55 e 1,104 674,00 3 370,02 317,47 1,053 642,87 161,79
144 K Pol148 Kabelový pásek vázací 280x3mm, černý ks 450,000 7,80 3 510,00 e 1,104 8,61 3 875,04 365,04 1,053 8,21 186,03

D D18 3.2.1 Bleskosvod - Jímací stožáry 0,00
154 K Pol353 Jímací stožár izolovaný, výšky 3,5m - "TYP-1" (viz. výkres s poř.č. 17) ks 4,000 8 204,30 32 817,20 e 1,087 8 918,07 35 672,30 2 855,10 1,062 8 712,97 2 034,67

P

Poznámka k položce:

1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 5) 

práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

155 K Pol354 Jímací stožár izolovaný, výšky 2,5m - "TYP-2" (viz. výkres s poř.č. 17) ks 7,000 15 649,04 109 543,28 e 1,087 17 010,51 119 073,55 9 530,27 1,062 16 619,28 6 791,68

P

Poznámka k položce:

1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru; 5) 

práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

D D19 3.2.2 Bleskosvod - Propojovací vedení na střeše 0,00
156 K Pol355 Izolovaný vodič s VN izolací, barva šedá m 157,000 592,14 92 965,98 e 1,087 643,66 101 054,02 8 088,04 1,062 628,85 5 763,89

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

157 K Pol356 Připojovací prvek pro vnější připojení pro vodiče s VN izolací ks 16,000 648,31 10 372,96 e 1,087 704,71 11 275,41 902,45 1,062 688,51 643,12

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

158 K Pol357 Držák vedení s VN izolací na ploché střechy ks 111,000 52,53 5 830,83 e 1,087 57,10 6 338,11 507,28 1,062 55,79 361,51

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

D D20 3.2.3 Bleskosvod - Svody 0,00
159 K Pol355 Izolovaný vodič s VN izolací, barva šedá m 270,000 592,14 159 877,80 e 1,087 643,66 173 787,17 13 909,37 1,062 628,85 9 912,42

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

160 K Pol358 Sada připojovacích prvků pro zakončení vodiče s VN izolací ks 11,000 1 018,64 11 205,04 e 1,087 1 107,26 12 179,88 974,84 1,062 1 081,80 694,71

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

161 K Pol357 Držák vedení s VN izolací na ploché střechy ks 54,000 52,53 2 836,62 e 1,087 57,10 3 083,41 246,79 1,062 55,79 175,87

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

162 K Pol359 Držák vedení s VN izolací na stěnu s plastovou podložkou ks 173,000 89,54 15 490,42 e 1,087 97,33 16 838,09 1 347,67 1,062 95,09 960,41

P
Poznámka k položce:

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

164 K Pol223 Drobný materiál pro montáž bleskosvodu (hmoždinky, vruty, těsnění apod.) ks 1,000 4 415,96 4 415,96 e 1,087 4 800,15 4 800,15 384,19 1,062 4 689,75 273,79

P
Poznámka k položce: 

5) práce provádí pouze firma s certifikaci na instalaci izolovaných bleskosvodů s VN izolací !!!

D D1 1.1 Rozvaděče, skříně a zařízení 0,00
1 K Pol19 EZS - Koncentrátor 8Ch ks 1,000 2 904,85 2 904,85 l 1,135 3 297,00 3 297,00 392,15 1,051 3 053,00 148,15

D D2 1.2 Kamerový systém 0,00
2 K Pol27 Koncentrátor ks 1,000 2 210,25 2 210,25 l 1,135 2 508,63 2 508,63 298,38 1,051 2 322,97 112,72

D D3 1.3 Instalační krabice, zasuvky, čidla a zastrčky a ostatní zař. 0,00
3 K Pol28 Dat zásuvka 2 x RJ45 ks 5,000 396,09 1 980,45 l 1,161 459,86 2 299,30 318,85 1,103 436,89 203,99
4 K Pol29 PIR čidlo ks 8,000 312,92 2 503,36 l 1,135 355,16 2 841,31 337,95 1,051 328,88 127,67
5 K Pol30 Reproduktor (5/10 W, 100V, 90 dB, 100mm rep) ks 6,000 927,30 5 563,80 l 1,135 1 052,49 6 314,91 751,11 1,051 974,59 283,75
6 K Pol33 IP dveřník s kamerou a klávesnicí a čipem, vč. příslušenství ks 1,000 25 127,91 25 127,91 l 1,135 28 520,18 28 520,18 3 392,27 1,051 26 409,43 1 281,52

D D1 1.1 Rozvaděče, skříně a zařízení 0,00
1 K Pol19 EZS - Koncentrátor 8Ch ks 2,000 2 904,85 5 809,70 l 1,135 3 297,00 6 594,01 784,31 1,051 3 053,00 296,29
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2 K Pol23 EZS - Koncentrátor 8Ch-16CH s el. zdrojem a napojením pro LCD, čip , el. zámek. ks 2,000 6 861,75 13 723,50 l 1,103 7 568,51 15 137,02 1 413,52 1,080 7 410,69 1 097,88

D D2 1.2 Kamerový systém 0,00
3 K Pol25 IP kamera vnitřní ks 2,000 2 945,05 5 890,10 l 1,135 3 342,63 6 685,26 795,16 1,051 3 095,25 300,40
4 K Pol26 IP kamera venkovní ks 1,000 4 108,32 4 108,32 l 1,135 4 662,94 4 662,94 554,62 1,051 4 317,84 209,52
5 K Pol27 Koncentrátor ks 1,000 2 210,25 2 210,25 l 1,135 2 508,63 2 508,63 298,38 1,051 2 322,97 112,72

D D3 1.3 Instalační krabice, zasuvky, čidla a zastrčky a ostatní zař. 0,00
6 K Pol28 Dat zásuvka 2 x RJ45 ks 19,000 396,09 7 525,71 l 1,161 459,86 8 737,35 1 211,64 1,103 436,89 775,15
7 K Pol29 PIR čidlo ks 16,000 312,92 5 006,72 l 1,135 355,16 5 682,63 675,91 1,051 328,88 255,34
8 K Pol30 Reproduktor (5/10 W, 100V, 90 dB, 100mm rep) ks 11,000 927,30 10 200,30 l 1,135 1 052,49 11 577,34 1 377,04 1,051 974,59 520,22
9 K Pol33 IP dveřník s kamerou a klávesnicí a čipem, vč. příslušenství ks 2,000 25 127,91 50 255,82 l 1,135 28 520,18 57 040,36 6 784,54 1,051 26 409,43 2 563,05

10 K Pol34 Wifi - dvoupásmové ks 1,000 10 986,78 10 986,78 l 1,135 12 470,00 12 470,00 1 483,22 1,051 11 547,11 560,33
11 K Pol49 Audio systém I/O ks 1,000 20 272,35 20 272,35 l 1,135 23 009,12 23 009,12 2 736,77 1,051 21 306,24 1 033,89
12 K Pol50 Mikrofon stolní ks 1,000 15 353,07 15 353,07 l 1,135 17 425,73 17 425,73 2 072,66 1,051 16 136,08 783,01

D D1 1.1 Rozvaděče, skříně a zařízení 0,00
1 K Pol41 Dat Rozvaděč "SWITCH" + vnitřní vybavení dle projektu (POE, Switch 24-48 port) ks 1,000 21 956,89 21 956,89 l 1,075 23 603,66 23 603,66 1 646,77 1,052 23 098,65 1 141,76

D D2 1.3 Instalační krabice, zasuvky, čidla a zastrčky a ostatní zař. 0,00
2 K Pol28 Dat zásuvka 2 x RJ45 ks 31,000 396,09 12 278,79 l 1,161 459,86 14 255,68 1 976,89 1,103 436,89 1 264,72
3 K Pol30 Reproduktor (5/10 W, 100V, 90 dB, 100mm rep) ks 13,000 927,30 12 054,90 l 1,135 1 052,49 13 682,31 1 627,41 1,051 974,59 614,80
4 K Pol34 Wifi - dvoupásmové ks 1,000 10 986,78 10 986,78 l 1,135 12 470,00 12 470,00 1 483,22 1,051 11 547,11 560,33

D D1 1.1 Rozvaděče, skříně a zařízení 0,00
1 K Pol41 Dat Rozvaděč "SWITCH" + vnitřní vybavení dle projektu (POE, Switch 24-48 port) ks 1,000 21 956,89 21 956,89 l 1,075 23 603,66 23 603,66 1 646,77 1,052 23 098,65 1 141,76

D D2 1.3 Instalační krabice, zasuvky, čidla a zastrčky a ostatní zař. 0,00
2 K Pol28 Dat zásuvka 2 x RJ45 ks 10,000 396,09 3 960,90 l 1,161 459,86 4 598,60 637,70 1,103 436,89 407,97
3 K Pol30 Reproduktor (5/10 W, 100V, 90 dB, 100mm rep) ks 12,000 927,30 11 127,60 l 1,135 1 052,49 12 629,83 1 502,23 1,051 974,59 567,51
4 K Pol34 Wifi - dvoupásmové ks 2,000 10 986,78 21 973,56 l 1,135 12 470,00 24 939,99 2 966,43 1,051 11 547,11 1 120,65

D D2 1.1 Rozvaděče, skříně a zařízení 0,00
1 K Pol61 Dat rozvaděč "RACK" + vnitřní vybavení dle projektu (Patch panel, switch SFP, router, POE) ks 1,000 51 077,37 51 077,37 l 1,075 54 908,17 54 908,17 3 830,80 1,052 53 733,39 2 656,02

D D3 1.2 Kabely a vodiče 0,00
2 K Pol172 Kabel CYKY-J 3x4 m 100,000 39,11 3 911,00 l 1,061 41,50 4 149,57 238,57 1,083 42,36 324,61
3 K Pol174 HDMI m 100,000 50,38 5 038,00 l 1,067 53,76 5 375,55 337,55 1,090 54,91 453,42
4 K Pol175 VGA m 100,000 93,00 9 300,00 l 1,067 99,23 9 923,10 623,10 1,090 101,37 837,00
6 K Pol68 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 768,000 20,25 15 552,00 l 1,067 21,61 16 593,98 1 041,98 1,090 22,07 1 399,68

D D4 1.3 Instalační krabice, zasuvky, čidla a zastrčky a ostatní zař. 0,00
7 K Pol178 Krabice instalační KP 68 ks 1,000 74,29 74,29 l 1,104 82,02 82,02 7,73 1,053 78,23 3,94
8 K Pol179 Krabice protahovací ks 33,000 77,32 2 551,56 l 1,104 85,36 2 816,92 265,36 1,053 81,42 135,23

D D5 1.4 Instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 0,00
9 K Pol214 Ohebná chránička 40mm m 2 573,800 28,69 73 842,32 l 1,104 31,67 81 521,92 7 679,60 1,053 30,21 3 913,65

P
Poznámka k položce: 

(Pro uložení kabelů do zdi)

10 K Pol227 Ohebná chránička 25mm m 1 872,000 18,63 34 875,36 l 1,104 20,57 38 502,40 3 627,04 1,053 19,62 1 848,39

P
Poznámka k položce: 

(Pro uložení kabelů do zdi)

11 K Pol250 PVC lišta pro Dat kabely vč. Příslušenství (kolena, spojky,přechodky) m 130,000 75,76 9 848,80 l 1,104 83,64 10 873,08 1 024,28 1,053 79,78 521,99

P
Poznámka k položce: 

(Pro uložení kabelů podél zdi a stolů v PC učebně)

12 K Pol252 "Designová" lišta m 195,000 101,33 19 759,35 l 1,104 111,87 21 814,32 2 054,97 1,053 106,70 1 047,25

P
Poznámka k položce: 

(Pro vnitřní instalace v učebnách na stropě - příprava pro dataprojektor)

D1.01.1.No - E - Navrhovaný stav
6 M 63152148.1 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038 tl 150mm m2 312,214 230,16 71 859,17 p 1,194 274,81 85 799,85 13 940,68 1,195 275,04 14 012,54

VV 3*zatepleni_puda*1,02 306,092

VV 306,092*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 312,214

8 M 28329338 fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2 m2 105,032 14,28 1 499,86 p 1,108 15,82 1 661,84 161,98 1,090 15,57 134,98
VV zatepleni_puda*1,05 105,032

14 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 3,722 4 225,28 15 726,49 t 1,210 5 112,59 19 029,06 3 302,57 1,235 5 218,22 3 695,73
VV (36,80+135,60+1*7,10)*0,032*0,60*1,08 " výměna 60% bednění střechy 3,722

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty
m3 4,027 747,60 3 010,59 p 1,054 787,97 3 173,16 162,57 1,028 768,53 84,29

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými 

položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 4,027 4,027

18 K 762511246
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na 

sraz, tloušťky desky 22 mm
m2 100,030 299,88 29 997,00 p 1,117 334,97 33 506,64 3 509,64 1,130 338,86 3 899,61

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i 

náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.

VV zatepleni_puda (10,535*9,20)+(1,13*2,75) " zateplení podlahy půdy 100,030

20 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 0,445 3 108,00 1 383,06 t 1,210 3 760,68 1 673,50 290,44 1,235 3 838,38 325,02
VV 10,309*10*0,040*0,10*1,08 0,445

21 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 100,030 27,22 2 722,82 t 1,054 28,69 2 869,85 147,03 1,028 27,98 76,24
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- 

Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými 

položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV zatepleni_puda 100,030

24 M 55350183.1
střešní krytina z tvarovaného velkoformátového plechu Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou 

úpravou
m2 149,160 245,30 36 588,95 s 1,076 263,94 39 369,71 2 780,76 1,069 262,23 2 524,64

P

Poznámka k položce: 

- krytina má antikondenzační a protihlukovou úpravu, prtovedení střešní krytiny je uvedeno v Technické zprávě této PD, č. F.4.5 

Konstrukce střešního pláště

VV VF_krytina*1,10 149,160

25 M 55350183.2 spojovací a těsnící materiál střešní krytiny z tvarovaného velkoformátového plechu m2 149,160 18,01 2 686,37 s 1,054 18,98 2 831,44 145,07 1,028 18,51 75,22

P

Poznámka k položce: 

- krytina má antikondenzační a protihlukovou úpravu, prtovedení střešní krytiny je uvedeno v Technické zprávě této PD, č. F.4.5 

Konstrukce střešního pláště

VV VF_krytina*1,10 149,160

26 K 764111643

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 

přes 30 do 60°

m2 36,800 706,62 26 003,62 s 1,076 760,32 27 979,89 1 976,27 1,069 755,38 1 794,25

VV 36,80 " falcovaná krytina dle tabulky 36,800

27 K 764111667
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním rš do 670 mm
m2 7,100 1 042,62 7 402,60 s 1,076 1 121,86 7 965,20 562,60 1,069 1 114,56 510,78

VV 1*7,10 " oplechování volského oka K15 7,100

29 M 55350290 pás větrací hřebene a nároží š 310mm m 6,800 84,48 574,46 s 1,076 90,90 618,12 43,66 1,069 90,31 39,64
VV VF_hreben 6,800

30 M 55350003.1 hřebenáč profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou krycí délka 1900mm m 7,480 216,97 1 622,94 s 1,063 230,64 1 725,18 102,24 1,045 226,73 73,03
VV VF_hreben*1,10 7,480

32 M 55350290 pás větrací hřebene a nároží š 310mm m 27,284 84,48 2 304,95 s 1,076 90,90 2 480,13 175,18 1,069 90,31 159,04
VV VF_narozi 27,284

33 M 55350003.1 hřebenáč profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou krycí délka 1900mm m 30,012 216,97 6 511,70 s 1,063 230,64 6 921,94 410,24 1,045 226,73 293,03
VV VF_narozi*1,10 30,012

35 M 55350003.2 nárožní Pz plech s povrchovou úpravou m 7,955 184,02 1 463,88 s 1,063 195,61 1 556,10 92,22 1,045 192,30 65,87
VV FA_narozi*1,10 7,955

37 M 13880008.1
přechodový plech s větráním z poplastovaného plechu přechodové hrany z falcované krytiny na 

velkoformátovou krytinu včetně těsnění
m 35,607 281,08 10 008,42 s 1,076 302,44 10 769,06 760,64 1,069 300,47 690,58

VV VF_prechod*1,10 35,607

39 M 55350421.1 střešní výlez VL.01 600x600 mm kus 2,000 1 800,57 3 601,14 s 1,101 1 982,43 3 964,86 363,72 1,056 1 901,40 201,66

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 

popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 2 " střešní výlez VL.01, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1E Specifikace výplní otvorů - okna 2,000

41 M 55344641.1 dvoutrubkový zachytávač sněhu 1500mm kus 3,000 873,53 2 620,59 s 1,076 939,92 2 819,75 199,16 1,069 933,80 180,82
VV 4,50/1,5 3,000

42 K 764212607 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm m 14,015 576,63 8 081,47 s 1,063 612,96 8 590,60 509,13 1,045 602,58 363,67

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV VF_uzlabi 14,015 " oplechování úžlabí velkoformátové krytiny 14,015

43 K 764212612 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm m 2,870 678,84 1 948,27 s 1,063 721,61 2 071,01 122,74 1,045 709,39 87,67

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV FA_uzlabi 2,870 " oplechování úžlabí falcované krytiny 2,870

44 K 764212621
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za 

provedení úžlabí v plechové krytině
m 16,885 4,20 70,92 s 1,063 4,46 75,38 4,46 1,045 4,39 3,19

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku

VV VF_uzlabi " oplechování úžlabí velkoformátové krytiny 14,015

VV FA_uzlabi " oplechování úžlabí falcované krytiny 2,870

VV Součet 16,885

45 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým 

plechem střechy rovné rš 330 mm
m 38,500 295,42 11 373,67 s 1,063 314,03 12 090,21 716,54 1,045 308,71 511,82

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 38,50 " okapnice K7 38,500

46 K 764213657 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč kus 431,000 56,50 24 351,50 s 1,063 60,06 25 885,64 1 534,14 1,045 59,04 1 095,82

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 431 " sněhové rozrážeče 431,000

47 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 330 mm
m 27,000 672,00 18 144,00 s 1,063 714,34 19 287,07 1 143,07 1,045 702,24 816,48

VV 27,00 " oplechování podokenníku K19 27,000

48 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 400 mm
m 2,500 873,60 2 184,00 s 1,063 928,64 2 321,59 137,59 1,045 912,91 98,28

VV 2,50 " oplechování podokenníku střechy K15 2,500

49 K 764218604
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez 

rohů mechanicky kotvené rš 330 mm
m 16,500 341,88 5 641,02 s 1,063 363,42 5 996,40 355,38 1,045 357,26 253,85

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV 16,50 " oplechování římsy rš 200 K20 16,500

51 M 59161148.1 hlavice větrací - komínek izolovaný D110 kus 2,000 1 844,58 3 689,16 s 1,076 1 984,77 3 969,54 280,38 1,069 1 971,86 254,55

23/24



VV vent_K8 2,000

52 M 59161148.2 hlavice větrací - základna větracího komínku D110 v plechové krytině kus 2,000 792,84 1 585,68 s 1,076 853,10 1 706,19 120,51 1,069 847,55 109,41
VV vent_K8 2,000

53 M 59161148.3 hlavice větrací - flexipřípojka větracího komínku D110 kus 2,000 457,88 915,76 s 1,076 492,68 985,36 69,60 1,069 489,47 63,19
VV vent_K8 2,000

54 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
m 12,000 540,34 6 484,08 s 1,063 574,38 6 892,58 408,50 1,045 564,66 291,78

VV 12,00 " lemování zdí K16 12,000

55 K 764314612
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou 

skládanou nebo z plechu
m2 3,600 1 285,32 4 627,15 s 1,063 1 366,30 4 918,66 291,51 1,045 1 343,16 208,22

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nesjou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto lze ocenit cenami souboru cen 764 01 - 162. Dilatační lišta 

z pozinkovaného plechu s upravený povrchem.

VV 1*3,60 " lemování komínu K4 3,600

57 K
764511602.LN

D
Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm   m 39,200 993,22 38 934,22 s 1,063 1 055,79 41 387,08 2 452,86 1,045 1 037,91 1 752,04

VV 39,20 " dešťový žlab K1 39,200

58 K
764511643.LN

D
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm   kus 2,000 713,22 1 426,44 s 1,063 758,15 1 516,31 89,87 1,045 745,31 64,19

VV 2 " kotlík K3 pro dešťový žlab 2,000

59 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 120 mm
m 8,100 596,16 4 828,90 s 1,063 633,72 5 133,12 304,22 1,045 622,99 217,30

VV 8,10 " dešťový svod K2 8,100

D 765 Krytina skládaná 0,00

62 M 28329322
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 

160g/m2
m2 227,068 38,66 8 778,45 s 1,108 42,84 9 726,52 948,07 1,090 42,14 790,06

VV hydro_pojistna*1,15 206,425

VV 206,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 227,068

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
71 M 6111EE04 okno OE.04 plastové 520x1200 mm kus 2,000 5 946,36 11 892,72 v 1,115 6 630,19 13 260,38 1 367,66 1,070 6 362,61 832,49

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 2 " okno OE.04, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.1E Specifikace výplní otvorů - okna 2,000

VV Součet 2,000

74 M 6119EE03 dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 1060/2000 mm balkónové s nadsvětlíkem kus 1,000 17 629,92 17 629,92 v 1,021 18 000,15 18 000,15 370,23 1,016 17 912,00 282,08

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DE.03, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2E Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

76 M 6119EE01 dveře dřevěné vchodové jednokřídlové otevíravé 900/2100 mm kus 1,000 23 814,00 23 814,00 v 1,021 24 314,09 24 314,09 500,09 1,016 24 195,02 381,02

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DE.01, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2E Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

77 M 6119EE02 dveře dřevěné vchodové jednokřídlové otevíravé 900/2250 mm kus 1,000 25 515,00 25 515,00 v 1,021 26 050,82 26 050,82 535,81 1,016 25 923,24 408,24

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: popis výrobku a specifikace jeho vlastností viz PD

VV 1 " dveře DE.02, kompletní dodávka dle specifikce PD-1.3.2E Specifikace výplní otvorů - dveře 1,000

VV Součet 1,000

D1.01.1.Fa - E - Fasáda
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 622381011.1
Renovační stěrka se štukovým povrchem vyztužená vlákny a s vloženou výztužnou síťovinou tl.3-

5mm určená pro renovaci minerálních a fasádních omítek včetně penetrace
m2 9,500 462,00 4 389,00 f 1,124 519,29 4 933,24 544,24 1,112 513,74 491,57

P

Poznámka k položce:

- stěrka pro renovaci minerálních a fasádních omítek vhodná na jádrové, sanační i tepelně izolační omítky, rovněž pro opravy fasád 

poškozených trhlinami

VV F_komin+F_steny_1 205,857

7 K 622381021.1
Finální tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn ve struktuře dle původní 

fasády
m2 205,857 147,00 30 260,98 f 1,124 165,23 34 013,34 3 752,36 1,112 163,46 3 389,23

P

Poznámka k položce: 

- pastovitá tenkovrstvá omítka s nanopor efektem a fotokalýzou, minerální vysoce propustná, s mikroskopicky hladkým povrchem, 

zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru

VV F_steny_1+F_komin 205,857

8 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 69,364 488,04 33 852,41 f 1,124 548,56 38 050,10 4 197,69 1,112 542,70 3 791,47

VV F_sokl 69,364

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

22 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 silikátový
m2 200,982 30,91 6 212,35 f 1,038 32,08 6 448,42 236,07 1,039 32,12 242,29

VV F_steny_1 200,982

23 K 783823163
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 3 silikátový
m2 19,270 36,54 704,13 f 1,038 37,93 730,88 26,75 1,039 37,97 27,46

VV F_rimsy 19,270

24 K 783827123
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový
m2 200,982 58,55 11 767,50 f 1,124 65,81 13 226,67 1 459,17 1,112 65,11 1 317,96

VV F_steny_1 200,982

25 K 783827143
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový
m2 19,270 64,76 1 247,93 f 1,124 72,79 1 402,67 154,74 1,112 72,01 139,76

VV F_rimsy 19,270
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