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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel           :          Technická univerzita v Liberci 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : XXX, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : XXX, vedoucí technického úseku 

Technický dozor 

Číslo účtu 

: 

: 

Technický úsek TUL 

XXX 

 

2. Zhotovitel                                  :    SYBAN, s.r.o 

Sídlo : ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7 

Zástupce : XXX, jednatel společnosti 

IČ : 25401343 

DIČ : CZ25401343 

Stavbyvedoucí : XXX, autorizovaný technik 

Zapsaný v : OR vedeným u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 15220 

Číslo účtu : XXX 

   

II. 

Úvodní ujednání 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadáva-

cího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 131_JZ_Realizace stavby laboratoře 

KEZ, ke které smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 dodatek č. 1 a dne 24. 6. 2022 dodatek 

č. 2.  

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě neprove-

dení některých prací, které jsou zaznamenány v technickém listu změny (TLZ). 

2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek a upravují předmět 

smlouvy o dílo a cenu díla. 
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III. 

Předmět dodatku 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v TLZ, který je nedílnou součástí 

tohoto dodatku jako příloha č. 1. 

3.2. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Cena díla je sjednána ve výši 38 861 062,38 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípust-

ná, výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 8 160 823,09 Kč a celková cena s DPH je 

47 021 885,47 Kč. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje 

náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady 

na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zho-

tovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením 

díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní 

náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná 

pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů 

ovlivňujících výši DPH. 

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o     

dílo, se mění přílohou č. 1 tohoto dodatku Technický listy změny (TLZ) - položkovým roz-

počtem, který je součástí TLZ, vč. rekapitulace předmětného objektu stavby stejného objektu.  

 

IV. 

Závěrečná ujednání 

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

4.2. Dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahu-

je jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

…………………………………………. 

XXX, jednatel společnosti 

V Liberci dne       

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

…………………………………………… 

XXX, kvestor 

V Liberci dne       
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č.:  20 

Datum předložení TLZ: 15.8.2022 
        

Smlouva o dílo (SoD) č.: TUL 21/9615/131 

Ze dne: 20.12.2021      

Projekt registrační číslo:  

Stavba: Technická univerzita v Liberci, laboratoře KEZ 

Objekt: D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení 
     

Název změny: Nedodané výrobky 
     

Důvod změny:  

Ve výkazu výměr byly navíc položky, které se na stavbu nedodali 

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ 

Popis změny:  

Položky z rozpočtu, které se na stavbu nedodali 

 

 

 

  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektan-
ta): 

Souhlasí se změnou  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Stavební část – viz rozpočet. 

Přílohy:   
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Oceněný výkaz výměr. 

  

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad: 

Odpočet: -36 422,01 Kč  

Přípočet: 0 Kč 

Celkem: - 36 422,01 Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavate-
le: 

XXX 15.8.2022 
 
  

 

Za TDS: XXX 15.8.2022   
 

Cenová kontrola: XXX 15.8.2022   

Za projektanta: XXX 15.8.2022   
 

Za zhotovitele: XXX. 15.8.2022   
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SOUPIS 
PRACÍ 

     

          

  
Stav-
ba: 

      

    21016-1 -  Technická univerzita v Liberci, Laboratoř KEZ   

  

Ob-
jekt:       

    21016 - 21016-SO-01  Laboratoř KEZ   

  
Sou-
pis: 

      

    ZL č.20- Nerealizované položky   

          

  Místo:  Liberec   Datum: 31.01.2022 
          

  Zadavatel: 
Technická univerzita v Liber-
ci,Studentská 1402/2  

  Projek-
tant: 

Profes projekt, 
spol. s r.o. 

  Uchazeč: Syban, s.r.o.   Zpraco-
vatel: 

  

          

  
P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem    
-36 422,01 

    
21016-01-D.1.1 - 21016-SO-01 - D.1.1.01 Architekto-
nicko-stavební řešení,  D.1.2.01 Stavebně konstrukční 
řešení 

 

-23 133,93 

 

24
0 

K 764216604 
Oplechování rovných parapetů me-
chanicky kotvené z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm 

m -1,000 555,93 -555,93 

 

24
8 

K 766622115 
Montáž plastových oken plochy přes 1 
m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem 
do zdiva 

m2 -0,600 1 413,26 -847,95 

 

25
0 

M 61140049-1 
Pol.02 - okno plastové otevíra-
vé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 

m2 -0,600 8 629,70 -5 177,82 

 

27
1 

K 766694111 
Montáž parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 30 cm délky 
do 1,0 m 

kus -1,000 172,53 -172,53 

 

27
2 

M 60794103 
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
300x1000mm 

m -1,000 404,70 -404,70 

 

31
9 

K 
R-767-
A.00-4001 

D+M plechová deska s nápisem "KEZ" 
RAL 2000 nápis RAL 7016  podrobný 
popis v.č. D.1.1.01.b-32 

kpl -1,000 15 975,00 -15 975,00 

         
         
         

    21016-01-D.1.4.e.1 - 21016-01-D.1.4.e.1 - Vnitřní kana-
lizace a vodovod, zařizovací předměty 

 
-7 165,39 

  89 K 725244103 
Dveře sprchové rámové se skleněnou 
výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové 
do niky na vaničku šířky 900 mm 

sou
bor 

-1,000 7 165,39 -7 165,39 
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    Výkaz výměr - Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém /PZTS/ a Systém kontroly vstupu /SKV/ 

 
-6 122,69 

        
Bezkontaktní snímač s technologií 
DESFIRE 13,56 MHz včetně krytu  

ks -1,000 5 751,00 -5 751,00 

        Instalace, zapojení snímače ks -1,000 371,69 -371,69 

                  

         

        Odpočty       -36 422,01 

     Přípočty    0,00 

        Celkem       -36 422,01 

 


