
Změnový list

   ČÍSLO: 2    ZE DNE: 29.07.2022

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

R001 Odběr vzorku azbestu kpl 1,00 7 500,00 Kč               7 500,00 Kč                                    

CELKEM 7 500,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                     7 500,00 Kč 

2 8 625,00 Kč                                    

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

   celkový termín nový termín

   celkový termín dokončení díla dle SOD

Tento změnový list nemá vliv 

na konečný termín i dílčí 

termíny a s tím související 

časové náklady   

   dílčí termíny nový termín

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

Formulář / stav k 15.3.2015

původní termín

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Tento změnový list nemá vliv na 

konečný termín i dílčí termíny a s 

tím související časové náklady. 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu dokončení.

původní termín

Za zhotovitele (podpis a datum)
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