
Oznámení změny

 ČÍSLO: 3    ZE DNE: 10.08.2022

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

10.08.2022 10.08.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Bourací práce 4.NP

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Požadavku objednatele

Při postupu bouracích prací došlo k objevení konstrukcí na úrovni 4.NP, přičemž odstranění těchto 

konstrukcí není součástí oceněného soupisu prací. Jedná se o bourání štítů, komínů a atik.  Na základě 

pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující odstranění výše 

uvedených konstrukcí. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou 

kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy. 

Práce obsažené v tomto změnovém listu mohou mít dopad do termínu realizace. Termíny dokončení díla 

budou řešeny samostatně. Zhotovitel nárokuje náklady na prodloužení termínu dokončení se kterými 

objednatel nesouhlasí a v současné době je zamítá.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového 

listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je sjednání změny předmětu díla, 

změny ceny díla (navýšení ceny o cenu víceprací). S ohledem na odst. 8.3 smlouvy zhotovitel upozorňuje 

objednatele, že zahájení prací dle tohoto ZL bude možné až po uzavření tohoto dodatku a nabytí jeho 

účinnosti. V této souvislosti zhotovitel žádá objednatele, aby objednatel neotálel s potvrzením změnových 

listů a uzavřením dodatků ke smlouvě po jejich projednání na zasedání rady města ve smyslu odst. 8.5 

smlouvy.

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 


