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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímž výstavcem je 

banka, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

banka se sídlem v České republice nebo banka se sídlem na 

území členského státu EU s pobočkou na území České 

republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva 

EU, Bankovní záruka bude vydána ve prospěch Objednatele 

jako oprávněného 

Cena Díla celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 a 

v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění 

vymezená v Harmonogramu postupu prací 

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu postupu prací jako 

„Den zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 

uvedený v Harmonogramu postupu prací, nebo jiném 

schváleném plánu výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných 

k odstraňování vad Díla, a to i v záruční době 

Dokumentace 

Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti 

s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být 

v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení předána 

Objednateli;  

Harmonogram 

postupu prací 

grafické znázornění předpokládaného postupu provádění 

Díla, které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 

v Seznamu Interních předpisů Objednatele nebo se kterými 

byl Zhotovitel prokazatelně seznámen 

Jiná oprávněná 

osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat 

práva z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
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předpisů 

Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly 

ceny příslušné Části Díla 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Notifikovaná osoba osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o 

technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, ve znění 

pozdějších předpisů jako „Notifikovaná osoba“ a plnící 

povinnosti vyplývající pro takovou osobu z právních 

předpisů 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací 

pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních 

podmínek  

POV plán organizace výstavby 

Projekt (P) projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 

zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace 

zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 

mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci 

vybraných souborů technologických částí, která se 

dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby 

Předávací protokol písemný dokument prokazující předání celého Díla 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 

Seznam Interních 

předpisů 

Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních 

drah  

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis provedených 

prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 

dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště území určené k realizaci Díla a umístění zařízení staveniště  

Stát Česká republika 

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 
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TDS technický dozor stavebníka  

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 

Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zápis o předání a 

převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, 

že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako 

příslušnou Část Díla 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo 

jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením 

drážního správního úřadu 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli dokládal před 

uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru 

a za pomoci vhodně vybavených zařízení;  

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno 

nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění 

Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak 

účelu obvyklému;  

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími 

příslušnými povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se 

týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami 

aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
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k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. 

Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 

materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u 

každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 

vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a 

§ 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 

2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. 

Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu 

ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 

Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby 

pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné 

formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, 

získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. 

V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či 

chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně 

poskytnout. S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 
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2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 

zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 

o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se 

vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 

měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru 

nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o 

předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého 

posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody 

pro hodnocení a posuzování rizik na celý předmět Díla, pokud je vydání takového 

osvědčení dle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán 

nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního 

provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 

posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, 

ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který 

termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 

záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech 

Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování 

ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle 

předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 

aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 

metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 

společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře 

a jiným nesrovnalostem.  

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto bude udržovat v platnosti 
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po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 

existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 

písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup 

k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že příslib 

banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání 

posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést 

jejich kontrolu dle odst. 5.10 Všeobecných technických podmínek realizace stavby. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 

Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel práci nejdříve dnem nabytí právní moci 

posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je povinen 

oznámit TDS veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení prací 

 v Den zahájení prací a po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce den, kdy zahájí 

práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, 

ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 

Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z objektivních důvodů nespočívajících na 

straně Zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS a 

Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a  

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a 

Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 V případě písemného požadavku TDS na upřesnění Harmonogramu postupu 

prací je Zhotovitel povinen předat TDS Podrobný harmonogram do třiceti 

(30) dnů od doručení písemného požadavku TDS. Podrobný harmonogram 

bude obsahovat: 
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3.6.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,  

3.6.1.2 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 

3.6.1.3 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.6.1.4 průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a 

všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na 

Staveništi v každé ze zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 

Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v 

souladu s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností 

podle Smlouvy. Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při 

plánování svých činností na Podrobný harmonogram. 

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla 

oproti Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel 

předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností 

a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.6.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.6.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku 

těchto Obchodních podmínek, 

3.6.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku,  

3.6.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo 

jiným dodavatelům Objednatele na Staveništi,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně 

nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
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Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o 

vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého 

nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude 

přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se 

Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného 

dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 

příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na 

prodloužení termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku 

bude zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o 

tomu odpovídající dobu. 

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 

Revidovaný Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 

další termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné 

míře dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 

harmonogram dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán.  

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 

Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo 

znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, 

života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a 

zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo 

znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení 

postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, 

vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 

těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení 

výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat 

obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.  
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3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá 

nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, 

pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných. 

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních 

podmínek nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého 

prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě 

stanovené v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí 

k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou 

případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok 

na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v 

případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 

odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek. 

3.14 Jestliže přerušení práce na Díle trvá více než osmdesát čtyři (84) dnů, může 

Zhotovitel požádat TDS o souhlas s pokračováním práce. V případě, že pominuly 

skutečnosti, které vedly k přerušení práce na Díle nebo Části Díla, vydá TDS do 

dvaceti osmi (28) dnů pokyn k obnovení prací. 

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  

3.16 Dodatečné výluky: 

3.16.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 

pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk, oprávněn písemně 

požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň 

sedmdesát (70) dnů před termínem potřebné Dodatečné výluky. 

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

 s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti. 

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli 

částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad 

pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné 

výluky poskytnuty. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a 

v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 13.7 a násl. 

těchto Obchodních podmínek.   

3.16.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje 

uhradit veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými 

dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 
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včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly 

v souvislosti s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně 

oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním 

takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, 

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v 

Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne 

podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník 

veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy 

o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou 

kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní 

den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního 

deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být 

trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech 

kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat 

období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou 

zprávy předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po 

skončení kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, 

dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 



Rekonstrukce  ŽST Horažďovice předměstí 

Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby 

OP/R/03/14 

Stránka 13 z 40 

 

4.3.3.1 zahájení výroby, 

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3 zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z 

typů vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům 

 s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 

nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 

však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro 

tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 

dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění 

Díla. Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Subdodavatele a jejich 

případné zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
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zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 

musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 

jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 

překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 

provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 

zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 

dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 

zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 

BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 

mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 

Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

Směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech 

na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“, 

vydanou pod č.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, s účinností od 1.7.2012, 

v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 
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odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro 

osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 

projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 

na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 

předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených 

dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční 

dopravní cestě.  

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení 

ke vstupu do prostor Správy železniční  dopravní cesty, státní organizace“, schválený 

GŘ SŽDC dne 1.8.2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 1.9.2011, v platném 

znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení 

pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro 

podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné 

obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel 

povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla 

dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se budou 

podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a 

odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 

předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 

doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 

aktualizaci. 

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 

rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 

opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 
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7. SUBDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

subdodávek.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Subdodavatele ani 

ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším 

Subdodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Subdodavatele není 

sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Subdodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je 

oprávněn provádět prostřednictvím Subdodavatele jen takové plnění Smlouvy, které 

je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v 

případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a 

doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 

přičemž budou ohledně tohoto dalšího subdodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodující 

část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Subdodavatele. V takovém případě postačuje pouhé 

písemné oznámení Zhotovitele TDS, aniž by tento další subdodavatel a jeho rozsah 

plnění museli být uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy. Takový další subdodavatel se 

považuje za schváleného, pokud TDS bez zbytečného odkladu po doručení 

písemného oznámení Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů, nově 

navrhovaného dalšího subdodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. 

Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své 

Subdodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo 

poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle 

nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými 

k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku 

rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít 

Zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho vlastnictví. 

Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, 

které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se 

Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Subdodavatelů a Zhotovitel 

je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 

takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Subdodavatelé. 
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7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich subdodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou 

pro změnu Subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím 

řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Subdodavatele originály nebo 

úředně ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Subdodavatel 

splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 

řízení prostřednictvím původního Subdodavatele; 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem 

předpokládané datum zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí 

zahájení takové práce na Staveništi. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby vybrané práce 

na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Subdodavatel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 

smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 

převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 

zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a 

 k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 
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8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 

nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 

uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 

informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a 

to bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i 

všechny své Subdodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a 

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 

ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 

a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla 

v souladu s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve 

kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) 

dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu 

přejímacích zkoušek vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce 

Díla nebo Části Díla své Subdodavatele. 



Rekonstrukce  ŽST Horažďovice předměstí 

Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby 

OP/R/03/14 

Stránka 19 z 40 

 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. 

O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla 

již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V 

ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující 

ustanovení.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby  v souladu s 

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními 

Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout 

takový příslušný pokyn TDS;  

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od 

TDS jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v 

přítomnosti TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a 

TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 

zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou. 

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 
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9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného 

zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS 

(nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení 

TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel 

nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby 

prověřil záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za 

přesné. 

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení 

každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a 

příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka 

uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou  cenou, zejména 

výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

 s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo 

možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování 

přejímacích zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli 

do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. 

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
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nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o 

předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu 

postupu prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí 

obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla; 

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.  

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 

podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 

vad uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla; a  

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků.  
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10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a 

pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 

Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 

podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 

zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze 

Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 

Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy 

nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv 

dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany 

postupovat v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 

nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 

která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho první verze za závazný. 

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy 

dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument předat jako 

jeho druhou verzi TDS k akceptaci. 

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho druhé verze za závazný. 
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11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a 

TDS zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a 

akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 

dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich 

dodávky je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na dopracování projektového souhrnného řešení a 

náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické 

dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále 

obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované 

dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 

zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty 

i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního 

stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 

komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), 

dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití 

dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
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a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 

soupis prací).  

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v 

součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 

roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o 

roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 

zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na 

straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a 

v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného 

v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je 

řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž 

tyto stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených 

prací potvrzeném podpisem TDS.  

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, vydané pod 

č.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli 

v elektronické podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí 

samostatnou nepřetržitou číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude 

vycházet z čísla ISPROFOND akce a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové 

číslo daňového dokladu. Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li 

všechny přílohy, kterými jsou:   

a) soupis zjišťovacích protokolů,  

b) zjišťovací protokoly 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře) 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 

vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a 

doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku 

uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 

částku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 

povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se 

Smlouvou.  

13.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 
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považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 

Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. 

13.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

13.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový 

doklad vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem 

vystaven i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 

1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

13.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dnů od účinnosti Smlouvy 

poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za provedení Díla ve formě 

Bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka za provedení Díla bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní 

záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, které by 

vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnost 

ze Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou ve výši, 

která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu 

Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod 

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která 

podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

14.3 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
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a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného Díla,  

14.4 právo z Bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;   

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;  

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

14.5 Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud nebude 

podepsán Předávací protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podmínky Bankovní záruky 

za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, která 

vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na 

obdržení Předávacího protokolu do data třiceti (30) dnů před datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží 

platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny 

závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad 

podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 

Díla, 

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, nebo 

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, 

co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol a kdy 

Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku na odstranění vad, podle toho, 

který termín nastane později. 
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14.8 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné 

14.8.1 Zádržné dle odst. 13.5 Obchodních podmínek bude následně nahrazeno 

Bankovní zárukou za provedení Díla nahrazující zádržné ve výši součtu 

nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do 

srpna každého kalendářního roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nahrazující zádržné nejpozději 

do 15. října každého kalendářního roku. Na návrh Objednatele nebo 

Zhotovitele lze po vzájemném odsouhlasení nahradit zádržné Bankovní 

zárukou i v jiném termínu. 

14.8.2 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné bude vydána na dobu 

o šest měsíců delší, než je zbývající doba do ukončení Díla dle Smlouvy. 

V případě, že by byla lhůta pro ukončení Díla na základě dodatku ke Smlouvě 

prodloužena o více než dva měsíce, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu 

prodloužit i platnost Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné. 

Bankovní záruka musí splňovat podmínky dle odst. 14.3 a) Obchodních 

podmínek. 

14.8.3 Objednatel se zavazuje převést příslušnou část zádržného ve výši součtu 

nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do 

srpna každého kalendářního roku na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do 

šedesáti (60) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za provedení Díla 

nahrazující zádržné. 

14.8.4 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu Bankovní záruky za provedení 

Díla nahrazující zádržné a to do dvaceti (20) dnů ode dne předložení 

Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS. 

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného, zadrženého v souladu s odst. 13.5 

Obchodních podmínek nebo z Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné 

v případě, že Zhotovitel: 

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo 

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo 

15.1.3 nevydá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad dle podmínek 

uvedených níže. 

15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních 

podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o výši uvedenou 

v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si 

Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele, nejpozději 

do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad 

Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající 

výši 50% původní výše zádržného.  
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15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, 

případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující 

zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na 

bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne předložení 

Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 

šesti (6) let. 

15.6 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny záruční 

vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za 

odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění 

vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny. 

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad pouze 

 v případech, pokud: 

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění záručních vad, 

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

15.7.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem 

poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které 

vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních 

pokut a nároku na náhradu škody, nebo 

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv. 

15.8 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad pozbude platnosti 

podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má 

právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že 

k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě 

uvedeno jinak. 
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16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí nebo příslušenstvím 

Díla nebo pozemku, nabývá okamžikem předání Díla Stát a Objednatel současně 

získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona o státním podniku. 

Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve 

smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva 

k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 

která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 

prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu 

vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné 

pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a 

v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 

vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 

majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do 

autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a 

možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 

Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 

bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 
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17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 

pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 

nejbližším jednání návrh změny projednají.   

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně 

též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele 

apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti 

(15) dnů od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně 

Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení 

dopadů navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

 v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly 

výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto 

vícepráce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. Veškeré vícepráce 

schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení budou 

fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

17.10  Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího 

odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, 

případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se 

jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby 

obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje 

oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená 

určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací 

ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZVZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.  



Rekonstrukce  ŽST Horažďovice předměstí 

Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby 

OP/R/03/14 

Stránka 31 z 40 

 

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS. 

17.14 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 

pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem. 

17.15 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve 

stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu 

víceprací či méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické 

vlastnosti díla (ani podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba 

vyvstane v místě provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další 

postup provádění Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ  

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o 

předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 

z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 

součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 

práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 

vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 

ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá 

až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 

kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 

nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností 
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Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými 

v příloze č. 7 Smlouvy.  

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 

objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 

s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla 

si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a 

uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy 

existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 

2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti 

vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě 

v tunelech v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, 

pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.  

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 

Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené 

Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 

související Část Díla. 



Rekonstrukce  ŽST Horažďovice předměstí 

Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby 

OP/R/03/14 

Stránka 33 z 40 

 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů 

(výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne 

předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož 

je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá 

výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se 

Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 

z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil 

provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 

počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 

24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 

zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 

Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti 

za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich 

nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.  

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 

neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 

které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

Zhotovitelem. 
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19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 

jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 

prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 

na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad či zádržné.  

19.18 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 

resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 

o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky. 

19.19 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad. 

19.20 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 

nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 

Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, 

že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je 

Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 

dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů 

na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na 

poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na 

odstranění vad či zádržné. 

19.21 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.22 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech a 

za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Díla 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
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0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 

plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 

nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad, včetně vad v záruční době, 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý případ a za každý započatý den prodlení 

s odstraněním jednotlivé vady. 

20.4 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k 

negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení 

dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo 

traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo 

osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i 

opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze strany 

dopravců.  Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, které 

nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které 

způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije. 

20.5 V případě, že Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou 

nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové Ceny Díla za takový případ.  

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení 

Staveniště či jeho části. 

20.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po 

dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních 

podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,5% z ceny všech dotčených Části Díla za každý takový případ. 

20.8 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 

který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z celkové Ceny Díla za 

každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 

stanovených Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení. 

20.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce: 
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a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.11 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání výluky 

nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové 

poloze nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 

10 min. zpoždění každého vlaku. 

20.11.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy 

výluky se neuplatní v případě: 

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy, 

b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy, 

c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku. 

20.11.2 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě 

zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen. 

20.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,03% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.14 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu vyžadovaném 

Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z celkové 

Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.16 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel 
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prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ 

nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.17 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% 

z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých) za každý 

zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 

čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré 

nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.18 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla, maximálně 100.000,- Kč (slovy: 

jednosto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. 

Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, 

až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.19 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora 

BOZP při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: 

dvěstě tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

20.20 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely nebyla 

uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za 

účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč 

(slovy: dvěstě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a 

každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny. 

20.21 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistí, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými 

pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.22 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05% z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

20.23 V případě prodlení Objednatele s úhradou částky splatné v souladu se Smlouvou je 

Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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20.24 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

20.25 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

20.26 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.27 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 

šedesát (60) dní. 

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne 

písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 

Bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za 

odstranění vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 

svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 

veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

21.1.7 Zhotovitel poruší povinnost, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 
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k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt 

jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.9 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

21.1.10 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k 

charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 

oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení 

Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 21.1.8 a 21.1.9 těchto 

Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 

s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, 

za něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k 

zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

21.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Části Díla; 

21.7.2 zařízení a materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 

dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stávají 
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okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 

povinen je Objednateli vydat v místě určeném TDS; 

21.7.3 odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a 

navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele na území České republiky. 

21.8 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejícího odstavce ve vztahu k práci, 

zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval 

TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla; 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení 

písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 

dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.8 Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 


