DODATEK č. 1
k OBCHODNÍM PODMÍNKÁM - SMLOUVĚ O DÍLO 

Ev. číslo zhotovitele: 

Ev. číslo objednatele:
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:
I. Smluvní strany
Objednatel:



Vodohospodářské sdružení Turnov, 

dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Adresa:



Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ




49295934
DIČ




CZ49295934
Smluvně je za objednatele oprávněn jednat:
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
Telefon





E-mail





Č. účtu:




Zhotovitel:



EVT Stavby s.r.o.


Adresa:




V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Smluvně je za objednatele oprávněn jednat:
Josef Kunc, jednatel

Hlavní stavbyvedoucí:



IČ:




252 60 766

DIČ:




CZ25260766

Zápis v OR:



Výpis OR vedený Kr. soudem v Hradci Králové, odd. C,              vložka 10842

Bankovní spojení:




Telefon / Fax:





E-mail:






Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.05.2021.

II. Předmět dodatku 
1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“ je prodloužení termínu realizace z důvodu realizace celoplošných úprav místních komunikací a s tím související rozšíření rozsahu podkladních vrstev, sanace podkladních vrstev a zvýšení objemu živičných ploch.
Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně termínu dokončení díla uvedeného v čl. 4. odst. 4.4., následovně:
Původní termín dokončení díla: 
„Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit ve lhůtě 16 měsíců ode dne převzetí staveniště“
Vysvětlení:

Po předání staveniště dne 25.5.2021 tak vycházel původní termín na 25.9.2022.
Nový termín dokončení díla: 

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit ve lhůtě nejpozději do 10.10.2022.“
Vysvětlení:

Tím dochází k prodloužení původního termínu o 15 kalendářních dní.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky. Pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny i listinné verze dodatku.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly          a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně        a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Turnově, dne 21.9.2022
Ve Svitavách, dne 23.9.2022
za objednatele 
za zhotovitele
….....................………...........………….
….....................………...........………….
        Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku

         Josef Kunc, jednatel


