                                                                                                          Stejnopis č.: 1

                                                                 Dodatek č. 1
                               KE SMLOUVĚ O DÍL0
     k provedení stavby: č.: 0046382
„Havarijní výměna výplní otvorů – Jižní fasáda“  v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická 
se sídlem:    
       Hellichova 22, 118 00 Praha 1
zastoupený:  
       Radek Blahák – ředitel školy 

IČ: 
                70 837 783
bankovní spojení:   PPF banka a.s.
číslo účtu:             2001660018/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         Tranco servis s.r.o.
se sídlem: 
         Toužimská 1051/24f

zastoupený: 

T. Richter

bankovní spojení:
KB P9
Číslo účtu :         
107-6954540267/0100
IČ:


02792231         
DIČ: 


CZ02792231 (dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             0046382
Název stavby:          „Havarijních výměna výplní otvorů – Jižní fasáda“  
Místo stavby:          VOŠ a SPŠ grafická objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana 
Zadavatel a investor:
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu oceněných prací, které vyplynuly v průběhu zahájení realizace u akce: č.: 0046382 „Havarijních výměna výplní otvorů – Jižní fasáda“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci – rozšíření rozsahu stavebních uprav špalet, které nebyly v původním rozsahu rozpočtu prací. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne 06. 09. 2022, a dále v rozsahu zadávacích podkladů pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením podlimitní veřejné zakázky na dodávku zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen zákon) a dále rozhodnutím objednatele o přidělení zakázky zhotoviteli ze dne: 29. 03. 2022.
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výběru objednatele o nejvhodnější nabídce na dílo ze dne: 29. 03. 2022, jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
2.992.450,-  Kč          


  DPH 21 % 
628.415,-  Kč

         Celková cena včetně DPH 
3.620.865,-  Kč   
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             
52 906,- Kč

         DPH 21 %                                                
11 110,- Kč
    

         Cena celkem včetně DPH
64 016,- Kč

         Celková konečná cena předmětu zakázky:   

         celková cena bez DPH                             
 3 045 356,- Kč

         DPH 21 %                                                
639 525,- Kč


         Cena celkem včetně DPH
3 684 881,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.                                         
                                                                 XIV

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 31. 05. 2022, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny rozšíření prací
         V Praze dne: 09. 09.2022

            V Praze dne: 09. 09. 2022
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



Radek Blahák 
Ing. Tomáš Richter
         ředitel VOŠ a SPŠ grafické
  statutární zástupce společnosti

            Hellichova 22, Praha 1                                                TRANCO Servis s. r. o
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