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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Rekonstrukce povrchu – sportovní hřiště ZŠ Slovan Kroměříž“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: SML/399/2022-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 222038

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
[bookmark: _Hlk107473896]sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
	- ve věcech technických:	xxx, xxx 
(xxx, xxx)
Xxx, xxx
(xxx, xxx)


1.2. Zhotovitel
název:					DISKET, s.r.o.   
adresa:					ev.č.1, 763 41 Biskupice
IČO:					60722231
DIČ:					CZ60722231
statutární orgán:			Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			Moneta Money bank a.s.
číslo účtu:				208423168/0600

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Hynek Pavlacký		
- ve věcech technických:		xxx 	
[bookmark: _Ref374530598]

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2022 Smlouvu o dílo, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce povrchu-sportovní hřiště ZŠ Slovan Kroměříž“.
2.2. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP):

	
	VCP
	MNP
	Celkem

	Změnový list č. 1
	0,00
	-50.025 Kč
	-50.025 Kč bez DPH

	Celkem
	
	-50.025 Kč
	-50.025 Kč bez DPH



2.3. Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)
2.4. [bookmark: _Hlk113965134]Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
2.5. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek 6. odst. 6.2 Smlouvy). Cena se tímto snižuje o 50.025 Kč bez DPH. 
2.6. Původní Článek 6. odst. 6.2. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 6. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	3.749.510,19 Kč

	DPH 21 % z celkové ceny:
	787.397,14 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	4.536.907,33 Kč



2.7. Tento dodatek je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
2.9. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2.10. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
2.11. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.12. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2.13. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, č. usnesení RMK/22/112/3078 ze dne 15.9. 2022.
2.14. Přílohou č. 1 je Změnový list č. 1 

Objednatel:					Zhotovitel:
	
V Kroměříži, dne: 22.9. 2022			V Kroměříži, dne: 23.9. 2022




…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Jaroslav Němec, starosta			Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Město Kroměříž					DISKET, s.r.o.
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