
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0239/2022/MH

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný                            
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

  Číslo účtu: 3620811                                   kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupená: Ing. Filip Holý – jednatel, Ing. Denis Martaus - jednatel
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Filip Holý
- ve věcech technických: Ing. Denis Martaus
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 181772631                                      kód banky: 0300
 Tel. 776 682 440, 608 430 689

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") v následujícím znění: 

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za 
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení 
faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a 
převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat:

za objednatele: Viktor Kohout, Miroslav Skácel, Martin Kopečný
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za zhotovitele: Ing. Filip Holý, Ing. Denis Martaus                       

a  to  vždy  každý z nich  samostatně,  pokud není  stanoveno jinak.  Toto  zmocnění  trvá  až  do písemného 
odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy 
byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „Skatepark Litovel (opakované řízení)“
2.2. Adresa stavby: p.č. 479/2, k.ú. Litovel.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  za  podmínek  obsažených  v této  smlouvě,  na  svou 
odpovědnost  a  vlastním  jménem  a  v níže  uvedeném  termínu  provést  stavební  práce  ve  formě 
novostavby celobetonového skateparku a asfaltového pumptracku, což jsou nízké povrchové sportovní 
překážky  ve  volném  prostoru.  Skatepark  má  celkovou  zpevněnou  betonovou  plochu  1103  m2, 
Pumptrack  má  celkovou  zpevněnou  asfaltovou  plochu  210  m2  .  Park  bude  doplněn  štěrkovou 
zpevněnou plochou o ploše 404 m2 a mobiliářem – 9 laviček, 4 koše a jeden stojan na 10 kol. V rámci  
řešení areálu je rovněž navržen odhlučňovací val v. cca 2,75 m a délky cca 78 bm a dále vsakovací  
objekt pro odvodnění překážky Bowl. Areál nebude oplocen. Skatepark je určen zejména pro uživatele 
skateboardů. Pumptrack pak zejména pro uživatele BMX kol a koloběžek.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné,  funkční  a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

a) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru 
k řádnému provedení díla,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

d) demontáž stávajícího zařízení,

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů,

f) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

g) prohlášení o shodě,

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště,

i) zajištění staveništních napojovacích bodů energií,  jejich měření a jejich úhrada, vybudování, 
provoz , údržba a likvidace staveništních přípojek,

j) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,

k) zajištění  veškerých  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provedení  a  dokončení  díla,  
vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,

l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění  
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

m) zajištění  fotodokumentace  o  průběhu  stavby  v tištěné  a  digitální  podobě.  Tato 
fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení  bude objednateli 
předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
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3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil 
rozsah  zakázky,  seznámil  se  se  všemi  dostupnými  podklady  a  stavebním  místem.  Zhotovitel  dále 
potvrzuje,  že prověřil  zakázku co do její  úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně  
prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle 
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel  potvrzuje,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  nezbytné 
k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno 
v čl. 6 této Smlouvy. 

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v  čl. 3 této Smlouvy 
prosté vad a nedodělků a zhotovitel  předal  objednateli  veškeré doklady uvedené v  odst.  10.2 této 
smlouvy.

4.  Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů 

po protokolárním předáním staveniště.
4.1.2.  Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 29. září 2023.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude 
v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  včetně  všech  dokladů  pro  provedení  díla 
nejpozději v den zahájení stavebních prací.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se  
objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení  doby  plnění  ze  strany  zhotovitele  je  závislé  od  řádného  a  včasného  spolupůsobení  
objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení 
není  zhotovitel  v prodlení  se  splněním  závazku,  pokud  písemně  upozornil  objednatele  na  nutnost 
poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého 
závazku,  je  zhotovitel  do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit  práce na  
stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty  plnění  předmětu  Smlouvy  se  řídí  harmonogramem  postupu  prací  předloženým  v nabídce 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram  může  být  aktualizován  podle  skutečného  termínu  zahájení  stavby  v souladu 
s podmínkami  této  Smlouvy.  Případná  aktualizace  bude  provedena  zhotovitelem  a  odsouhlasena 
s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla  

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení  
stavby,  veškeré  potřebné  doklady  podle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního 
záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla 

5.2. Objednatel  po uzavření  této Smlouvy  předá zhotoviteli  bez  zbytečného odkladu  doklady  potřebné 
k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 
okamžiku předání díla.

6.  Cena za dílo
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6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH 9.564.092,50 Kč

DPH 21 % 2.008.459,- Kč

Cena včetně DPH 11.572.552,- Kč

6.2. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele  ze  zadávacího  řízení  a 
zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze 
zadávacího  řízení  (dále  jen  "nabídkový  rozpočet  stavby")  tvoří  přílohu  č.  2  této  Smlouvy  a  je  její  
nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  cenou  maximální  a  je  pevná  po  celou  dobu  realizace  zakázky.  Daň 
z přidané  hodnoty  (dále  jen  "DPH")  bude  účtována  a  uváděna  při  fakturaci  zdanitelného  plnění  v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o DPH"). 

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování,  provoz,  údržbu  a likvidaci 
zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za 
podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 
služeb,  které  v  původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání  Smlouvy nebyly  známy a  
nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba 
vznikla  v  důsledku  objektivně  nepředvídaných  okolností,  tyto  dodatečné  stavební  práce  nebo 
dodatečné  služby  jsou  nezbytné  pro  provedení  původních  stavebních  prací  nebo  pro  poskytnutí 
původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a 
tyto  skutečnosti  mají  prokazatelný  vliv  na  cenu  díla,  oznámí  zhotovitel  jejich  potřebu  písemně 
objednateli.  Smluvní  strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o  způsobu,  jakým bude vzniklá  
potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. Výše uvedené však neplatí 
v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil 
soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto 
nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

6.6. Má-li  z důvodů uvedených v odst.  6.5. dojít  ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno 
následovně:  Pro  ocenění  prací  nebo  dodávek  nebo  služeb  bude  nejprve  použita  jednotková  cena 
uvedená  v  nabídkovém  rozpočtu  stavby.  Pokud  jednotková  cena  v  nabídkovém  rozpočtu  stavby 
uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy RTS 
DATA dle popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných 
směrných jednotkových cen.  Realizaci  prací  nebo dodávek  nebo služeb  je  možno provést  pouze v  
rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku 
s výkazem  výměr  nebo  na  změnovém  listě.  Jestliže  zhotovitel  provede  některé  z těchto  prací  bez 
písemného  souhlasu  objednatele,  má  objednatel  právo  odmítnout  jejich  úhradu;  veškeré  náklady 
spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.7. Pokud  dojde  k realizaci  případů  uvedených  v odst.  6.6.   této  Smlouvy,  musí  být  dohoda  ohledně 
rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke 
Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na 
termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky 

7.1. Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  poskytovat  měsíční  platby,  a  to  na  základě  zhotovitelem 
předložených faktur potvrzených stavebním nebo technickým dozorem. Objednatel požaduje vystavení 
3  vyhotovení  faktur,  každé  s platností  originálu.  Nedílnou  přílohou  faktury  bude  objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 
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5 (pět)  dní  před vystavením faktury soupis provedených prací  včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří)  
originálů, který bude obsahovat zejména:

 označení Soupis provedených prací v období od - do,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 

rozpočtu stavby,
 cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem objednatele vystaví 
zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. 
Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis  
provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených prací a dodávek, je  zhotovitel  oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  Pokud  bude  faktura  –  daňový  doklad  zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly 
objednatelem  odsouhlaseny,  je  objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část  faktury  –  daňového 
dokladu,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  –  daňového  dokladu  nemůže  zhotovitel  
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel  
a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:

 označení Faktura,
 číslo dokladu,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený technickým 

dozorem objednatele,
 cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Vystavená faktura musí obsahovat název díla „Skatepark Litovel (opakované řízení)“.
7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce,  které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude 

vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1  
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci 
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") 
na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat 
režim  přenesené  daňové  povinnosti.  Zhotovitel  je  povinen  vystavit  daňový  doklad  -  fakturu 
s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších  
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předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.
7.7. Skutečnost,  zda  objekt,  na  kterém jsou  zhotovitelem prováděny stavební  nebo montážní  práce,  je  

objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před 
zahájením stavebních prací.

7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst.  7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt,  na 
kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti  
a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.9. Zhotovitel  předá  fakturu  k  odsouhlasení  technickému  dozoru  nejpozději  10.  kalendářní  den  po 
ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.10. Odsouhlasená  faktura  bude  doručena  oprávněné  osobě  za  zadavatele  nejpozději  do  15.  
kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.12. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

 obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží 
nová lhůta splatnosti.

7.13. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, 
zejména v čase plnění.  V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli  veškeré 
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
7.15. Smluvní strany si v souladu s článkem č. 16 zadávací dokumentace sjednávají  vyhrazenou změnu 

závazku ze smlouvy, na základě které může být cena díla dle bodu 6.1 této smlouvy, jakož i každá cena 
položek  uvedených  v položkovém  rozpočtu,  navýšena  v případě  žádosti  zhotovitele  o  částku 
odpovídající procentuální změně čtvrtletního „Indexu cen stavebních prací, indexu cen stavebních děl a 
indexu nákladů stavební výroby“ (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem  (viz.: 
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnání Indexu dle posledního vyhlášení Českým 
statistickým úřadem. Změna bude uskutečněna formou písemného dodatku ke smlouvě na základě 
písemné  žádosti  zhotovitele  zaslané  zhotovitelem  na  doručovací  adresu  objednatele.  Tato  žádost 
zhotovitele musí být doručena objednateli před zahájení stavebních prací u kterých bude zhotovitel 
žádat o navýšení realizační ceny, jinak právo žádat navýšení ceny již zhotoveného díla zaniká.

8. Způsob provádění díla 

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel  
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ. 
Zavazuje  se  dodržovat  všeobecně  závazné  předpisy,  technické  normy  a  podmínky  této  Smlouvy.  
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel  povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání  díla  stavební  deník.  Podrobná 
úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský  
dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a 
zhotovitele.

8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, 
podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby  
jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel 
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neprodleně  upozorní  zápisem  do  stavebního  deníku.  Zhotovitel  je  v  takovém  případě  povinen 
postupovat  podle  odst.  8.2  této  Smlouvy.  V případě  zjištění  vad  díla  tyto  neprodleně  odstranit  či 
dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není  oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.  Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný 
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel  a  objednatel  se  dohodli,  že  zhotovitel  vyzve objednatele  k prověření  prací,  které  budou 
v dalším  průběhu  prací  zakryty,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  3  (tři)  dny  před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li  
zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického 
dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li  
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a 
zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré  náklady  s  tímto  úkonem  spojené  zhotovitel.  Provedení  technické  kontroly  provádění  díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či  
jiný  průvodní  doklad  prokazující  kvalitu.  Zhotovitel  doloží  na  vyzvání  objednatele,  nejpozději  před 
zahájením  montážních  prací,  objednateli  nebo  Technickému  dozoru  stavebníka  certifikát  či  jiný 
průvodní  doklad  prokazující  kvalitu  zabudovávaného  výrobku,  konstrukce  či  materiálu.  Zhotovitel 
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např.  
výrobce,  parametry,  kvalitu  atd.  Současně  se  zhotovitel  zavazuje,  že  v případě  použití  výrobku, 
konstrukce  či  materiálu,  které  nejsou  specifikovány  v  projektové  dokumentaci,  vyzve  před  jejich 
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas. 

8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se  
ujistil,  že  vyhovuje  podmínkám uvedeným ve smlouvě.  Tyto  prohlídky  (kontroly)  a  zkoušky  budou 
prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. 
Provádí-li  se  u  zhotovitele  nebo  jeho  poddodavatelů,  pak  se  musí  zhotovitel  osobám  pověřeným 
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. 
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro 
kontrolní  měření.  Pokud  by  jakékoliv  prohlížené  (kontrolované)  nebo  zkoušené  práce  či  materiály  
nevyhovovaly  specifikacím  požadované  kvality,  smí  je  objednatel  odmítnout  s prokázáním 
nevyhovujících  vlastností a  zhotovitel  musí  buď  odmítnuté zboží  nahradit   nebo provést   všechny  
úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
8.10. Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací  a  dodržování 

předpisů  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  za  pořádek  na  pracovišti.  Odpovídá  za  
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 
a norem o požární ochraně.

8.12. K dodržení  ustanovení  této  Smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně 
způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.13. Zhotovitel  je  povinen veškeré poddodavatele  podílející  se na  realizaci  stavby seznámit  se  všemi 
podmínkami  provádění  díla  plynoucími  ze  zadávacích  podkladů  a  této  Smlouvy.  Zhotovitel  nese 
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků 
plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

8.14. V případě,  že  v průběhu  prací  dojde  ke  zjištění  případně  možných  archeologických  nálezů,  je 
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány 
státní  správy.  Pokud  tak  neučiní,  nese  zhotovitel  veškeré  důsledky  z toho  plynoucí.  Objednatel  je 
povinen rozhodnout o dalším postupu.
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8.15. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší  
moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

9. Staveniště

9.1. Staveniště je  prostor,  určený k provedení díla  a  k zařízení  staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě  4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 
vzájemné vztahy  pro  plnění  předmětu  veřejné  zakázky  bez  překážek  jak  na  straně  zhotovitele  tak  
objednatele.

9.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení 
pro  účely  zařízení  staveniště  a  likvidaci  zařízení  staveniště  jsou  Zhotovitel  na  své  náklady  zajistí 
staveništní  napojovací  body  energií,  jejich  měření   a  jejich  úhradu,  vybudování,  provoz,  údržbu  a  
likvidaci staveništních přípojek. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném 
místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto 
informačním panelem manipulovat.

9.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.5. Zhotovitel  na  své  náklady  během  stavby  zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch 
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po 
předání  díla.  Po uplynutí této lhůty může zhotovitel  ponechat na  staveništi jen zařízení  a  materiál  
potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění 
je  povinen  neprodleně  staveniště  protokolárně  předat  objednateli  ve  stavu  prostém  jakýchkoliv  
překážek.

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
9.8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby přístup pro pěší do všech nemovitostí a zajistí  

příjezd pro všechny složky Integrovaného záchranného systému.
9.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí plochy na deponie a mezideponie skládek.

10. Předání a převzetí díla 

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) 
dnů  před  termínem  zahájení  přejímacího  řízení.  K  termínu  zahájení přejímky  předloží  zhotovitel 
písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a  
převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

 popis předávaného díla,
 zhodnocení kvality předávaného díla,
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 výsledek přejímacího řízení,
 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel  a  objednatel  se  zavazují  sepsat  zápis  o  předání  a  převzetí  předmětu  díla  i  v  případě 
dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
 doklady  dle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  a  projektové 

dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla 
 tři  tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením 

veškerých  změn  podle  skutečného  stavu  provedených  prací  a  jednu  digitální  verzi  na 
dohodnutém datovém nosiči,
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 geodetické zaměření díla,
 písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 

zakrytím sítí,
 fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 atesty, prohlášení o shodě,
 doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve  

znění pozdějších předpisů,
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých 

v průběhu stavby,
 stavební deník,
 soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny. 

10.3. Vadou  se  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla,  stanovených  projektovou 
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve  
smyslu ust.  2628 OZ pro účely  této smlouvy nepovažují  jakékoli  vady díla,  které by mohly  ovlivnit  
samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

10.5. Objednatel  je  povinen  i  po  převzetí  stavby  umožnit  zhotoviteli  přístup  na  stavbu  z  důvodů 
odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu  
díla.

11. Záruční doba a zodpovědnost za vady 

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních  

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se 

nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná  
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady 
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel  je  povinen během záruční  lhůty,  na  svou odpovědnost  a  náklady,  další  zjištěné vady 
neprodleně a  bezplatně  odstranit  v dohodnuté  době,  a  to  na  základě oznámení  vad  provedeného 
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se 
k reklamaci  vyjádřit  do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení  a do 5 (pěti) pracovních dnů (při  příznivých  
klimatických podmínkách) tuto odstranít. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od  
oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované 
části po odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel  zhotoviteli,  popř. uvede důvody, proč 
tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, 
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se  
zhotovitel  dodat  do  30 (třiceti)  dní  od zjištění  této  skutečnosti náhradní  předmět  plnění.  Za  vadu 
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v  čl. 1 
této Smlouvy.
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12. Smluvní pokuty    

12.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  mohou být  uplatněny  oprávněnou stranou z titulu  neplnění  níže 
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. Smluvní  pokuta  za  prodlení  zhotovitele  se  splněním  sjednaného  termínu  předání  a  převzetí 
staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý i započatý 
den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště.

12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla dle 
čl. 4.1.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do 
data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

12.3.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši  1.000,- Kč 
(tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení  oproti lhůtě pro její  odstranění  
uvedené  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  až  do  dne,  kdy  vady  a  nedodělky  budou 
odstraněny.

12.3.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci 
záruky ve výši  1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti 
dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a 
nedodělky budou odstraněny.

12.3.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla,  
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci 
záruky ve výši  10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení 
oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady  
budou odstraněny.

12.3.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6 
této Smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3.5. V případě porušení čl. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude 
předem  odsouhlasena  objednatelem  a  zhotovitel  bude  provádět  stavbu  pomocí 
poddodavatelů,  které  neuvedl  v nabídce,  případně  poddodavatelem  bez  uděleného 
písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5% (pět procent) z ceny za dílo.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 
na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel  nebude provádět  práci  v  souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění 
svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím 
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. 
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 
(dvaceti)  dnech  od  zaslání  oznámení  od  této  Smlouvy  odstoupit.  Po  takovémto  ukončení  musí 
objednatel  spolu  se  zhotovitelem  co  možná  nejdříve  ověřit  hodnotu  provedených  prací  a  všech 
dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
 objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést  

smluvený  výkon.  Odstoupení  je  přípustné  teprve  tehdy,  když  zhotovitel  písemně  navrhl 
objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

 objednatel  splatnou  platbu  neprovede  nebo se  jinak  dostane  do  prodlení  s  úhradou oproti 
dohodnutým platebním podmínkám.  Odstoupení je  přípustné teprve tehdy, když objednatel 
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané 
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
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13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od 
podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 
v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a  nevykazuje  žádné nároky ani  závazky  vůči  druhé 
straně. 

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání 
na poslední známou adresu.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ve  smyslu  ust.  §  2002  odst.  1  OZ  pokládají  porušení  smluvních  
povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

 prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této 
Smlouvy,

 prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.
14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od 

výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší 
moci  bude zhotovitel  zpožděn v plnění  svých závazků dle této Smlouvy,  bude mít  právo na takové 
prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší 
moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. 
V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její 
část,  budou  objednatel  a  zhotovitel  oprávněni  na  základě  vzájemné  písemné  dohody  ukončit  

Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě 
ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za  

provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení. 
14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy 

jsou  předmětem obchodního  tajemství  a  jsou  chráněny  podle  ust.  §  2985  OZ,  pokud není  v  této 
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní  strany jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle 
této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak.  
Smluvní  strany jsou rovněž povinny dbát  o  nepoškození  dobrého obchodního jména druhé strany. 
Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži 
tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý  
zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  zodpovědnost  za  škody  způsobené  všemi  účastníky  výstavby  na 
zhotovovaném  díle  v rozsahu  zadaných  prací  po  celou  dobu  výstavby,  tzn.  do  převzetí  díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí 
osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,  
objektů,  prostranství,  inženýrských  sítí)  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

14.7. Zhotovitel (vč.  případných poddodavatelů) musí  dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP.

14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním 
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,  
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

14.10. Zhotovitel  se zavazuje,  že plnění  dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli  veřejné 
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě 
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změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění 
veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení  plnění  části veřejné zakázky  novým 
poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

14.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné 
výši nabídkové ceny zakázky.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu 
se smluvní  strany zavazují  je  řešit  dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li  se smluvní 
strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně 
příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na  základě 
své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni  ani  za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
základě této skutečnosti připojují své podpisy.

15.3. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 

Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
15.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 

podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
15.7. Tato Smlouva byla schválena na jednání Rady města, konaném 21.7.2022, pod č.usn. RM/2663/2022
15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky).
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Litovli dne ………………. V Ostravě dne  ……………...
Objednatel: Zhotovitel:                                                                       

………………………………. …………………………….
Viktor Kohout Ing. Denis Martaus
starosta města                  jednatel společnosti
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PŘÍLOHA Č. 1 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující 
jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou  
cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením 
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení  
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a 
činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, 
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, 
Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  způsobenou  porušením  této 
povinnosti. 

3.1.3.2. zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a 
dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých 
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elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění 
všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických 
parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná 
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech v platném znění. 

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.11. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel  zahájí  práce  do  5  (pěti)  pracovních  dnů  od  doručení  písemné  výzvy 
objednatele k zahájení prací.

4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve 
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez 
daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. 
Pro  obsah  sjednané  ceny  je  rozhodující  Výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané 
Projektové dokumentace. 

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu 
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto 
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s Výkazem  výměr,  předloženým 
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Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených 
prací (tj.  jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací  
nebo méněprací. 

5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže 
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,  
které  byly  předmětem Projektové dokumentace,  nebo pokud Objednatel  vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli 
k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli  vzniká  právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude 
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo,  že je zvýšení  ceny nevyhnutelné.  Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení.  Dále zhotovitel je povinen před samotným provedením víceprací mít 
tuto činnost odsouhlasenou objednatelem.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany  následně  změnu sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke 
smlouvě.

6.  Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
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6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli  vždy nejpozději  5 dní před vystavením faktury soupis  

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel 

je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví 

zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 

tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 

provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u 

kterých nedošlo k rozporu.  Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i  práce, které 

nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část 

faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže  Zhotovitel  uplatňovat 

žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele 

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli  smluvní pokutu ve výši  0,2 % (dvě desetiny 
procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší. 

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat 
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné 
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději  do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně ve  sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
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7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se 
vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do 12 měsíců po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení 
objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi  a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  a tyto vhodným způsobem přeložit  
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,  
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  je  Zhotovitel  povinen  bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem 
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od 
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  o 
pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona 
č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění  
pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 

Strana 17 z 21



kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost  vést  stavební  deník  končí  nabytím  právní  moci  kolaudačního  rozhodnutí. 
V případě  výskytu  kolaudačních vad nebo jiných  podmínek  kolaudačního  rozhodnutí 
končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu  staveniště,  počasí,  počtu  pracovníků  a  nasazení  strojů  a  dopravních 
prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

e) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany  životního 
prostředí,

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétním vyhodnocení práce a jejím objemu (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní  význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, 
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
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9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu 
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a  
podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

9.4.4. Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem 
zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky 
vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení.  Pokud  nesplněním  těchto 
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel 
provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  Objednatel  oprávněn dožadovat  se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním 
deníku).  Zhotovitel  je  povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně 
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady 
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré 
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím 
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  Zhotovitele  nebo  jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel  
na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.
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10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:

a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné 
podobě a 1 vyhotovení na USB nosiči,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách  použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

f) Seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady  
díla zjištěné v záruční době. 

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly 
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná  minimální  doba  záruky  je  stanovena  v  délce  min.  60  měsíců  od 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
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vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny,  běží  záruční  lhůta  opětovně  od  počátku  ode  dne  provedení  reklamační 
opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv  změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami 
oprávněnými za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a podepisovat  nebo osobami jimi 
zmocněnými.

13.1.2. Změny  smlouvy  se  sjednávají  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy,  ale mohou případně 
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě 
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní  
se považuje vždy smlouva o dílo.

Datum vydání: 25. 2. 2022

Datum platnosti: neurčito

Zpracoval: Jakub Rýc, Osigeno - VZD s.r.o.
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