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SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK Č. 1

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Zhotovitel:
sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

IDS - Inženýrské a dopravní stavby a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

25869523
CZ25869523
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
KB Olomouc, číslo účtu: 27-417600287/0100 
ČSOB Olomouc, číslo účtu 17622113/0300 

II.

1. Při provádění stavby „Silnice 111/4804 Košatka most ev.č. 4804-2", definované ve Smlouvě 
o dílo ze dne 19.01.2022, č. smlouvy objednatele 095/OI-Mo/21-Za, č. smlouvy zhotovitele 
22001/070385/01, (dále také i jen „Smlouva") vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly 
zahrnuty v původní Smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby 
a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny
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předmětu díla dle Smlouvy o vícepráce i méněpráce se smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále i jen „dodatek"), který mění předmět díla 
(vícepráce, méněpráce), cenu díla a upravuje termíny realizace díla.

2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle Smlouvy se upravuje a mění v rozsahu 

víceprací a méněprací uvedených vZBV ze dne 20.09.2022,

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV., odst. 1, písm. b) Smlouvy se mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

a) zprovoznění díla pro předčasné užívání -  31.10.2022;
b) předání díla-2.12.2022;

svolání dotčených orgánů na stavbu díla (místo stavby díla) z důvodu spuštění 
předčasného užívání díla -  27.10.2022."

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. V., odst. 1 Smlouvy se mění a upravuje následovně: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena (cena dle 
prvního znění této smlouvy) 
-  most, bez DPH

42 824 458,18

Celkové méněpráce dle 
dodatku č. 1 této smlouvy, 
bez DPH

- 138 920,00

Celkové vícepráce dle
dodatku č. 1 této smlouvy, 
bez DPH

+ 749 353,00

Nová cena (cena po změně 
dle dodatku č. 1 této 
smlouvy) -  most, bez DPH

43 434 891,18

DPH -  most 9 121327,15

Cena včetně DPH (cena po 
změně dle dodatku č. 1 této 
smlouvy) - most

52 556 218,33

Cena, bez DPH -  silnice 6 803 858,31

DPH 1 428 810,25
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Cena včetně DPH - silnice 8 232 668,56

Nová celková cena díla, 
včetně DPH (cena po změně 
dle dodatku č. 1 této 
smlouvy)

60 788 886,89 Kč

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost."

IV.
1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

2. Smluvní ujednání (ustanovení Smlouvy) tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti 
a beze změny.

3. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, a účinnosti 
dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku před účinností dodatku se považuje 
za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí dodatkem.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

V Olomouci, d n e jí. 09. 2022
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