
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

ZÁMĚRU PROJEKTU, DOPROVODNÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE PRO 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Název zakázky: Ostroměř, nádražní budova 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-262/2022 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901 / 5523520060 

a 

Ing. Lukáš Bobek 

se sídlem: Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 87240718, DIČ: CZ7810035563 

bank. spojení:xxx 

 

Korespondenční adresa:  

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S2106 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě fakturace u jednotlivých dílčích plnění a s tím související 

změně přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1 je 

nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohu č. 5. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění 

dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy  



2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

V Olomouci 3.10.2022 

 

 

V Ostravě 26.9.2022 

 

 

............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 
Stavební správa východ 

Správa železnic, státní organizace 

............................................................... 

Ing. Lukáš Bobek 
 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 

Harmonogram plnění 

 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 
 
Dokončení plnění: 
 
 
ZP: 

   
1. dílčí etapa:  
 

 
 
 
 

2. dílčí etapa:  
 

 

Předmět díla v rozsahu předložení variantního technického 
řešení. 

Bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy.  
Bez fakturace. 
 

Předmět díla v rozsahu ZP k připomínkám + doprovodná 
dokumentace k připomínkám.  
Bude dokončeno a předáno do 8 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy.  
Fakturováno bude v 45 % ceny díla za ZP+DD. 
 

3. dílčí etapa:  
 

 

Předmět díla v rozsahu ZP a DD se zapracovanými 
připomínkami SŽ.  
Bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od pokynu 
zadavatele. 
Fakturováno bude v 45 % ceny díla za ZP+DD. 
 

4. dílčí etapa:  

 

 

Předmět díla v rozsahu ZP a DD se zapracovanými 

připomínkami SFDI a MD ČR do CK MD.  
Bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od pokynu 
zadavatele. 
Fakturováno bude v 10 % ceny díla za ZP+DD. 
 

 
DUSP+PDPS+AD: 

   
1. dílčí etapa:  
 

 

Předmět díla v rozsahu zpracování DUSP + PDPS 
k připomínkám.   
Bude dokončeno a předáno do 8 měsíců od pokynu 
zadavatele. Fakturováno bude 80 % ceny díla za DUSP+PDPS. 
 

2. dílčí etapa:  
 

 

Předmět díla v rozsahu DUSP + PDPS se zapracovanými 
připomínkami.  
Bude dokončeno a předáno do 4 měsíců od pokynu 
zadavatele. Fakturováno bude 20 % ceny díla za DUSP+PDPS. 

 
3. dílčí etapa:  
  

Výkon autorského dozoru, předpoklad 18 měsíce, fakturováno 
čtvrtletně. 

 
 
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby 
- bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu 
prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 18 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních 
prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni 



dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o 
výkonu autorského dozoru projektanta) 
- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných 
hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností 

odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: 
datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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