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DODATEK ČÍSLO 1  

  

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:  KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupený:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou   

 

a 

 

2. zhotovitelem:    Stanislav Junek. 

       se sídlem:           Zádub 54, 353 01, Zádub-Závišín   

       IČO:                  03050394   

       DIČ:                   gggggggg 

       Bankovní spojení:  ggggggggg 

 

 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 
         

1.  Smluvní strany dne 19. 5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce 

„Cheb - obnova válečných hrobů a pomníku obětem 2. světové v KÚ: Loužek 726435 KN 

559“. 

2.  Zhotovitel oznamuje nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle této smlouvy 

z důvodu nedostatku potřebného materiálu na trhu. Výrobce neočekávaně změnil dostupnost 

žulového kamene, který je nezbytný k dokončení díla, ze dvou na tři měsíce, což objednatel ani 

zhotovitel nemohli před uzavření smlouvy předpokládat. 

3.  Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním 

článku X. odst. 6 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě. 

 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Doba plnění a dodací podmínky se nahrazuje novým 

textem, který zní: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech: 

 Předání staveniště: do 5  pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD 
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 Zahájení díla: do 30 pracovních dnů od předání staveniště. 

 Termín dokončení stavebních prací 150 dní od předání staveniště. 

 Místo plnění: KÚ: Loužek 726435 KN 559 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění 

tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení. 

Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, 

nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 

 

V Chebu dne:             V Chebu dne: 

 

 

______________________      ______________________ 

za objednatele          za zhotovitele     

Mgr. Antonín Jalovec                 Stanislav Junek    

starosta            


