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Dodatek č.1 

Ke smlouvě o provedení stavby  

VZMR/201/2022 

„Výměna otvorových výplní – ul. 28. října 516“ 

 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Střední škola, Semily, příspěvková organizace 

se sídlem 28. října 607, 513 01 Semily 

IČO: 00528714 

zastoupená Ing. Bc Petrem Holubičkou, ředitelem školy 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 16939/581 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STAV ZEMAN s.r.o 

se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3   

IČO: 28270061  

DIČ: CZ 28270061  

osoba oprávněná podepsat smlouvu:   Zdeněk Zeman, jednatel       

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu: 4270035359/0800  

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

210952  

dále jen „zhotovitel“ 

 

Článek I. 

Změnová ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5. 2022  smlouvu o provedení stavby VZMR/201/2022 

„Výměna otvorových výplní – ul. 28. října 516“ 



2 

 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění v Článku VIII. odstavci 1. Stávající text  se nahrazuje 

textem: 

Cena za dílo činí v důsledku víceprací specifikovaných v příloze č.1 tohoto dodatku: 

652 821,- Kč (slovy: šestsetpadesátdvatisícosmsetdvacetjednan korun českých) bez DPH 

789 913,- Kč (slovy sedmsetosmdesátdevěttisícdevětsettřináct korun českých) včetně DPH 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost origi-

nálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném 

znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní kupující.  

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku..      

 

 

 

 

V Semilech  dne   3.8.2022                                            V Semilech dne 3.8.2022 

  

 

 

 

………………………………                                    ………………………………. 

Ing. Bc Petr Holubička                                                         Zdeněk Zeman 

ředitel školy       jednatel společnosti 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Skutečné provedení stavby 

  


