Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

KONTROL s.r.o., IČ 64651908, DIČ CZ64651908, se sídlem Okružní 345, 435 15, Meziboří, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10269, jednající jednatelkou Janou Vítovou 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.9.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 
k příkazní smlouvě ze dne 18.11.2020

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2020 příkazní smlouvu ve věci koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. K předmětné smlouvě byl dne 16.8.2021 uzavřen dodatek č. 1.

II.
1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. příkazníka, byla dle čl. II. odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.

2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny zapsané ve stavebním deníku předmětné stavby a jejich realizaci došlo k posunutí termínu dokončení stavby o jeden měsíc, a to do dne 16.10.2021 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. III. odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle čl. I – Předmět smlouvy úplata ve výši 63.000 Kč bez DPH, DPH činí částku 13.230 Kč a celková úplata činí částku 76.230 Kč vč. DPH.“

3.	S ohledem na navýšení úplaty se smluvní strany dohodly ve vazbě na čl. III. odst. 3 	předmětné příkazní smlouvy, že třetí konečná faktura „na zbývající část úplaty“ nebude 	na jednu třetinu původní úplaty, ale na zbytek do celé výše úplaty.


III.
1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

IV.
1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 2 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.9.2021				V Praze dne 15.9.2021
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