Rekonstrukce objektu byvalé zakladni Skoly J. A . Komenského v Kutné Hore

Registracni ¢islo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v€. zajisténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

€.31

Predmét zmény:

VZT - zména typu jednotek

Oduavodnéni zadani zhotoviteli:

Zduvodnéni zmény:

Zjisténi:

V dobé realizace stavby jiz navrzeny typ vzduchotechnickych jednotek nebyl
vyrabén.

Navrh feseni:

Plvodni jednotky budou nahrazeny novym typem.

Jedna se o zmény zavazku, které nebyly obsazeny v plivodnim zavazku ze
smlouvy na vefejnou zakazku, jejich potfeba vznikla v dlisledku okolnosti,
které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodatecné
zmény (viceprace/ménéprace) nebyly zahrnuty v plvodnim zavazku a jsou
nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel uvadi, e dodateéné prace
nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od plvodni vefejné zakazky,
toto oddéleni by zplsobilo zavaznou ujmu zadavateli. Zmény neméni celkovou

Odpocet "ménépraci":

-2 870 959,17 K&

PFipocet "vicepraci":

3 366 922,40 K&

Dopad na cenu (saldo):

495 963,23 K&

Prilohy:

Rozpocet pfilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace -

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Soubhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkoveého Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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