Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hofe

Registracni Cislo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v€. zajiSténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

¢.36

Predmét zmény:

Proskleni podlahy

Oduavodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Tato polozka byla vyvolana archeologickym nalezem historické studny a
naslednym pozadavkem zastupce ochrany pamatkové péce tuto studnu
zachovat a prezentovat ji verejnosti.

Navrh feSeni:

Na proskleni podlahy bude pouzito Ciré pochozi sklo usazené v ocelovém
ramu. Jedna se o zmény zavazku, které nebyly obsazeny v plvodnim
zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku, jejich potieba vznikla v dlsledku
okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto
dodate¢né zmény (viceprace/ménéprace) nebyly zahrnuty v plvodnim
zavazku a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel uvadi,
Ze dodatecné prace nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od
plvodni vefejné zakazky, toto oddéleni by zpdsobilo zavaznou ujmu
zadavateli. Zmény neméni celkovou povahu verejné zakazky , s odkazem na

Odpocet "ménépraci”:

0,00 K&

Pripocet "vicepraci":

287 452,38 K&

Dopad na cenu (saldo):

287 452,38 K&

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni prilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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