Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hofe

Registracni Cislo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v¢. zajisténi restauratorské prace -
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

¢.37

Predmét zmény:

Nasvétleni oken 2.NP

Oduavodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o historickou budovu, ktera je pamatkové
chrénénym objektem neni mnoho moznosti k instalaci vyrazného oznaceni
budovy. Proto nazev KNIHOVNA bude svitit v oknech prvniho patra budovy.
Jde o vizualni prezentaci modernim zplisobem a dava moznost se pripojit k

ralnnirndnim alerim

Navrh feSeni:

Jde o vizualni prezentaci modernim zplisobem a dava moznost se pripojit k
celonarodnim akcim. Jednd se o dodateCné stavebni prace, které nebyly
obsazeny v plvodnich zadavacich podminkéch, jejich potieba vznikla v
dlsledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl predvidat.
Tyto dodateéné prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel
uvadi, ze dodatecné prace nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od
plvodni vefejné zakazky, pokud by toto oddé&leni zplsobilo zavaznou ujmu

zadavateli. Predmét povahv zakazkv se neméni. dale §222 odst. 4.

Odpocet "ménépraci”:

0,00 K&

Pripocet "vicepraci":

216 098,89 K&

Dopad na cenu (saldo):

216 098,89 Ké

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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