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Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.40

Předmět změny:
Montáž žaluzií nad rámec PD

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění:

Původně byly navrženy do střešních vikýřů venkovní rolety. Podkrovní prostor
budovy bude využíván pro denní činnosti, proto nebylo vhodné celkové
zatemnění interiéru. Při stažení rolety by muselo být využíváno umělé osvětlení
i v denním čase. Pro toto prostředí je daleko vhodnější použití dělených
vnitřních žaluzií. Každý si podle svého požadavku a intenzity záření slunce
upraví žaluzii tak aby vyhovovala jeho potřebám. Použití venkovních rolet na
historickou budovu se ukázalo jako nevhodné i z  estetického hlediska. 

Návrh řešení: Tato položka rozpočtu jsou klempířské práce pro instalaci vnitřních žaluzií.
Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné
změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou
nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce
nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,
toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou 

Odpočet "méněprací": 0,00 Kč
Přípočet "víceprací": 44 699,04 Kč
Dopad na cenu (saldo): 44 699,04 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:


	List1

