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Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.43

Předmět změny:
Upřesnění výtahů

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: Původně navržený typ výtahů již v  současné době není v  nabídce. Od tvorby

PD do dnešní doby jsou technologie modernější a od toho se odvíjí i navýšení
celkové ceny výtahů.  

Návrh řešení: V  návaznosti na koncepci Krupičkovy ulice a celkovému záměru zpřístupnit
veřejnosti bezbariérově vstup do knihovny, bylo dopracováno osazení výtahů
s  využitím skleněných částí, které budou přirozeně prosvětlovat prostory
chodeb. Součástí vybavení výtahů je větrání, vytápění a technologie vstupních
čipů. Vizuální podoba i usazení tubusů výtahových šachet do okolního terénu
bylo tvořeno v  součinnosti s  architektem města. Jedná se o změny závazku,
které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny
(vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné
pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou
být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto
oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou
povahu veřejné zakázky  s odkazem na §222 odst  6

Odpočet "méněprací": 0,00 Kč
Přípočet "víceprací": 1 167 256,90 Kč
Dopad na cenu (saldo): 1 167 256,90 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

…………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:
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