Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hofe

Registracni Cislo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v¢. zajiSténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

¢.48

Predmét zmény:

Zaména dvefi direvénych za hlinikové

Oduavodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Z hlediska vizudlni stranky a architektonické koncepce vnitiniho prostoru
chodeb byly plvodni dfevéné dvei'e zaménény za hlinikové.

Navrh feSeni:

Kladem je nejen zlepSeni estetické podoby prostoru, ale i delSi zivotnost prvku.
Jedna se o zmény zavazku, které nebyly obsazeny v plvodnim zavazku ze
smlouvy na verejnou zakazku, jejich potieba vznikla v dsledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl predvidat, a tyto dodatecné zmény
(viceprace/ménéprace) nebyly zahrnuty v plvodnim zavazku a jsou nezbytné
pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel uvadi, ze dodate¢né prace nemohou
byt technicky ani ekonomicky odd&leny od plvodni vefejné zakazky, toto
oddéleni by zplsobilo zavaznou Gjmu zadavateli. Zmé&ny neméni celkovou
povahu verejné zakazky , s odkazem na §222 odst. 6.

Odpocet "ménépraci”:

0,00 K&

Pripocet "vicepraci":

220 394,18 K&

Dopad na cenu (saldo):

220 394,18 Ké

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
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