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Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.49

Předmět změny:
Záměna povlaků za dlažby

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: Tento změnový list obsahuje změnu povrchů v  budově mimo prostory kavárny. 

Návrh řešení: Důvody pro změnu povrchů podlah jsou stejné jako ve změnovém listu č. 042 –
kavárna. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto
dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku
a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné
práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné
zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění
celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na §222 odst. 6.

Odpočet "méněprací": -826 627,04 Kč
Přípočet "víceprací": 1 275 152,35 Kč
Dopad na cenu (saldo): 448 525,31 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:
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